

**ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ****ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 359/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 3η Αυγούστου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00** συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 σε συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 27/28-07-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης, Δήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 4) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Μέλιος Ιωάννης και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο :

**Παράταση της υπ' αριθμ. 13814/2005 σύμβασης που αφορά «τοποθέτηση και απομάκρυνση προς εκφόρτωση κάδων απορριμμάτων των 8 m<sup>3</sup>».**

Εισηγούμενος στο θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται την από 01.08.2006 σχετική υπηρεσιακή εισήγηση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**«ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ: Παράταση 6 μηνών για τη Σύμβαση αρ. πρωτ. 13814/2005 που αφορά το έργο της τοποθέτησης και απομάκρυνσης προς εκφόρτωση κάδων απορριμμάτων των 8m<sup>3</sup> στο Δήμο Καλαμάτας.**

Εισηγούμαι την παράταση της σύμβασης αρ. πρωτ. 13814/2005 που αφορά την ανάθεση της τοποθέτησης και απομάκρυνσης προς εκφόρτωση κάδων απορριμμάτων των 8 m<sup>3</sup> στο Δήμο Καλαμάτας για έξι μήνες από Αύγουστο 2006 έως Δεκέμβριο 2006.

Η υπηρεσία μας έχει δρομολογήσει προμήθεια ειδικού ανυψωτικού μηχανήματος κάδων 8m<sup>3</sup> και κάδων 8m<sup>3</sup> εάν μέχρι τέλος Οκτωβρίου δεν έχει προμηθευτεί τον πιο πάνω μηχανολογικό εξοπλισμό θα παρατείνουμε τη σύμβαση ή θα επαναδημοπρατήσουμε το πιο πάνω έργο.

Ο Εισηγητής

Ο Διευθυντής Τ.Υ

Νίκος Κισκήρας

Βασίλης Τζαμουράνης »

Η Δημαρχιακή επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την ποιο πάνω υπηρεσιακή εισήγηση,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την εξάμηνη παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 13814/2005 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Δημητρίου Κουζή που αφορά στο έργο της τοποθέτησης και απομάκρυνσης προς εκφόρτωση κάδων απορριμμάτων των 8m<sup>3</sup> στο Δήμο Καλαμάτας. Συνεπώς η λήξη της σύμβασης μεταφέρεται από τις 2 Αυγούστου 2006 στις 31 Δεκεμβρίου 2006.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Βασιλάκη Γεωργία
3. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
4. Κοσμόπουλος Βασίλειος
5. Μέλιος Ιωάννης
6. Τσακαλάκου Σταυρούλα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα 23 Αυγούστου 2006

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία της  
Δημαρχιακής Επιτροπής  
Όλγα Παναγιωτοπούλου