

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 221/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Απριλίου 2008, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 12η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 17-04-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβουσιδης Ιωάννης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Δημήτριος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 206 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 234 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 206 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 2) Κλειδωνας Θεοφάνης και 3) Τσερώνης Κων/νος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Δούσης Θεόδωρος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Τσιμεντοστρώσεις δρόμων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στα Δημοτικά
Διαμερίσματα».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 7387/3-4-2008 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ.
ΕΡΓΟ : ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ.

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 137.239,56 € με Φ.Π.Α .
2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΣΑΤΑ.
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 219/05 Αποφ. Δ.Ε
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : Υπ. Αριθμ. 281/2005 αποφ. Δ.Ε.
5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 8 -11-2005 ποσού 133.280,00 Ευρώ με Φ.Π.Α
6. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 4,99 %
7. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 5 -3 -05
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.
- 9 . ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 130.384,98 € με Φ.Π.Α.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου σύμφωνα με το άρθρο 55 του Π.Δ 609/85.

2.α) Να γίνει εκκαθάριση της εργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 του Π.Δ 609/85.
β) Να επιστραφεί η κάτωθι εγγυητική επιστολή.

1) υπ' αριθμ. 501/Δ39/39/3/11/05 ALFA BANK. Ποσού 5.766,37 €

Καλαμάτα 2/4/2008

**Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕΧ/ΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

Συν/να : Πρωτ. Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής
Βεβαίωση Περάτωσης.
Τελικές Επιμετρήσεις.»

Συνεχίζοντας ο κ. Σπίνος αναφέρεται στο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:

Στην Καλαμάτα σήμερα την 21-3-08 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 τα παρακάτω μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου

1. Σπίνος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος , Πρόεδρος Επιτροπής.
2. Πατσαρίνος Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Καλαμάτας.
3. Σπυρόπουλος Σπύρος Τεχ. Πολ. Μηχ/κός Δήμου Καλαμάτας

Που ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 7173/8 -5 -07 απόφαση του κ. Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Μεσσηνίας προβήκαμε στην παραλαβή του αφού μας ετέθησαν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία ήτοι

1. Η υπ' αριθ. 20720/9-11--05 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και αναδόχου του έργου.
2. Η από 15 – 6 -2006 βεβαίωση περάτωσης του έργου , που αναφέρει ότι το έργο ολοκληρώθηκε την 5-3-2005.
3. Η τελική επιμέτρηση των εργασιών εγκεκριμένη και θεωρημένη από την Τ.Υ του Δήμου Καλαμάτας.
4. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εγκεκριμένο από την Προϊσταμένη αρχή με την υπ' αριθμ' 060/2006 απόφ. Δ.Σ.
5. Την υπ' αριθμ. 97/2005 μελέτη όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ του Δήμου.
6. Τον Φ.Α.Υ ο οποίος είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.Δ 305/86.

Η επιτροπή πηγαίνοντας επί τόπου του έργου την παρέλαβε παρουσία του επιβλέποντα Μηχανικού Ντόγκα Δημητρίου και του αναδόχου του έργου : Μαρλαντή Γεωργίου Ε.Δ.Ε τις εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.1418/84 του άρθρου 53 του Π.Δ 609/85 και της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων του έργου ως κατωτέρω.

1. Ποσοτική παραλαβή

Η επιτροπή ελέγχοντας κατά το δυνατόν τις τελικές επιμετρήσεις του έργου παραλαμβάνει κατά είδος και ποσότητα όπως αυτές περιλαμβάνονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση .

2. Ποιοτική παραλαβή

Η επιτροπή κρίνει ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τον τρόπο που ικανοποιεί τις ανάγκες του εργοδότη.

3. Προθεσμίες .

Το έργο ολοκληρώθηκε μέσα στην συμβατική προθεσμία όπως αυτή ορίστηκε από το συμφωνητικό και την υπ' αριθμ. 060/2006 αποφ. Δ.Σ την 5-3-06.

4.Απολογισμός Δαπάνης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ :	137.239.56	Ευρώ με Φ.Π.Α
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΠΟΣΟΥ :	133.280,00	Ευρώ με Φ.Π.Α

Ανάλυση Δαπάνης

1)ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	92.220,83	Ευρώ
2)Γ.Ε. και Ο.Ε 18%	16.713,64	Ευρώ
3)ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		Ευρώ
5) Φ.ΠΑ 19%	20.817,77	Ευρώ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	130.384,98	Ευρώ

Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή παραλαβής εισηγείται :

- α) Να θεωρηθεί ότι έγινε προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου.
β) Να γίνει εκκαθάριση της εργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.Δ 609/85.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως έπεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ &
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
1. ΣΠΙΝΟΣ Φ. ΣΠΙΝΟΣ
2. ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

I. Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στα Δημοτικά Διαμερίσματα» σύμφωνα με το άρθρο 55 του Π.Δ 609/85.

II. Εγκρίνει:

- α) την εκκαθάριση της εργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85, και
β) την επιστροφή της υπ' αριθμ. 501/Δ39/39/3/11/05 εγγυητικής επιστολής, καλής εκτέλεσης, εκδοθείσα από την ALFA BANK ποσού 5.766,37 €.

σι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης	1. Αθανασόπουλος Κων/νος	1. Αργυροπούλου Βασιλική (Αντικαλάμου)
	2. Αλευράς Διονύσιος	2. Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεμισίας)
	3. Γιαννακούλας Γρηγόριος	3. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας)
	4. Γουρδέας Ανδρέας	4. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά)
	5. Δικαιουλάκος Βασίλειος	5. Βρυώνης Φώτιος (Λείκων)

- | | |
|------------------------------|---|
| 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος | 6. Κουμουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) |
| 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης | 7. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) |
| 8. Καμβυσίδης Ιωάννης | 8. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) |
| 9. Κοσμόπουλος Βασίλειος | 9. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώματος) |
| 10. Κουδούνης Αργύριος | 10. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) |
| 11. Κουρκουτάς Γεώργιος | 11. Χρυσομάλης Ιωάννης (Καρβελίου) |
| 12. Λαγανάκος Γεώργιος | |
| 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος | |
| 14. Μπάκας Δημήτριος | |
| 15. Μπάκας Ιωάννης | |
| 16. Μπασακίδης Νικόλαος | |
| 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος | |
| 18. Οικονομάκου Μαρία | |
| 19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης | |
| 20. Πολίτης Δημήτριος | |
| 21. Ράλλης Γεώργιος | |
| 22. Σπίνος Γεώργιος | |
| 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα | |

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 6 Μαΐου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ