

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 8/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 7/23-2-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσιδής Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Οικονομάκου Μαρία, 22) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης Δημήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 26) Τσερώνης Κωνσταντίνος.

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ράλλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

(Από τη συνεδρίαση, με την ολοκλήρωση της προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι και των τριών δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας που αρχικά παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, διαμαρτυρόμενοι διότι παρά την επισήμανσή τους ότι οι φάκελοι των υπ' αριθμ. 1, 2, 3, και 4 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν ήταν έγκαιρα ενημερωμένοι, δεν έγινε αποδεκτό αίτημά τους για αναβολή της συζήτησης των εν λόγω θεμάτων.)

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στις συνοικίες της πόλης».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος Γεώργιος αρχικά αναφέρεται στην από 23/2/2007 με αριθμ. πρωτ. 4414/26-2-07 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Κ.Α. 30.7323.04)

ΘΕΜΑ :

- ΕΓΚΡΙΣΗ 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
- 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	ΣΑΤΑ
2.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	:	€ 200.000,00
3.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	:	€ 309.925,92 με Φ.Π.Α.
4.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	:	166/2006
5.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	:	17/07/2006 Επαναληπτικός
6.	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	:	367/2006 Απόφαση Δ.Ε
7.	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	:	ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8.	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	Τ.Ε.Κ.ΜΑ. Ο.Ε.
9.	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	:	1,00% Μέση τεκμαρτή
10.	ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	:	€ 309.400,00 με Φ.Π.Α. την 29/09/2006
11.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	:	120 ημερολογιακές ημέρες α. παράταση -λήξη 27/03/07 613/06 απ. ΔΣ
12.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 <sup>ο</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	:	€ 0,00

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Σας υποβάλουμε τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου συνταγμένους και θεωρημένους από την Τ.Υ του Δήμου .

**2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ**

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες και τις Νέες εργασίες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο που προέκυψαν και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

Η άντληση κονδυλίων για νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών.

Οι αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό του αθροίσματος της Αρχικής και της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των € 335.796,17 χωρίς Φ.Π.Α. και € 63.801,27 για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο € 399.597,44.

□ Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας & το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις σε ποσότητες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο, καθώς και τις νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

Γ1. Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων

**Γ.1.1 ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

1. **Κεφάλαιο Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 1.811,70.
2. **Κεφάλαιο Χωματοουργικά:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 702,29.
3. **Κεφάλαιο Σκυροδέματα:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 5.895,12
4. **Κεφάλαιο Οδοστρωσία:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 403,13.
5. **Κεφάλαιο Καλύψεις:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 19.352,03
6. **Κεφάλαιο Εξοπλισμός:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 2.237,40
7. **Κεφάλαιο Ηλεκτρολογικά:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 1.272,15.

**Γ.1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

1. **Κεφάλαιο Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 6.212,25.
2. **Κεφάλαιο Χωματοουργικά:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 1.814,67.
3. **Κεφάλαιο Σκυροδέματα:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 11.363,22.
4. **Κεφάλαιο Οδοστρωσία:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 881,10.
5. **Κεφάλαιο Καλύψεις:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 43.436,25.

Γ2. Πληροφοριακά στοιχεία επί των νέων εργασιών

Νέες εργασίες περιλαμβάνονται στις ομάδες των Καλύψεων και του Εξοπλισμού. Αναλυτικότερα είναι:

- Το άρθρο Ν.Τ.7 αφορά τις επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γρανίτη χρώματος κόκκινου .
- Το άρθρο Ν.Τ.8 αφορά τον εξοπλισμό του σιντριβανιού στη θέση «Ψαράκια».

**Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων & Συμπληρωματικής Σύμβασης**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	: € 224.206,55	€ 2.162,47	€ 33.630,98	€ 49.400,00	€ 309.400,00
1 <sup>ου</sup> Α.Π.	: € 247.666,72	€ 2.162,47	€ 10.170,81	€ 49.400,00	€ 309.400,00
1 <sup>ης</sup> Σ.Σ.	: € 65.909,71	€ 0,00	€ 9.886,46	€ 14.401,27	€ 90.197,44
2 <sup>ου</sup> Α.Π.	: € 256.301,39	€ 2.162,47	€ 1.536,14	€ 49.400,00	€ 309.400,00
1 <sup>ης</sup> Σ.Σ.	: € 75.174,84	€ 0,00	€ 621,33	€ 14.401,27	€ 90.197,44

**Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :****ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

- **Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ** σύμφωνα με τις διατάξεις.-
- α) Του άρθρου 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85  
 β) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/96  
 γ) Του Ν. 3481/06 ΦΕΚ 162/Α/2-8-06 Άρθρο 4

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 23/02/2007

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ :

- 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ & 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ»

Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος λέει τα εξής:

ΣΠΙΝΟΣ: Δυστυχώς είμαι άτυχος που έφυγε η αντιπολίτευση σε αυτά τα θέματα τα σημερινά, δεν μπορώ να καταλάβω, μάλλον θα δώσω και κάποια εξήγηση.

Σήμερα έρχονται δύο (2) θέματα. Και αυτό το θέμα, ενώ συνήθως οι ανακεφαλαιωτικοί περνάνε όπως η εισήγηση, αναφέρεται στα "Ψαράκια". Και ίσως εδώ είναι και μια εξήγηση για ποιο λόγο τώρα η όλη αντιπολίτευση συνολικά αποχωρήσανε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για ένα θέμα που δεχτήκαμε επίθεση όλο το προηγούμενο διάστημα, καταρχήν αποδεικνύουμε, στο πρώτο θέμα, αν τελικά μετακινήσαμε τα σιντριβάνια όπως είχε ειπωθεί και τακτοποιούσαμε ιδιοκτήτες καταστημάτων. Αποδείχτηκε στο πρώτο και τώρα θα αποδείξουμε και για ποιο λόγο γινόντουσαν όλες αυτές οι συσκέψεις επάνω στην Τεχνική Υπηρεσία που θεωρούσαν ότι κάνουμε παιχνίδι πίσω από την πλάτη κάποιων.

Με αυτήν την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα κ. Πρόεδρε συμπληρώνουμε, δηλώνω κατηγορηματικά, την ελλιπή μελέτη που υπήρχε για την ανάπλαση στα "Ψαράκια" και αν κάποιος τη δει έτσι εμπεριστατωμένα θα δει ότι βάζουμε μέσα τον εξοπλισμό του σιντριβανιού, αν είναι δυνατόν σιντριβάνι χωρίς εξοπλισμό χωρίς πίδακες χωρίς φώτα χωρίς ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση ή το πράσινο τη δένδοφύτευση, μιλάμε για κολώνες φωτισμού, θα γινότανε μια πλατεία χωρίς κολώνες φωτισμού, αν είναι δυνατόν πάλι, και, αυτό εντάξει είναι προσωπική αισθητική αλλά θεωρώ ότι όλοι παλεύουμε για το καλό της πόλης, τους κυβόλιθους που ήτανε στη μελέτη τους αλλάζουμε με μάρμαρο.

Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στις συνοικίες της πόλης» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί για την ανάδοχο εταιρεία "Τ.Ε.Κ.ΜΑ. Ο.Ε." από τον Μαρκόπουλο Περικλή, Ναυπηγό – Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Ιωάννης
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κλείδωνας Θεοφάνης
8. Κουδούνης Αργύριος
9. Κουρκουτάς Γεώργιος
10. Λαγανάκος Γεώργιος
11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
12. Μπασακίδης Νικόλαος
13. Οικονομάκου Μαρία

14. Πολίτης Δημήτριος

15. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 20 Μαρτίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ