

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 340/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Απριλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 15/20-04-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασσόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση) 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση), 21) Οικονομάκου Μαρία, 22) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης Δημήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ράλλης Γεώργιος και 2) Τσερώνης Κων/νος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορούσε στο συγκεκριμένο Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τσιμεντοστρώσεις τμημάτων Δημοτικών οδών, κατασκευή κρασπέδων μικρών τεχνικών κ.λ.π.».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 8785/20-4-07 εισήγηση του τμήματος Έργων Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**«ΕΡΓΟ : ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :	ΣΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ :	Υπ' αρ. 121/2006 απόφ. Δ.Σ.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ :	100.000,00 €
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ	
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :	104/2006 απόφ. Δ.Ε.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :	17-4-06
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	11/3/2007
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :	169/2006 απόφ. Δ.Ε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :	131.500€ με Φ.Π.Α.
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	126.850,22€
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧ.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ :	5.01%
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1^ο ΛΟΓ/ΣΜΟ :	49.888,57

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλλουμε τον 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό μηδέν. Η υπέρβαση της δαπάνης του έργου σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης είναι μηδέν.

Η σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε. οφείλεται, στην ανάγκη τακτοποίησης των ποσοτήτων και επί πλέον εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου, σε διαφορές επιμετρήσεων, που έχουν ενταχθεί και αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Οι αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στην δαπάνη του έργου, οι οποίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα δηλαδή ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό της σύμβασης ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν 123.875,22€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει μηδενική υπέρβαση, σε σχέση με το αρχικά συμφωνηθέν ποσόν των 123.875,22€ με Φ.Π.Α. που είναι το ποσό της σύμβασης.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε κλείνει στο ύψος του συμφωνητικού 123.875,22€ με Φ.Π.Α. από τα οποία 88.217,55€ για εργασίες 15.879,16€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. μηδέν απρόβλεπτα 0,11 € αναθεώρηση και 19.778,40 € για Φ.Π.Α.

Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘ/ΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	90.518,97	0.00	13.577,85	19.778,40	123.875,22
1^{ος} Α.Π.Ε.	104.096,71	0.11	0,00	19.778,40	123.875,22

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

- 1) Την έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ. με νέες τιμές των επιπλέον εργασιών.
- 2) Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις:
 - α) Του άρθρου 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609.
 - β) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/96.
 - γ) Του Ν. 3481/06 ΦΕΚ 162/Α/2-8-06 Άρθρο 4

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 18-4-2007
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 17-4-2007
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.

ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ»

Συνεχίζοντας ο κ. Σπίνος αναφέρει ότι το έργο βασικά έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο ποσοστό.

Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Κοσμόπουλος ο οποίος παρατηρεί αν χρειάζεται να γίνει και παράταση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τσιμεντοστρώσεις τμημάτων Δημοτικών οδών, κατασκευή κρασπέδων μικρών τεχνικών κ.λ.π.» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο Παπαδημητρίου Μιχ., και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλείδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Δημήτριος
17. Μπάκας Ιωάννης
18. Μπασακίδης Νικόλαος
19. Νταγιόπουλος Γεώργιος
20. Οικονομάκου Μαρία
21. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
22. Πολίτης Δημήτριος
23. Σπίνος Γεώργιος
24. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 4 Μαΐου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ