

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 628/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14^η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 22/08-12-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 4) Διασάκος Νικόλαος, 5) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 11) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 12) Λαφαζάνος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 627 απόφαση και αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 638 απόφαση), 13) Μαλαπάνης Χρήστος, 14) Μασούρας Γρηγόριος, 15) Μαστοράκης Δημήτριος, 16) Μαυρέα Αικατερίνη, 17) Μέλιος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 640 απόφαση) , 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπαστακός Παναγιώτης, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Πασχάλης Γεώργιος, 22) Πουλόπουλος Δημήτριος, 23) Σούμπλης Μιχαήλ 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 26) Τσώλης Πέτρος και 27) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Αλοίμονος Ιωάννης, 3) Αργυροπούλου Βασιλική, 4) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Μάλαμας Παναγιώτης, 6) Μπάκας Δημήτριος, 7) Οικονομόπουλος Βασίλειος και 8) Παπαμικρούλης Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας Δημήτριος αντίστοιχα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Διάλυση εργολαβικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στις εργατικές κατοικίες Ασύλου».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 28/11/2006 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΈΡΓΟ : ' ' ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ' '

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κ. Α. : ' ' Κ.Α. 30.7322.03. ' '

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

- ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ - ΕΠΤΑ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 120/2005
- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000 € ΣΑΤΑ - 25.000 € ΕΠΤΑ
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 47.055, 60 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 143 /2005
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 16/06/2005
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 210/2005 αποφ. Δ. Ε.
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: κ/ξ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝ. - ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝ.
- ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 6%
- ΣΥΜΒΑΣΗ : την 24/08/2005 ποσού 45.116,47 € ΜΕ Φ.Π.Α. και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : λήξη της συμβατικής προθεσμίας την 24/10/05
 - α. 1^η παράταση έως 24/01/2006 υπ' αρ. 570/05 απόφ. Δ.Σ.
 - β. 2^η παράταση έως 24/04/2006 υπ' αρ. 034/06 απόφ. Δ.Σ.
 - γ. 3^η παράταση έως 24/07/2006 υπ' αρ. 208/06 απόφ. Δ.Σ.
 - δ. 4^η παράταση έως 24/09/2006 υπ' αρ. 361/06 απόφ. Δ.Σ.
 - ε. 5^η παράταση έως 28/11/2006 υπ' αρ. 522/06 απόφ. Δ.Σ.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Λαμβάνοντες υπ' όψιν τα κατωτέρω:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 24506/22/11/06 αίτηση της αναδόχου κ/ξ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝ. - ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝ. Με θέμα ' ' Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών ' '
2. Τα υπ' αριθ. πρωτ. 37745/5536/25/10/06 & 21042/6/10/06 έγγραφα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που μας ενημερώνουν ότι, ο χώρος του γηπέδου 5χ5 στον οικισμό Εργατικών κατοικιών ' ' Καλαμάτα V ' ' Ασύλου, ανήκουν στον ΟΕΚ και αποτελούν τμήμα του ενεργού οικοδομικού τετραγώνου εντός του οποίου επιτρέπεται να ανεγερθούν κατοικίες. Μας επισημαίνουν ότι πρέπει, άμεσα να σταματήσει η εκτέλεση του έργου της κατασκευής του γηπέδου .

3. Το υπ' αριθ. πρωτ. 23733/08/11/06 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τον ανάδοχο για διακοπή των εργασιών .
4. Στο εν λόγω έργο έχουν εκτελεσθεί εργασίες, σύμφωνα με την μελέτη, που η αξία των ανέρχεται κατ' εκτίμηση, στο ποσό των 21.420,00 € και είναι οι κάτωθι :
 - καθαίρεσεις - εξυγίανση και διαμόρφωση του χώρου του γηπέδου και απομάκρυνση αυτών.
 - εκσκαφή περιμετρικού θεμελίου και κατασκευή περιμετρικού τοιχίου εγκιβωτισμού από σκυρόδεμα.
 - κατασκευή υπόβασης από θραυστά αδρανή υλικά και διάστρωση αυτών.
 - βάση οδοστρωσίας με θραυστά υλικά σταθεροποιημένου τύπου Π.Τ.Π 0-155.
 - εκσκαφή χάνδακα - βάσεις σιδηροϊστών και φρεατίων και επιχώσεις
 - τοποθέτηση καλωδίων - χαλκού, προστατευτικού αγωγού P.V.C.
 - κατασκευή βάσης πύλλαρ και βάσεις σιδηροϊστών και φρεατίων
 - κατασκευή και προμήθεια σιδηροϊστών και προβολών.
 - προμήθεια σιδηροϊστών.
5. το ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες, αξίας μικρότερες από τα 3/4 του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, ο ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 1418/1984 άρθρο 9

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με στόχο την κατά το δυνατόν γρηγορότερη εκκαθάριση του εκτελεσμένου τμήματος του έργου :

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

1. Την διάλυση της σύμβασης του ανωτέρω έργου μεταξύ συμβαλλόμενων μερών (Δήμου Καλαμάτας και της αναδόχου κ/ξ Φιλανδριανός Παν. - Σκριβάνος Παν.)
2. την εκκαθάριση των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 48 και 50 του Π.Δ 609/85 .
3. η αποζημίωση του αναδόχου σύμφωνα με το Π.Δ. 1418/1984 άρθρο 9 πού θα προκύψει, μετά την εκκαθάριση των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών θα εγκριθεί με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

α.α.

ΒΟΥΡΤΣΟΣ ΔΗΜ.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.

ΠΟΛ. ΜΗΧ.

ΚΟΙΝ/ΣΗ : ΤΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ : - αίτηση Αναδόχου

υπ' αριθ' πρωτ. 24506/22/11/04

- Τα υπ' αριθ' πρωτ.
- 37745/5536/25/10/06 & 21042/6/10/06
έγγραφα του ΟΕΚ

Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Κοσμόπουλος, ο οποίος αναφέρει τα εξής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στο ίδιο φαινόμενο. Ο Δήμος κάνει έργο σε χώρο που δεν του ανήκει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτή διατάξεις, καθώς και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Διασάκο, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει:

- I. τη διάλυση της σύμβασης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στις εργατικές κατοικίες Ασύλου Καλαμάτας» μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών Δήμου Καλαμάτας και αναδόχου κοινοπραξίας «Φιλανδριανός Παν. – Σκριβάνος Παν.»,**
- II. την εκκαθάριση των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 48 και 50 του Π.Δ 609/85,**
- III. η αποζημίωση του αναδόχου σύμφωνα με το Π.Δ. 1418/1984 άρθρο 9 που θα προκύψει, μετά την εκκαθάριση των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών θα εγκριθεί με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασιλάκη Γεωργία
2. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
3. Διασάκος Νικόλαος
4. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Κοσμόπουλος Βασίλειος
8. Κουδούνης Αργύριος
9. Κουμουνδούρος Νικόλαος
10. Κυριακόπουλος Γεώργιος
11. Λαφαζάνος Γεώργιος
12. Μαλαπάνης Χρήστος
13. Μασούρας Γρηγόριος

14. Μαστοράκης Δημήτριος
15. Μαυρέα Αικατερίνη
16. Μέλιος Ιωάννης
17. Μπάκας Ιωάννης
18. Μπαστακός Παναγιώτης
19. Νταγιόπουλος Γεώργιος
20. Πασχάλης Γεώργιος
21. Πουλόπουλος Δημήτριος
22. Σούμπλης Μιχαήλ
23. Σπίνος Γεώργιος
24. Τσακαλάκου Σταυρούλα
25. Τσώλης Πέτρος
26. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 29 Δεκεμβρίου 2006
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.
Όλγα Παναγιωτοπούλου