

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 01/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 009/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 01/11-01-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 006 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 005 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Νταγιόπουλος Γεώργιος και 2) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων λόγω της κοπής της βασιλόπιτας. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης και 10) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 3) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Φυτεύσεις και δευτερεύοντα αρδευτικά δίκτυα χώρων πρασίνου».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 377/09-01-08 εισήγηση του τμήματος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**«ΘΕΜΑ:** Παράταση περάτωσης του έργου : «ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».

**ΣΧΕΤ.** : Αίτηση με αρ. πρωτ. 350/9-1-2008/ Λάμπος Ιωάννης, Δασολόγος Ε.Δ.Δ.Ε.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

- 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ 2007**
- 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 92/07 (Α.Δ.Ε.)**
- 3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 30.000 ευρώ.**  
**Κ.Α. : 35.7322.01**
- 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 37.283,12 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.**  
**Φ.Π.Α. 19% : 7.083,79 ευρώ.**
- 5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ**  
**ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 99/2007 (Α.Δ.Ε.)**
- 6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 16/10/2007**
- 7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 394/2007 Α.Δ.Ε.**
- 8. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**
- 9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΟΣ Ε.Δ.Δ.Ε.**
- 10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 36 %.**
- 11. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 23.861,19 ευρώ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.**  
**: 28.394,82 ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α.**

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, προκλήθηκε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου.

Έχοντας υπ' όψη :

1. Την με αρ. πρωτ. 27459/19-11-2007 σύμβαση έργου «**ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**» με ημερομηνία περάτωσης την 19 Ιανουαρίου 2007,
2. την υπ' αριθμ. 37/2007 μελέτη του έργου,
3. την σχετική αίτηση παράτασης προθεσμίας του αναδόχου του έργου.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

την παράταση προθεσμίας περάτωσης έργου «**ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**» μέχρι 19 Μαρτίου 2008.

Η παράταση θα δοθεί χωρίς πρόσθετη αποζημίωση του αναδόχου πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ**ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ**Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ**ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ**Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ.**ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ»

α.α

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ Μ. ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Φυτεύσεις και δευτερεύοντα αρδευτικά δίκτυα χώρων πρασίνου» μέχρι 19-03-2008. Η παραπάνω παράταση δίνεται χωρίς πρόσθετη αποζημίωση του αναδόχου πλην της νόμιμης αναθεώρησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλείδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Δημήτριος
16. Μπάκας Ιωάννης

17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος
22. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 25 Ιανουαρίου 2008  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ