

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 05/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 052/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12^η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 5η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 6-2-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 051 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 060 απόφαση) και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 060 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Αλευράς Διονύσιος και 2) Ράλλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Επί ενστάσεως της «Κ/Ξ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑΑ Ε – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» στην μη αποδοχή έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

το οποίο με την ομόφωνη συναίνεση του Σώματος προτάσσεται της σειράς του όπως και τα υπόλοιπα τεχνικά θέματα (8,10,11,12,13) της ημερήσιας διάταξης, λόγω ασθένειας του εισηγητή αυτών, Αντιδημάρχου κ. Σπίνου και συζητούνται αμέσως μετά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας που ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : Επί της ενστάσεως της << Κ/Ξ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑΑ.Ε – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε >>, αναδόχου του έργου << ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ >> στην μη αποδοχή έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

ΕΡΓΟ : << ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ >>.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Δήμος Καλαμάτας διεξήγαγε στις 03/10/-05 διεθνή διαγωνισμό για το έργο <<ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ >> με το σύστημα << μελέτη – κατασκευή>>.

Μετά το πέρας των σχετικών νόμιμων διαδικασιών , στις 21-12-06 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου (αριθμ. πρωτ. 26947/06) σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Δ,Ε (αριθμ. πρωτ. 377/11-08-06) .

Ανάδοχος του έργου είναι η << ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε - ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε >>.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις ο ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες κατασκευής του έργου .

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί πλήρως οι εργασίες των φρεατοπασσάλων , του οπλισμένου σκυροδέματος & μερικώς οι εργασίες μονώσεων (τοιχοποιίας και δαπέδων), επιχρισμάτων (εσωτερικών και εξωτερικών) , μεταλλικών κατασκευών και Η/Μ εργασιών.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Ο ανάδοχος με την με αριθμ. πρωτ. 24623/23-10-08 αίτησή του αιτείται την έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) , & 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του πιο πάνω έργου.

Στα σχέδια του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε περιλαμβάνονται εργασίες σκυροδέματος και χαλύβδινου οπλισμού που αφορούν τις **επιπλέον ποσότητες ανάμεσα στην μελέτη προσφοράς και την μελέτη εφαρμογής.**

Η υπηρεσία μας με το με αριθμ. πρωτ.24623/2974/21-11-08 έγγραφο της, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο Γ4.4 της Διακήρυξης ,το άρθρο Ε3.8 της Διακήρυξης και το άρθρο 9.5 της Ε.Σ.Υ κ.λ.π. απέρριψε τα αιτήματα του αναδόχου που αναφέρονται στην με αριθμ πρωτ. 24623/23-10-08 αίτηση του , καθόσον οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε , **περιλαμβάνονται στην μελέτη εφαρμογής και κατά συνέπεια η κατασκευή τους αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου .**

Επί της παραπάνω πράξης της υπηρεσίας μας ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.1023/20-1-09 ένσταση με την οποία αντικρούει τα στοιχεία του σκεπτικού μας με το βασικό επιχείρημα ότι οι επιπλέον εργασίες << είναι υπέρμετρες και προέκυψαν χωρίς να ήταν δυνατόν να προβλεφθούν , αφού οι πολύπλοκοι υπολογισμοί που απαιτούνται για τους οπλισμούς των φερόντων στοιχείων δεν εξητούντο στη φάση του διαγωνισμού >> και ζητά :

- την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης μας.
- την αναγνώριση των πρόσθετων ποσοτήτων σκυροδέματος και οπλισμού πέραν των προβλεπόμενων από την μελέτη προσφοράς ως μη συμβατική του υποχρέωση.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Οι περιληφθείσες στο σχέδιο 2^{ου} Α.Π.Ε και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε εργασίες και ποσότητες αφορούν την διαφορά αυτών ανάμεσα στην μελέτη προσφοράς του αναδόχου και την μελέτη εφαρμογής την οποία επίσης συνέταξε ο ανάδοχος.

Λαμβάνοντας υπόψη :

1) Το άρθρο Γ.4.4 της διακήρυξης που ορίζει ότι : << Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου σε σχέση με την προεκτίμηση των ποσοτήτων και δαπανών που έγινε από τον διαγωνιζόμενο στην ανάλυση της κατ' αποκοπή τιμής , δεν θα επηρεάσουν το συνολικό (κατ' αποκοπή) συμβατικό αντάλλαγμα που θεωρείται και το ισχυρότερο ως Προσφορά του διαγωνιζομένου >>.

2) Το άρθρο 3. 8 της διακήρυξης και το 9.5 της Ε.Σ.Υ που ορίζουν ότι : <<Στην περίπτωση που απαιτηθεί εκτέλεση εργασιών πέραν των προβλεπόμενων από την Μελέτη Εφαρμογής ή σε τροποποίηση αυτής με εντολή της Υπηρεσίας συντάσσεται Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές , σύμφωνα με το νόμο & τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στα τεύχη της μελέτης της Υπηρεσίας >> .

3) Το ότι ουδεμία εντολή της Υπηρεσίας εδόθη για τροποποίηση της μελέτης εφαρμογής που συνέταξε ο ανάδοχος

καθώς και

4) Το άρθρο << Συμβατικά στοιχεία και τεύχη >> της σύμβασης του έργου το οποίο στην παρ. 13 αναφέρει σαφώς ως συμβατικό στοιχείο την << πλήρη μελέτη (μελέτη εφαρμογής) που θα συνταχθεί με βάση την τεχνική προσφορά - οριστική μελέτη του αναδόχου και τα πιο πάνω στοιχεία , και θα εγκριθεί τελικά από την υπηρεσία>>.

καθίσταται φανερό ότι οι εργασίες που αναφέρονται στην ένσταση του αναδόχου (ως περιλαμβανόμενες στην μελέτη εφαρμογής) αποτελούν συμβατική του υποχρέωση και κατά συνέπεια δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωσης.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ. 1023/20-1-09 ένστασης του αναδόχου για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της εισήγησης αυτής.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 5/2/09
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κοιν/ση : Τ.Υ Δήμου.

Συν/να : 1) Υπ' αριθμ 24623/23 -10-08
αίτηση αναδόχου.

2) Υπ' αριθμ. 24623/2974/21-11-08
έγγραφο υπηρεσίας .

3) Υπ' αριθμ.1023/20-1-09
ένσταση αναδόχου.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Υιοθετεί την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή απορρίπτει την με αριθμ. πρωτ. 1023/20-1-2009 ένσταση της αναδόχου του έργου «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κοινοπραξίας "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. – ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ", κατά της μη αποδοχής έγκρισης του σχεδίου του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του ανωτέρω έργου.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης

8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλειδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Ιωάννης
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος
22. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 20 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ