

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Απριλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 13η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 16-04-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 178 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 174 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 178 απόφαση) 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 174 απόφαση), 10) Καμβυσιδής Ιωάννης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 189 απόφαση), 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Κλειδώνας Θεοφάνης, 2) Μπάκας Δημήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουندούρος Νικόλαος, 2) Ασπροχώματος κ. Νίκας Ιωάννης και 3) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση δρόμου προς Ι.Μ. Σιδηρόπορτας μετά από πλημμύρα».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 8493/21-4-10 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : 1. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ου} Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ»

ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ»
Κ.Α. 30.7323.87

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Δ.Π.
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 50.000 ευρώ για το 2010
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 70.464,07 ευρώ με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : 363/2009 αποφ. Δ.Ε
5. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΛΕΥΚΤΡΟ Ε.Ε.»
6. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 3 %
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 57.437,10 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος. Η μελέτη, προβλέπει την αποκατάσταση δρόμου προς Ι.Μ. Σιδηρόπορτας στο Τ.Δ. Καρβελίου, ο οποίος υπέστη ζημιές λόγω πλημμύρας και για τον λόγο αυτό πρόκειται να κατασκευαστούν διάφορα τεχνικά έργα, τοίχοι αντιστήριξης κλπ..

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε, προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών, απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Οι αυξήσεις αυτές αφορούν, ποσότητες χωματουργικών εργασιών και σκυροδεμάτων, οι οποίες απαιτούνται για την κατασκευή επιπλέον τοίχων αντιστήριξης σε ορισμένα ακόμα σημεία, η ανάγκη κατασκευής των οποίων, προέκυψε στην πορεία λόγω, των συνεχών διαβρώσεων του εδάφους από βροχοπτώσεις. Για το λόγο αυτό προκύπτουν επι πλέον δαπάνες οι οποίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και από τις επί έλατον δαπάνες των επι μέρους εργασιών και δεν παραβιάζεται η εγκύκλιος 36 του ΥΠΕΧΩΔΕ (διαχείριση επί έλατον εργασιών).

Επίσης, δεν επέρχεται αύξηση της σύμβασης και δεν υπάρχουν επι έλατον δαπάνες στο σύνολο κάθε ομάδας του έργου και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Μεσσηνίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

- 1) Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) σύμφωνα με
Α) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/89 και
Β) το άρθρο 4 του Ν.2372/96

Γ) το άρθρο 4 του Ν.3481/06
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΙΛΜΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 19-4-2010

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συν/να : 1^{ος} ΑΠΕ

Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση δρόμου προς Ι.Μ. Σιδηρόπορτας μετά από πλημμύρα» όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από την ανάδοχο εταιρεία «ΛΕΥΚΤΡΟ Ε.Ε.» και έχει θεωρηθεί από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Λαγανάκος Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπάκας Ιωάννης
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Νταγιόπουλος Γεώργιος
16. Οικονομάκου Μαρία

17. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
18. Πολίτης Δημήτριος
19. Σπίνος Γεώργιος
20. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 30 Απριλίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ