

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 28/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 479/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η Νοεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 28η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 30-10-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 477 απόφαση), 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Μπάκας Δημήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα, 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή τμήματος οδού Βασ. Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στη σχετική εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : 1. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ου} Α.Π.Ε.) και 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1^{ης} Σ.Σ.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΦΑΡΩΝ ΕΩΣ ΗΡΩΩΝ»

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΦΑΡΩΝ ΕΩΣ ΗΡΩΩΝ»
Κ.Α. 30.7326.17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** ΘΗΣΕΑΣ
2. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:** 750.000 ευρώ για το 2008
3. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 886.229,68 ευρώ με Φ.Π.Α
4. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 194/2008 αποφ. Δ.Ε
5. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 24/06/2008
6. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 309/2008 αποφ. Δ.Ε.
7. **ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :** 644.852,40 €
8. **ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :** 05/07/2009
1^η παράταση έως 05/10/2009
9. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** «Κ/ΞΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
10. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:** 27,24 %

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1). Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει την 1^η Σ.Σ. του έργου του θέματος. Η μελέτη προβλέπει την ολοκλήρωση της κατασκευής της οδού Βασ. Γεωργίου, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή οδοποιίας, ασφαλτικών, πεζοδρομίων, δικτύων άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε, προκειμένου να συμπεριλάβει αναγκαίες εργασίες (καθαιρέσεις κτισμάτων, κλπ. κατασκευών), ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση του έργου εντός του εύρους της απαλλοτρίωσης. Οι διαφοροποιήσεις των κονδυλίων καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και από τις επι έλλατον δαπάνες και δεν παραβιάζεται η εγκύκλιος 36 του ΥΠΕΧΩΔΕ (διαχείριση επι έλλατον εργασιών).

Η 1^η Σ.Σ. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08. Κατά την εκτέλεση του έργου, κρίθηκε σκόπιμη η προσαρμογή, όλων των συμβαλλουσών οδών με την Βασ. Γεωργίου και ως εκ τούτου, απαιτούνται αλλαγές στάθμης στα σημεία αυτά. Τούτο συνεπάγεται, ανακατασκευή των οδικών τμημάτων εκατέρωθεν της οδού Βασ. Γεωργίου, κατακόρυφη

μετατόπιση των υπογείων δικτύων, και τις αντίστοιχες πλακοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις. Επίσης, λόγω του μεγάλου φόρτου κυκλοφορίας, απαιτείται άμεσα, για την οδική ασφάλεια, η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών σε όλες τις βασικές διασταυρώσεις. Η αύξηση, που επέρχεται στη σύμβαση, με βάση τις ανωτέρω εργασίες, είναι 38%. Οι εργασίες αυτές, δεν είναι εφικτό να εκτελεστούν μετά την περαίωση της αρχικής εργολαβίας διότι, είναι απολύτως αλληλένδετες και δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις αρχικές.

Για τον ανωτέρω 1^ο Α.Π.Ε. και 1^η Σ.Σ. υπάρχει η ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Μεσσηνίας με το αρ.πρωτ. 11727 έγγραφο της Ε23 συνεδρίασης την 16-10-09, θέμα Β1. (υπ' αριθμ. 24193/16-10-09 διαβιβαστικό του δήμου προς το Ν.Σ.Δ.Ε.)

2). Λαμβάνοντας υπόψη, την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ., καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα, που απομένει έως και τη λήξη της προθεσμίας του έργου την 05-10-2009

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1. Την έγκριση, του 1^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ. του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με :
 - Α) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/89 και
 - Β) το άρθρο 4 του Ν.2372/96
 - Γ) το άρθρο 4 του Ν.3481/06
 - Δ) το άρθρο 57 του Ν.3669/08 (1^η Σ.Σ.)
2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ.6α του ΠΔ609/85, την κατά 85 ημερολογιακές ημέρες, παράταση προθεσμίας του έργου και λήξη την 31/12/2009.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛ. ΕΡΓΩΝ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΙΛΜΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συν/να : 1. Το υπ' αριθμ. 24193/16-10-09 έγγραφο του Δήμου προς το Ν.Σ.Δ.Ε. το οποίο εγκρίνεται.

2. 1^ο ΑΠΕ & 1^η Σ.Σ.

Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I. Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Κατασκευή τμήματος οδού Βασ. Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από την ανάδοχο «Κ/ΞΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου κατά 85 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 31^η/12/2009.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλειδώνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Ιωάννης
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Οικονομάκου Μαρία
18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος

20. Σπίνος Γεώργιος

21. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 9 Νοεμβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ