

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 33/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 553/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 33η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 11-12-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6), Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος (προσέλευση και αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 545 απόφαση), 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Δημήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος και 22) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Ράλλης Γεώργιος, 4) Σπίνος Γεώργιος και 5) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 3) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα, εκ των οποίων παραβρίσκονται οι κ.κ.: 1) Βασιλάκη Γεωργία και 2) Κούτρος Χρήστος, ενώ δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε ο κ. Σπανός Αντώνιος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αρτεμισίας».**

Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 30329/11-12-2009 εισήγηση του τμήματος έργων αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**«ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

**ΕΡΓΟ : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ»**

**Κ.Α. : 30.7323.83**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Δωρεές πυροπλήκτων**
- 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ..... Αποφ. Δ.Ε.**
- 3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 66.845,00€**
- 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 202.188,33€ με Φ.Π.Α**
- 5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 113/2009**
- 6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 5/5/2009**
- 7. ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 166/2009**
- 8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.**
- 9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 33.03%**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

1. Σας υποβάλουμε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ** » θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Α) Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 69,28€ χωρίς ΦΠΑ

Β) Η συνολική δαπάνη στο έργο είναι ( 139.568,29€). Σε σχέση με το αρχικό συμφωνηθέν ποσό της σύμβασης ( 139.568,29€ ) είναι μηδενική.

Γ) Η σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οφείλεται σε διαφορές ποσοτήτων, που προέκυψαν σε προμετρήσεις εργασιών, που δεν προβλέπονταν αρχικά στη μελέτη και η κατασκευή τους αναλυτικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Α.Π.Ε.

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

- 1.** Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών & 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύμφωνα με :
- α) Το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/69) και
  - β) Το άρθρο 4 του Ν. 2372/96
  - γ) Το άρθρο του Ν. 3481/04.

**Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.**

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.**

**10/12  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.**

**ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ.**

**ΣΥΝ/ΝΑ: 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ»**

Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής:

**ΒΑΣΙΛΑΚΗ:** (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Αρτεμισίας) Τι ακριβώς είναι αυτό;

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Υπήρχαν δύο θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν η προσβασιμότητα, το οποίο αντιμετωπίστηκε αφού πέρασε από σαράντα κύματα. Δεν υπήρχε κανένας τρόπος να μπούνε στο συγκεκριμένο σχολείο, εκτός εάν έκοβαν τον πλάτανο. Τον κουτσούρεψαν τον πλάτανο και μου είπε ο Μαυριτσάκης ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα πια να κάνει τη ράμπα εσόδου και να ξεκινήσει.

Το δεύτερο ζήτημα είναι τα πράγματα τα οποία έχουμε μέσα στο χώρο. Οι διάφορες λύσεις οι οποίες ακούγονταν θεώρησα, γι' αυτό πήγα επάνω, δεν ήταν οι σωστές. Για δύο – τρία χρόνια χρειαζόμαστε έναν κατ' εξοχών ευπρόσωπο χώρο και για τις δημοτικές υπηρεσίες "Βοήθεια στο Σπίτι" κλπ. και για σας το Τοπικό Συμβούλιο, γι' αυτό έχουμε κάνει και τη διαδικασία να νοικιάσουμε ένα σπίτι. Έχουμε τα πράγματα μέσα στο σχολείο τα οποία πρέπει να μεταφέρομε και κάποια εξ αυτών μπορούν να μείνουν και συνεννοηθήκαμε να σκεπαστούν και να διαφυλαχτούν στο κέντρο του σχολείου. Από κει και πέρα είναι θέμα ημερών να ξεκινήσει. Λύθηκαν τα δύο προβλήματα. Η μεταφορά των επίπλων και το πώς ανεβαίνομε επάνω.

**ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:** Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας αυτές τις εργασίες αφορά;

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Όχι, δεν ξέρω το τι έχουν κάνει ακριβώς ...

**ΒΑΣΙΛΑΚΗ:** Έχουμε ένα προβληματισμό στο να κάνουμε μίσθωση χώρου για να προστατέψουμε τα πράγματα και για να στεγάσουμε τις υπηρεσίες. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο .....

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Μια στιγμή. Έκοψαν και τον πλάτανο και θα αρχίσουν και τις πρόδρομες εργασίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.) και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αρτεμισίας» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από την ανάδοχο εταιρεία «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.», και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ**

- Καρατζέας Ν. Παναγιώτης
1. Αθανασόπουλος Κων/νος
  2. Αλευράς Διονύσιος
  3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
  4. Γουρδέας Ανδρέας
  5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
  6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
  7. Καμβυσίδης Ιωάννης
  8. Κλείδωνας Θεοφάνης
  9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
  10. Κουδούνης Αργύριος
  11. Κουρκουτάς Γεώργιος
  12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
  13. Μπάκας Δημήτριος
  14. Μπάκας Ιωάννης
  15. Μπασακίδης Νικόλαος
  16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
  17. Οικονομάκου Μαρία
  18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
  19. Πολίτης Δημήτριος
  20. Τσερώνης Κων/νος

Βασιλάκη Γεωργία

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 12 Ιανουαρίου 2010  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ