

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 04/2011****ΑΠΟΦΑΣΗ 032/2011**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», συνέρχεται στην 4η/2011 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 2355/21-1-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο και μετά την υπ' αριθμ. 18/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση – απόντος του Προέδρου του Σώματος κ. Γουρδέα Ανδρέα, οποίος απουσιάζει για λόγους υγείας – ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ανδρέακος Κωνσταντίνος ως Προεδρεύων αυτού και από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αναζίκος Ιωάννης, 4) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 7) Γκλεγκλές Ιωάννης, 8) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 029 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Καραγιάννης Ανδρέας, 12) Καρβέλης Γεώργιος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Μανδηλάρης Ιωάννης, 15) Μαρινάκης Σαράντος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 029 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Μπεχράκης Σταμάτης, 20) Μπουζιάνης Παύλος, 21) Μπούρας Ιωάννης, 22) Μπούχαλης Δημήτριος, 23) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 24) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 25) Μωρακέας Σπυρίδων, 26) Νιάρχος Αναστάσιος, 27) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 032 απόφαση), 28) Ντίντα Παναγιώτα, 29) Οικονομάκου Μαρία, 30) Πολίτης Δημήτριος, 31) Πουλόπουλος Δημήτριος, 32) Ριζάς Χρήστος, 33) Στασινάκης Διονύσης, 34) Στασινόπουλος Στυλιανός, 35) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 026 απόφαση), 36) Φωτέας Νικόλαος και 37) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Διασάκος Νικόλαος και 2) Χουλιάρα – Παλιατσέα Αμαλία λόγω προβλήματος υγείας.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων του Σώματος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα του Σώματος για συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Επί των ενστάσεων κατά των υπ' αρ. πρωτ. 23930/3143/1-12-2010 και 23932/3144/1-12-2010 πράξεων του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας.

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 152/4-1-2011 σχετική εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί των ενστάσεων κατά των υπ' αρ. πρωτ. 23930/3143 και 23932/3144/1-12-10 πράξεων του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας

Στα πλαίσια της υπ' αρ. πρωτ. Δ66716/27-3-09 πρόσκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης [συν/νο 1] ο Δήμος Καλαμάτας υπέβαλε πρόταση έργου για την ένταξη στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Στο άρθρο 3 *ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ* της προαναφερόμενης πρόσκλησης αναφέρεται ότι

«Δαπάνες για μελέτες ή άλλες ενέργειες για την εκτίμηση των ενεργειακών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση των πινάκων των ΟΣΔ και των ΣΧΥ, καθώς και την προετοιμασία του Φακέλου – Πρότασης του Προγράμματος, θεωρούνται επιλέξιμες στο πλαίσιο των δράσεων του Άξονα 6 των ενταγμένων ΣΧΥ, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- *οι σχετικές μελέτες έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και αφού ελεγχθούν ως προς τα προβλεπόμενα στην ενότητα 4, Β. Φάση 2, σημεία 9, 10 και 11 του συνημμένου Οδηγού*
- *η (οι) σχετική(ές) Σύμβαση (σεις) θα έχει (ουν) υπογραφεί μετά την 1.1.2009*
- *δεν υπερβαίνουν τις 30.000 Ευρώ. Δαπάνες πέραν του ποσού αυτού βαρύνουν κατά 100% το Δήμο.»*

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Δήμος Καλαμάτας προέβη την Παρασκευή 5/6/09 στη σύναψη δύο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με α) τον κων Γεώργιο Ξυλιά (αρ. πρωτ. 13456/5-6-09) και β) την ALDES Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. (αρ. πρωτ. 13455/5-6-09) [συν/να 2,3]. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούσαν την επιστημονική υποστήριξη του Δήμου στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών δεδομένων, τα οποία απαιτούνταν για τη συμπλήρωση των εντύπων του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης (ΟΣΔ) και του σχεδίου υλοποίησης (ΣΧΥ). Κάθε μία από αυτές όριζε ως αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19% (άρθρο 3). Στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι :

«Η πληρωμή θα γίνει σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, το 30% του προϋπολογισμού του έργου θα καταβληθεί με την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, των παραδοτέων που περιγράφονται στο άρθρο 1 της τεχνικής περιγραφής της μελέτης. Η δεύτερη, το υπόλοιπο 70%, θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέτασης της πρότασης του Δήμου Καλαμάτας από το Υπουργείο Ανάπτυξης.»

Οι αντισυμβαλλόμενοι (κός Γεώργιος Ξυλιάς και ALDES Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.) παρέδωσαν στις 21/7/09 τον Φάκελο Πρότασης που περιελάμβανε τέσσερις υποφακέλους και ένα μαγνητικό δίσκο cd με τα αρχεία των υποφακέλων σε ηλεκτρονική μορφή. Με τη σειρά του ο Δήμος Καλαμάτας υπέβαλε το Φάκελο στο ΚΑΠΕ για την αξιολόγησή τους.

Παράλληλα η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου προέβη στη σύνταξη των υπ' αρ. 25930 και 25932/29-10-09 πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης [συν/να 4,5]. Στα παραπάνω πρωτόκολλα αναφερόταν ότι κατά τη φάση αυτή, η αμοιβή για κάθε αντισυμβαλλόμενο (κο

Γεώργιο Ξυλιά και ALDES Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.) ανερχόταν σε 4.500 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμμετοχή Δήμου). Κατόπιν τούτου στις 15/12/2009 κατεβλήθησαν τα παραπάνω ποσά στους μελετητές (30% της συνολικής αμοιβής).

Στο άρθρο 5 της πρόσκλησης οριζόταν ως προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης η 30^η Σεπτεμβρίου 2009. Επίσης στο άρθρο 3 της πρόσκλησης αναφέρεται ότι η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων (ΣΧΥ) θα πρέπει να συντελεστεί μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2011. Μέχρι σήμερα το ΥΠΕΚΑ δεν έχει προχωρήσει στην προώθηση του προγράμματος για όλους τους ΟΤΑ.

Με τα υπ' αρ. πρωτ. 23930 και 23932/2-11-10 διαβιβαστικά [συν/να 6,7] οι ALDES Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. και Γεώργιος Ξυλιάς υπέβαλαν λογαριασμούς βάσει των οποίων ζητούσαν την καταβολή του 80% της συνολικής αμοιβής που θεωρούν ότι αντιστοιχεί στη δεδουλευμένη εργασία τους έως σήμερα.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τα υπ' αρ. πρωτ. 23930/3143 και 23932/3144/1-12-10 έγγραφά της [συν/να 8,9] επέστρεψε μέσω ταχυμεταφοράς στις 3-12-10 τους υποβληθέντες λογαριασμούς, καθώς σύμφωνα με τη σύμβαση, πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέτασης της πρότασης από το αρμόδιο Υπουργείο (άρθρο 4), ο Δήμος Καλαμάτας δε δύναται να καταβάλει ολόκληρο ή μέρος του υπολοίπου ποσού της αμοιβής. Άλλωστε στο Άρθρο 2 *Διάρκεια* της προαναφερομένης σύμβασης αναφέρεται ότι *«η υποστήριξη θα διαρκέσει καθ' όλο το χρονικό διάστημα εξέτασης από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης του φακέλου – αίτησης του Δήμου Καλαμάτας, μέχρι την έγκρισή του.»*

Κατά των ανωτέρω πράξεων οι Γεώργιος Ξυλιάς και ALDES Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. κατέθεσαν τις υπ' αρ. πρωτ. 27159 και 27160/20-12-10 ενστάσεις [συν/να 10,11]. Σύμφωνα με την παρ. 2α, άρθρο 273 του Ν. 3463/2006 οι ενστάσεις υποβάλλονται προς το Δημοτικό Συμβούλιο υποχρεωτικά μέσω της επιβλέπουσας υπηρεσίας, η οποία τις διαβιβάζει σε αυτό, μαζί με τις παρατηρήσεις της, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Το Συμβούλιο οφείλει να αποφασίσει επί των ενστάσεων μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία που περιέρχεται σε αυτό.

Στις ενστάσεις ζητούνται :

- α) να ανακληθούν, άλλως ακυρωθούν οι υπ' αρ. πρωτ. 23930/3143 και 23932/3144/1-12-10 πράξεις,
- β) να αναγνωρισθεί ότι το υπολειπόμενο ποσό αμοιβής (70% της συνολικής αμοιβής) είναι πληρωτέο εντός τριμήνου από την υποβολή της πρότασης προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, άλλως από την 30^η/9/2009 και
- γ) να καταβάλει ο Δήμος Καλαμάτας το αιτηθέν ποσό των 7.752,06 € νομιμοτόκως με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας από την επόμενη της υποβολής του 2^{ου} Λογαριασμού (3-11-2010).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Η επιβλέπουσα Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν αμφισβήτησε την υποχρέωση του Δήμου Καλαμάτας να καταβάλει το σύνολο της αμοιβής στους μελετητές εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εξέτασης της πρότασης από το αρμόδιο Υπουργείο οπότε και η δαπάνη θα είναι επιλέξιμη. Στην περίπτωση απόρριψης της πρότασης υποχρεούται ο Δήμος να καλύψει με ιδίους πόρους τα ποσά αυτά. Σε καμία όμως περίπτωση δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση που διαπιστώνεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Από την πλευρά του ο Δήμος υπέβαλε το Φάκελο στο ΚΑΠΕ για αξιολόγηση την ίδια μέρα (21/7/09) που παρέλαβε το φάκελο από τους ενιστάμενους (κος Γεώργιος Ξυλιάς και ALDES Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.). Παράλληλα παρά τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλει δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για την εξέλιξη του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ από το ΥΠΕΚΑ.

Από την εξέταση των συμπληρωματικών στοιχείων που αναφέρονται στις ενστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

- α) οι ενιστάμενοι έχουν ανταποκριθεί στις μέχρι τώρα συμβατικές τους υποχρεώσεις,

β) δεν είναι υπεύθυνοι για την άνω του ενός έτους καθυστέρηση που διαπιστώνεται ως προς την εξέταση της πρότασης,

γ) από κανένα σημείο της πρόσκλησης και των συμβάσεων δεν τεκμαίρεται ότι το υπολειπόμενο ποσό αμοιβής (70% της συνολικής αμοιβής) είναι πληρωτέο εντός τριμήνου από την υποβολή της πρότασης προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, άλλως από την 30^η/9/2009. Σε αντίθετη περίπτωση κάθε ενιστάμενος θα όφειλε να είχε ήδη υποβάλλει από τον Οκτώβριο του 2009 τον 2^ο λογαριασμό για το συνολικό υπολειπόμενο ποσό αμοιβής (10.500 €) προς έγκριση και δεν θα καθυστερούσαν πλέον του ενός έτους για να αποστείλουν στις 3/11/2010 τον 2^ο λογαριασμό για μέρος της συνολικής αμοιβής (7.752,06 €),

δ) το ποσό των 7.752,06 € [αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής αμοιβής (6.302,52 €) πλέον του ισχύοντος Φ.Π.Α 23%] που αναφέρουν οι ενιστάμενοι ως το οφειλόμενο από τον 2^ο λογαριασμό ορίστηκε από την πλευρά τους χωρίς προγενέστερη συνεννόηση με την επιβλέπουσα αρχή και δεν προκύπτει από κανένα σημείο των συμβάσεων ή των ενστάσεων,

ε) την εκτίμηση ότι το ποσό που μπορεί να καταβληθεί για την εκτιμώμενη δεδουλευμένη εργασία μέχρι σήμερα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% της συνολικής αμοιβής,

στ) το γεγονός ότι για την ανωτέρω εκτιμώμενη δεδουλευμένη εργασία στις 15/12/2009, κατεβλήθη στους ενιστάμενους το 30% της συνολικής αμοιβής,

εισηγούμαστε

την καταβολή του υπόλοιπου 40% ήτοι 6.201,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε κάθε ένα από τους μελετητές (κος Γεώργιος Ξυλιάς και ALDES Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.) μετά την επανυποβολή των διορθωμένων 2^{ων} λογαριασμών, τον έλεγχο και την θεώρησή τους από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το υπόλοιπο 30% της συνολικής αμοιβής για κάθε μελετητή, ανέρχεται στο ποσό των 4.651,26 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αντιστοιχεί στην εκτιμώμενη από πλευράς Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αμοιβή για την υποστήριξη που οφείλουν να παρέχουν οι μελετητές κατά την πιθανή μελλοντική εξέταση του φακέλου. Το ποσό αυτό θα αποδοθεί σε αυτούς μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέτασης της πρότασης του Δήμου Καλαμάτας από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή την επίσημη ενημέρωση για την αναστολή του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ οπότε η καταβολή του υπολοίπου θα γίνει από το Δήμο Καλαμάτας.

Τέλος δεν εγείρεται θέμα απαίτησης καταβολής τόκων υπερημερίας για λογαριασμούς για τους οποίους δεν έχει παρέλθει το τρίμηνο από την υποβολή τους, καθώς το άρθρο 273 παρ. 1 του Ν.3463/2006 παραπέμπει για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, στο άρθρο 58 του Π.Δ. 28/80 στο οποίο αναφέρεται ότι

«Αι προς τους αναδόχους πληρωμαί των υπ' αυτών εκτελουμένων εκάστοτε εργασιών, ενεργούνται υποχρεωτικώς εντός τριών μηνών αφ' ης, κατά τας διατάξεις του άρθρου 53 του παρόντος ώφειλον να εκδοθούν οι σχετικοί λογαριασμοί. Αι διατάξεις του άρθρου 170 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος έχουν εν προκειμένω εφαρμογήν. Εν περιπτώσει καθυστέρησης της πληρωμής πέραν του τριμήνου, ο ανάδοχος δικαιούται εις την απόληψιν τόκου υπερημερίας εξ επί εκατόν (6%) επί του καθυστερουμένου ποσού της τοκοδοσίας λογισζομένης από της υποβολής της σχετικής οχλήσεως μέχρι πληρωμής του όπερ αφορά η όχλησις ποσού.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα:

1. Υπ' αρ. πρωτ. Δ6-6716/27-3-09 πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης
2. Υπ' αρ. πρωτ. 13456/5-6-09 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον κων Γεώργιο Ξυλιά
3. Υπ' αρ. πρωτ. 13455/5-6-09 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την ALDES Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.
4. Υπ' αρ. 25930/29-10-09 πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης
5. Υπ' αρ. 25932/29-10-09 πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης
6. Υπ' αρ. πρωτ. 23930/2-11-10 διαβιβαστικό λογαριασμού της ALDES Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.
7. Υπ' αρ. πρωτ. 23932/2-11-10 διαβιβαστικό λογαριασμού του Γεώργιου Ξυλιά
8. Υπ' αρ. πρωτ. 23930/3143/1-12-10 πράξη Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
9. Υπ' αρ. πρωτ. 23932/3144/1-12-10 πράξη Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
10. Υπ' αρ. πρωτ. 27159/20-12-10 ένσταση του Γεώργιου Ξυλιά
11. Υπ' αρ. πρωτ. 27160/20-12-10 ένσταση της ALDES Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.

Η εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Ντίντας, καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξήχθη επί του θέματος, έχουν ως εξής:

ΝΤΙΝΤΑ: Αφορά την επιπλέον καταβολή του 40% της αμοιβής των μελετητών οι οποίοι είχαν μελετήσει και είχαν καταθέσει τα τεχνικά δελτία από μέρος του Δήμου Καλαμάτας για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί από το ΥΠΕΚΑ ενώ έπρεπε να έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με την πρόσκληση που είχε βγει στον αέρα μέχρι 30.9.09 και με αυτό το αίτημα οι μελετητές ζητάνε την επιπλέον αμοιβή η οποία θα τους καταβαλλόταν από το αξιολογούμενο πρόγραμμα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τι εισηγείστε;

ΝΤΙΝΤΑ: Εισηγούμεστε να πληρωθεί το επιπλέον 40% της αμοιβής στους μελετητές.

Για το πρόγραμμα αυτό κατέθεσαν οι μελετητές την πρότασή τους. Το 30% θα καταβαλλόταν από το Δήμο όταν παραδόθηκε η πρότασή τους και το υπόλοιπο 70% από το πρόγραμμα μόλις γινόταν η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αυτή δεν έγινε μέσα στα ...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πάρουν το 40%, αυτή είναι η εισήγηση του Διευθυντή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κε Μπρεδήμα.

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: "Λευκό" κε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κε Νιάρχο.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Εμείς θα θέλαμε να ρωτήσουμε, τι εξοικονόμησε ο Δήμος από το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

ΝΤΙΝΤΑ: Ως την ώρα τίποτα.

Να σας πω αναλυτικά. Βγήκε μία πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Μέσα από τις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος ήταν και η μελέτη για την κατάθεση της υποβολής πρότασης. Ο Δήμος Καλαμάτας έδωσε σε ιδιώτες μελετητές τη μελέτη αυτή...

ΝΙΑΡΧΟΣ: Με το "τίποτα" που είπατε, εμένα με καλύψατε.

ΝΤΙΝΤΑ: ... και δεν έχει γίνει αξιολόγηση του προγράμματος ακόμα, ενώ σύμφωνα με την πρόσκληση θα γινόταν αξιολόγηση του προγράμματος μέχρι 30.9.09.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Άλλη διευκρινιστική ερώτηση;
Τοποθετήσεις. Κε Νιάρχο.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Εμείς θέλουμε να κάνουμε και μία τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα, γιατί όταν ο κ. Χατζηδάκης ο προηγούμενος Υπουργός εξήγγειλε το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και η ΚΕΔΚΕ βγήκε και εκβίαζε το πρόγραμμα αυτό, ο Δήμος της Καλαμάτας έτρεξε να δηλώσει συμμετοχή σ' αυτό το πρόγραμμα και τώρα καλείται να πληρώσει από το ταμείο του αυτό που θα πρέπει να πληρώσει το Υπουργείο.

Και βέβαια εδώ θα θέλαμε να ρωτήσουμε τι έκανε και ο κ. Δήμαρχος και ο Δήμος προς το Υπουργείο για να γίνει η αξιολόγηση να προχωρήσει το πρόγραμμα; Γιατί δεν μπορεί συνέχεια ο κ. Δήμαρχος να μας λέει ότι πάμε σε συνεργασία με τους Υπουργούς. Ωραία, τα βρίσκουμε, τα συζητάμε, όλοι έχουν την καλή θέληση και κάθε φορά όλα αυτά, αλλά τώρα καλείται το ταμείο του Δήμου να πληρώσει το 40% που πρέπει να πληρώσει το Υπουργείο απ' ότι αντιλαμβανόμαστε.

Και πέρα απ' αυτό έρχεται τώρα η κυβέρνηση η οποία είπε ότι θα διακόψει το πρόγραμμα, τώρα το συνεχίζει και προς τα νοικοκυριά και λέει το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, που λέει τι; Ότι με βάση το πρόγραμμα θα εξοικονομήσουν τα νοικοκυριά ένα 20% στην ενέργεια, θα κάνουν οικονομία, από την άλλη αυξάνει το οικιακό ρεύμα 40%. Δηλαδή εδώ είναι αυτονόητο ότι αυτό που λέει το Υπουργείο, που λέει ότι αυτό το πρόγραμμα έρχεται να στηρίξει ένα συγκεκριμένο κλάδο επιχειρήσεων, τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, μικρές ή μεγαλύτερες, έλεγε ο προηγούμενος Υπουργός, το επαναλαμβάνει τώρα ο σημερινός Υπουργός, καταλαβαίνουμε ποιος θα τα πληρώσει αυτά από το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Βέβαια υπάρχουν και μελετητές οι οποίοι έχουν κάνει τη δουλειά και πρέπει να πληρωθούν. Είναι κι αυτό ένα πρόβλημα.

Εμείς με τις επιφυλάξεις και όλα αυτά που θέσαμε επειδή οι μελετητές πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους "ναι". Αλλά ο Δήμος δεν εξοικονόμησε από το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με την οποία ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας, της δημοτικής παράταξης "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ" και ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ και ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων "ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" & "ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Υιοθετεί την υπ' αριθμ. πρωτ. 152/4-1-2011 εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εγκρίνει:

- 1. την καταβολή του υπολοίπου 40%, ήτοι έξι χιλιάδων διακοσίων ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (6.201,68 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε κάθε ένα από τους μελετητές (Γεώργιο Ξυλιά και ALDES Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε.) μετά την επανυποβολή των διορθωμένων 2^{ων} λογαριασμών, τον έλεγχο και τη θεώρησή τους από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.**

2. την καταβολή του υπολοίπου 30% της συνολικής αμοιβής για κάθε μελετητή, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ενός ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (4.651,26 €), μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέτασης της πρότασης του Δήμου από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή την επίσημη ενημέρωση για την αναστολή του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, οπότε η καταβολή του υπολοίπου θα γίνει από το Δήμο.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ανδρέακος Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αδαμόπουλος Ιωάννης
2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
3. Αναζίκος Ιωάννης
4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ
5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης
7. Γκλεγκλές Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Καραγιάννης Ανδρέας
11. Καρβέλης Γεώργιος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Μανδηλάρης Ιωάννης
14. Μαρινάκης Σαράντος
15. Μπάκας Ιωάννης
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Μπεχράκης Σταμάτης
18. Μπουζιάνης Παύλος
19. Μπούρας Ιωάννης
20. Μπούχαλης Δημήτριος
21. Μπρεδήμας Θεόδωρος
22. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος
23. Μωρακέας Σπυρίδων
24. Νιάρχος Αναστάσιος
25. Ντίντα Παναγιώτα
26. Οικονομάκου Μαρία
27. Πολίτης Δημήτριος

28. Πουλόπουλος Δημήτριος
29. Ριζάς Χρήστος
30. Στασινάκης Διονύσης
31. Στασινόπουλος Στυλιανός
32. Φωτέας Νικόλαος
33. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 3 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ