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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  293/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η Μαρτίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 12/23-3-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) 
∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 8) Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος,  11) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 13) Μπάκας ∆ηµήτριος, 14) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 264 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης ∆ηµήτριος, 19) Σπίνος 
Γεώργιος, 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  21) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 291 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2)  Γουρδέας Ανδρέας,  3) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 4) Λαγανάκος Γεώργιος, 5) 
Οικονοµάκου Μαρία και 6) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Αλαγονίας 
Αντικαλάµου, Ασπροχώµατος, Βέργας, Λαιϊκων, Μ. Μαντίνειας και Σπερχογείας ήτοι οι κ.κ. 
Μέλιος Ιωάννης, Αργυροπούλου Βασιλική, Σπανός Αντώνιος, Χειλάς Ευάγγελος, Βρυώνης 
Φώτιος, Κουµουνδούρος Νικόλαος και Περρωτής Παναγιώτης αντίστοιχα, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα συγκεκριµένα Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς παραβρίσκονται στη συνεδρίαση µόνο οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος.    
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 30ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «∆ιαµορφώσεις 
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στις συνοικίες της πόλης». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθ. πρωτ. 6845/21-3-2007 εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

ΕΡΓΟ: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ (Κ.Α. 30.7323.04) 

ΘΕΜΑ    :   ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΣΧΕΤ.    :   Υπ’ αριθ.    6500/19-03-2007 αίτηση αναδόχου  
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ : ΣΑΤΑ 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : € 200.000,00 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : € 309.925,92 µε Φ.Π.Α. 
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & 

ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 166/2006 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 17/07/2006 Επαναληπτικός 

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 367/2006 Απόφαση ∆.Ε 
7. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
8. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : Τ.Ε.Κ.ΜΑ. Ο.Ε. 
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 1,00% Μέση τεκµαρτή 
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 
€ 309.400,00 µε Φ.Π.Α. την 
29/09/2006 

11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
: 

120 ηµερολογιακές ηµέρες  
α. παράταση -λήξη 27/03/07 613/06 
απ. ∆Σ 

12. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : € 0,00 
 

E  I  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 
 Έχοντας υπ’ όψιν : 
 

1. Την υπ’ αριθ. 6500/19-03-2007  αίτηση αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται   
2. Την πρόταση του εργαστηρίου της Σχολής του τοµέα Κεραµικής της ∆ΕΠΑΚ για 

εικαστική παρέµβαση στο χώρο του σιντριβανιού µε εικαστικές  δηµιουργίες των 
παιδιών , οι οποίες θα απαιτήσουν  χρόνο . 

3. Την  δύσκολες συνθήκες  (προσβασιµότητα και ασφάλεια των πολιτών κατά την 
διάρκεια των εργασιών , µέσα µεταφοράς εµπορευµάτων  στα καταστήµατα, 
αντιµετώπιση προβληµάτων µε τα υφιστάµενα δίκτυα όµβριων – διαβρωµένοι 
οπλισµοί στους  πλακοσκεπείς οχετούς-  κ.λ.π. )     που επικρατούν κατά την εξέλιξη 
του   έργου , τόσο στη Λεωφόρο Σιδηροδροµικού Σταθµού  όσο και στο χώρο της 
πλατείας του σιντριβανιού.  

4. Την   δυσκολία άµεσης  παράδοσης, του Γρανίτη (εισαγωγής) που έχει επιλεγεί   για 
τον χώρο της πλατείας του  σιντριβανιού. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

               Την παράταση προθεσµίας για την ολοκλήρωση  του  ανωτέρω έργου , σύµφωνα µε 
το Π.∆. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α ,  κατά 90 ηµερολογιακές ηµέρες  έως τις 27/06/2007.  
 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  19/03/2007 
 

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     
    ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 19/03/2007 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ                   

Σ/ΝΑ  : Αίτηση παρ. αναδόχου υπ΄ αριθ. 6500/19-03-2007»   

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Προτείνεται από την υπηρεσία να δοθεί παράταση ολοκλήρωσης των 
εργασιών του παραπάνω έργου κατά 90 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή από 

27/3 να πάει 27/6, γιατί υπάρχει πρόβληµα µε την προµήθεια των υλικών.  
 
Είχα επισηµάνει ότι η εργολαβία δεν προχωρά. Μέσα στην εργολαβία 
είναι και η κατασκευή της Ανδρ. Σκια, για την οποία δεν υπάρχει 

πρόβληµα ως προς την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών, που όµως ούτε αυτή προχωρά. 
Θα καταψηφίσουµε. 

 
Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων για την πορεία του έργου. Η Αντωνοπούλου, η Σιδ. 
Σταθµού και η Μητροπέτροβα έχουν σχεδόν παραδοθεί. Σε λίγο θα φυτευτούν και 

τα δένδρα.  ∆εν υπάρχει πρόβληµα ούτε στην µελέτη, ούτε στον εργολάβο, ούτε στην 
χρηµατοδότηση. Η καθυστέρηση οφείλεται στην µη έγκαιρη προµήθεια των υλικών, γιατί το 
µάρµαρο που έχει προβλεφθεί να τοποθετηθεί χρειάζεται ειδική επεξεργασία. Την Μ. Τετάρτη 
θα έρθει η µεγάλη παρτίδα και την Μ. Πέµπτη θα αρχίσει η τοποθέτηση. Για την Ανδρ. Σκια 
αποφασίστηκε να µην ανοίξει το µέτωπο αυτό λόγω Πάσχα, όπως ήταν και η επιθυµία των 
επαγγελµατιών. Αµέσως µετά το Πάσχα θα αρχίσει. 

 
Το πρόβληµα υπήρχε από την αρχή. Για την Ανδρέα Σκιά το είχα 
επισηµάνει.  

  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτήν διατάξεις, µειοψηφούντων των 
παρόντων συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨, οι οποίοι 
τάσσονται  ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      

 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου 
«∆ιαµορφώσεις κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στις συνοικίες της πόλης» 
κατά ενενήντα (90)  ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι έως τις 27 Ιουνίου 2007. 
 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος 

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 17. Σπίνος Γεώργιος 

 18. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 5 Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


