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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  05/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  047/2010  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Φεβρουαρίου 2010, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 µ.µ., 
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού 
Αριστοµένους αριθµός 28, συνέρχεται στην 05η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 08-02-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση κατά την εκτός ηµερήσιας διάταξης 
συζήτηση), 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)  Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορά στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
  
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση κεντρικών δρόµων 
Καλαµάτας». 

 
Η µε αριθµ. πρωτ. 2857/8-2-2010 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς 
ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
   ¨ΘΕΜΑ :  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
   ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
 
         Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Ε Ρ Γ Ο Υ 
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:   50.000 ευρώ για το 2010 
4    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 703.873,38 ευρώ µε Φ.Π.Α  

   5.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
         ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 207/2008 αποφ. ∆.Ε 
   6 .  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17/06/2008    
   7.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 316/2008 αποφ. ∆.Ε.  

7.   ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: «ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε.»  
8.  1η παράταση έως 24/12/09 
9.   ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 11,17 %  

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
           Λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αρίθµ. 31446/23-12-09 αίτηση του αναδόχου 
περί παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου και το γεγονός ότι : 
           1) λόγω των καιρικών συνθηκών (συχνές βροχοπτώσεις), όπου δεν ήταν 
δυνατό να ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, διότι απαιτείται στεγνό 
υπόστρωµα.  
           2) κάθε χρόνο, κατά τη χειµερινή περίοδο, κλείνουν οι µονάδες παραγωγής 
ασφαλτοµίγµατος, λόγω µηδαµινής ζήτησης, έλλειψης στεγνών αδρανών υλικών και 
αυξανόµενου κόστους παραγωγής. 
           3) λόγω κατασκευής του δικτύου οπτικών ινών στην πόλη µας, προκαλείται 
καθυστέρηση, αναµένοντας σε αρκετούς δρόµους (Λακωνικής, Βασ. Ολγας κλπ.) 
την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών, προκειµένου στη συνέχεια να ξεκινήσουν 
οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στους αντίστοιχους δρόµους,  
           4) λόγω αδυναµίας συνεχούς ροής πιστώσεων και έγκαιρης καταβολής τους,          
           καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστηµα, που 
αποµένει έως και τη λήξη της  προθεσµίας του έργου την 24–12–2009. 
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                                       Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε 

 
               Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και σε συνδυασµό µε το άρθρο 46 & 48 του 
Ν.3669/08 και  τα άρθρα 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και το άρθρο 36 παρ.6α του 
Π∆609/85 την κατά τρείς  (3) µήνες, παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης του έργου 
και λήξη την 31/03/2010, µε αναθεώρηση, ώστε να καταστεί δυνατή, κυρίως λόγω 
καιρού, η εκτέλεση των εναποµεινάντων  ασφαλτικών εργασιών.  
 

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ              
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ                  

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΙΛΛΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ                      
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Κ/ΣΗ : τµήµα εκτέλεσης έργων¨  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου 
«Βελτίωση κεντρικών δρόµων Καλαµάτας» κατά τρεις (3) µήνες και λήξη την 
31/03/2010, µε αναθεώρηση.  
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος  
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 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Λαγανάκος Γεώργιος 

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 17  Φεβρουαρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


