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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  21/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  547/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η Νοεµβρίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 21/17-11-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) Ζαφειρόπουλος 
∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 557 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 13) Κυριακόπουλος Γεώργιος,  14) Λαφαζάνος Γεώργιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 551 απόφαση), 15) Μασούρας Γρηγόριος,  16) Μαστοράκης 
∆ηµήτριος, 17) Μαυρέα Αικατερίνη (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 551 απόφαση), 18) Μέλιος 
Ιωάννης, 19) Μπάκας ∆ηµήτριος, 20) Μπάκας Ιωάννης, 21) Μπαστακός Παναγιώτης, 22) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 23) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 24) Πασχάλης Γεώργιος, 25) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 26) Σούµπλης Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 557 απόφαση), 
27) Σπίνος Γεώργιος, 28) Τσακαλάκου Σταυρούλα   και   29) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαλαπάνης Χρήστος, 5) 
Οικονοµόπουλος Βασίλειος  και  6) Τσώλης Πέτρος.    
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων Πηγών, Λαδά, και 
Καρβελίου, ήτοι οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος,  Βουτσής Γεώργιος  και  Μαρινάκης Σαράντος 
αντίστοιχα.  
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα ο Πάρεδρος του δηµοτικού διαµερίσµατος Νέδουσας  
κ. Μπατσικούρας ∆ηµήτριος. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράταση προθεσµίας περάτωσης του 
έργου «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στις από 21/11/2006 εισηγήσεις του 
τµήµατος γεωτεχνικών υπηρεσιών της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, οι οποίες έχουν ως 
εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Παράταση περάτωσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ». 
ΣΧΕΤ. : Αίτηση µε αρ. πρωτ. 24145/17-11-2006/ Παπαδέας ∆ηµήτριος Ε.∆.Ε. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ 2006 
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 121/2006 (Α.∆.Ε.) 
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000  ευρώ. Κ.Α. : 35.7332.04 
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  19.227,93 ευρώ. 
                                           Φ.Π.Α. 19% :  3.653,31 ευρώ. 
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ                                                                    

ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 164/2006 (Α.∆.Ε.) 
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 22/05/2006 
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 252/2006 Α.∆.Ε. 
8.  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ Ε.∆.Ε. 
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 5 %. 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 4/07/2006 
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 30/11/2006 
12. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  18.266,53 ευρώ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
                                              21.737,17 ευρώ. ΜΕ Φ.Π.Α. 
 

Η ιδιαιτερότητα του έργου µε τα αντλητικά συγκροτήµατα επέβαλλε αυξοµειώσεις 
ποσοτήτων κατά την εκτέλεση του έργου λόγω του βάθους της γεώτρησης, του ύψους 
στάθµης και εργασιών που δεν µπορούσαν να προβλεφθούν στην µελέτη. Για την καλύτερη 
κατασκευή του έργου συντάσσουµε ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών.    

Έχοντας υπ’ όψη :                                                                                                             
1. Την µε αρ. πρωτ. 14417/04-07-2006 σύµβαση έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» µε ηµεροµηνία περάτωσης την 30 Νοεµβρίου 2006, 
2. την υπ’ αριθµ. 26/2006 µελέτη του έργου, 
3. την σχετική αίτηση παράτασης προθεσµίας του αναδόχου του έργου.    

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε  
την παράταση προθεσµίας περάτωσης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» µέχρι  15 ∆εκεµβρίου 2006.                                         
         Η παράταση θα δοθεί χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση του αναδόχου πλην της νόµιµης 
αναθεώρησης. 
       

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 22/11/2006 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η ∆ΝΤΡΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ» 
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«ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα  για το έργο: 
              «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ». 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ 2006 
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 121/2006 (Α.∆.Ε.) 
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000  ευρώ. Κ.Α. : 35.7332.04 
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  19.227,93 ευρώ. 
                                           Φ.Π.Α. 19% :  3.653,31 ευρώ. 
8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ                                                                    

ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 164/2006 (Α.∆.Ε.) 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 22/05/2006 
10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 252/2006 Α.∆.Ε. 
8.  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ Ε.∆.Ε. 
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 5 %. 
10. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 4/07/2006 
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 30/11/2006 
12. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  18.266,53 ευρώ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
                                              21.737,17 ευρώ. ΜΕ Φ.Π.Α. 
 
         

 Υποβάλλοµε το παρόν σχέδιο του 1ου Α.Π., που συντάσσεται για την οικονοµική κάλυψη των 

δαπανών όπως αυτές προέκυψαν από τις ποσοτικές αυξοµειώσεις των εργασιών του 

εκτελεσθέντος έργου («ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»). Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου προέκυψε ανάγκη για 

περισσότερες καθαιρέσεις, κιγκλιδώµατα, δίκτυα σωλήνων, επίστρωση σκυροδέµατος, µέτρα 

εξόρυξης των αντλητικών και νέων ηλεκτρικών πινάκων, όπως και µειώσεις ποσοτήτων στις 

επισκευές ηλεκτρικών πινάκων και στις βαλβίδες αντεπιστροφής.   

         Η ανάλυση της δαπάνης που προκύπτει καλύπτεται από τις επί έλαττον δαπάνες και την 

απορρόφηση των απρόβλεπτων. 

 
Προϋπολογισµός 

Προσφοράς (ΕΥΡΩ)

Προϋπολογισµός 

προτενόµενος (ΕΥΡΩ)

∆ιαφορά 

(ΕΥΡΩ)

Εργασίες 14.169,44 16.133,88 1.964,44

Έκπτωση  5% 708,47 806,69 98,22

Άθροισµα Α 13.460,97 15.327,19 1.866,22

Γ.Ε & Ε.Ο. 18% 2.422,97 2.758,89 335,92

Άθροισµα Β 15.883,94 18.086,08 2.202,14

Απρόβλεπτα 15% 2.382,59 180,45 -2.202,14

Άθροισµα Γ 18.266,53 18.266,53 0,00

Φ.Π.Α. 19% 3.470,64 3.470,64 0,00

Γενικό σύνολο 21.737,17 21.737,17 0,00  
          



Συνεδρίαση : 21/2006                                 Πέµπτη  23 / 11 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  547/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

Το συµβατικό συνολικό οικονοµικό αντικείµενο δεν αλλάζει. 
         Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµεθα την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για 
την ολοκλήρωση του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84.  
 

 ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 22/11/2006 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Γ.Υ. Η  ∆ΝΤΡΙΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ» 

 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τις 
παραπάνω εισηγήσεις και τις αναφερόµενες σ’ αυτές διατάξεις,  
  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Ι. Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης του έργου «Συντήρηση και 
επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων» µέχρι 15 ∆εκεµβρίου 2006.  

 
 
ΙΙ. Εγκρίνει τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του παραπάνω έργου  όπως 

αυτός έχει συνταχθεί από τη ∆/νση Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, έχει 
υπογραφεί για τον ανάδοχο και έχει θεωρηθεί από την ∆ιευθύντρια 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου.  

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  6. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  7. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  10. Κουδούνης Αργύριος 
  11. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  12. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  14. Μασούρας Γρηγόριος 
  15. Μαστοράκης ∆ηµήτριος  
  16. Μαυρέα Αικατερίνη 
  17. Μέλιος Ιωάννης 
  18. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  19. Μπάκας Ιωάννης  
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  20. Μπαστακός Παναγιώτης 
  21. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  22. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  23. Πασχάλης Γεώργιος 
  24. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  25. Σούµπλης Μιχαήλ 
  26. Σπίνος Γεώργιος 
  27. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  28. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 29 Νοεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


