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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  07/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  086/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η Μαρτίου 2009, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 7η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 9-3-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα 
µε το νόµο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Τσερώνης Κω/νος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Λεϊκων κ. Βρυώνης 
Φώτιος, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 3) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης και 4) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  
παραβρίσκονται  οι κ.κ.: 1) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 2) Περρωτής Παναγιώτης και 3) Σπανός 
Αντώνιος, ενώ δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  



Συνεδρίαση :07/2009                                 Παρασκευή 13 /3 / 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  086/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση 
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή µεταλλικών σκιαδίων σε προαύλια 

σχολείων & περιφράξεις». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ΄ 
αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 4259/25-2-09 του τµήµατος Η/Μ Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ :  1.ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ου Α.Π.Ε.) ΚΑΙ  
            1ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 
               2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ 
 
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΙΑ∆ΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΑΥΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 
 Κ.Α.: 30.7321.11 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Ε Ρ Γ Ο Υ 
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ΥΠ. ΕΣ. 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 52.000,00 ευρώ 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 68.500,01 ευρώ µε Φ.Π.Α. 

  4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
     ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 221/2008  απόφ. ∆.Ε.  
 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 8-7-2008  
 6.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : αποφ. ∆. Ε. 325/2008  
7.  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ΛΕΥΚΤΡΟ Ε.Ε.  
8.  ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 25,0%  
9. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 14-12-2008  
10. ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 14-2-2009 
11. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 51.338,88 € µε Φ.Π.Α. 
 
                                       Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
Σας υποβάλλουµε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) & το 1ο Πρωτόκολλο 
Κανονισµού Νέων Τιµών Μονάδος Έργου (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΙΑ∆ΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΑΥΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ» θεωρηµένα από την 
τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου.   
α) Η συνολική δαπάνη στο έργο (51.338,88 € ) σε σχέση µε το αρχικό συµφωνηθέν ποσό της 
σύµβασης (51.338,88 €) είναι µειωµένη κατά 0,00 €. 
β) Η σύνταξη του 1ου ΑΠΕ& του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, οφείλεται σε διαφορές, (αυξήσεις) ποσοτήτων, 
που προέκυψαν σε προµετρήσεις εργασιών, καθώς και σε νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν 
αρχικά στη µελέτη και η κατασκευή τους αναλυτικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του 
Α.Π.Ε.    
 
2.Λαµµβάνοντας υπόψη : 
α)Την υπ αριθµ.3199/13-2-09, αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσµίας της 
εκτέλεσης του έργου κατά 30 ηµέρες.  
β) Τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι λόγω 
των συχνών βροχοπτώσεων που υπήρξαν τελευταία ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου 
στην υπάρχουσα προθεσµία µε λήξη την 14-2-09.   
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Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε 
 

1.Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) & του 1ου 
Πρωτοκόλλου Κανονισµού Νέων Τιµών Μονάδος Έργου (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) σύµφωνα µε:  
α) το άρθρο 4 του Ν.2372/96 
β) το άρθρο 43  παρ. 5 του Π.∆. 609/85  
γ) το άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 2940/01 
 
2.Την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης του έργου κατά τριάντα (30) ηµερολογιακές 
ηµέρες και λήξη την 16-3-09 σύµφωνα µε: 
α) Το άρθρο 5 παρ.4 του Ν.1418/84 
β) Το άρθρο 36 παρ.6α  του Π.∆.609/85  
 

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 
ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

 
ΣΥΝ/ΝΑ: 1.   1ος ΑΠΕ &  1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
               2.    Αίτηση παράτασης  
ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ∆ήµου Καλαµάτας 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτήν διατάξεις, 
                                    
                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του     

έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΙΑ∆ΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΑΥΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο  και έχουν 
θεωρηθεί από το ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
 
IΙ.  Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης εργασιών του παραπάνω 

έργου κατά τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες και λήξη την 16/03/2009.  
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος   

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
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 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Ράλλης Γεώργιος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
 

              Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 19  Μαρτίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 


