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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  184/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η Μαΐου 2009, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 12η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 30-4-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 176 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19)   Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση), 24)  Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  Μ. 
Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος και 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης επειδή 
στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο και στον προαύλιο χώρο του ∆.∆. Σπερχογείας». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. του 
∆ήµου 9765/24-4-2009 εισήγηση του τµήµατος Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΕΡΓΟ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ∆.∆. 
ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ» Κ.Α. 30.7322.22 
ΘΕΜΑ : «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ» 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ∆Π 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ……./2008 αποφ. ∆.Σ. 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 25.000,00 ευρώ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ -  ΣΥΝΤΑΞΗ  
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 

22/2008 αποφ. ∆.Ε. 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17/04/2008 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 16/01/2008 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 251/2008 αποφ. ∆.Ε. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65.539,18 ευρώ µε ΦΠΑ 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 58.939,39 ευρώ µε ΦΠΑ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε. 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 10,07% 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 11.353,89 
1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 16/02/09 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

Λαµβάνοντας υπ΄ όψιν: 
Την αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσµίας 
Τους λόγους που επικαλείται και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι: 
α. Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.. 
β. Τις κακές καιρικές συνθήκες. 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
 

Την παράταση προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά 90 ηµερολογιακές ηµέρες, σύµφωνα µε 
το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.∆. 609/85 και λήξη την 
16/05/09. 
 
                

Ο  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την  
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης  του έργου «Εργασίες στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο και στον προαύλιο χώρο του ∆.∆. Σπερχογείας»  κατά ενενήντα (90) 
ηµερολογιακές ηµέρες και λήξη την 16η/05/2009 σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 4 
του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.∆. 609/85. 
 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος   

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας   

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος   

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης   

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης   

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 12. Κουδούνης Αργύριος  

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος    

 14. Λαγανάκος Γεώργιος   

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 16. Μπασακίδης Νικόλαος   
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 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης    

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 21. Σπίνος Γεώργιος   

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 11 Μαΐου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


