
Συνεδρίαση :17/2010                                 Πέµπτη 20/05/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  220/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  220/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Μαΐου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 17η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 14-05-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 220 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 221 απόφαση), 
15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 232 
απόφαση), 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης ∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 
20) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 221 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµάκου Μαρία, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος και 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Μέγαρο Χορού 
Καλαµάτας». 

 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται µεταξύ άλλων η υπ’  
αριθµ. πρωτ. 10820/20-5-2010 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ :    Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης έργου. 
ΕΡΓΟ  :  <<  ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  >>. 
ΣΧΕΤ.  :  α)  Απόφαση Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων  επί αιτήσεως  
                     θεραπείας  αρ. πρωτ.  879/14-1-10. 
                β)  Απόφαση Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων  επί αιτήσεως  
                     θεραπείας αρ. πρωτ.   2810/8-2-10. 
                γ)  Αίτηση παράτασης έργου του αναδόχου αρ. πρωτ  8251/19-4-10 . 
                δ)  Επιστολή αναδόχου  αρ. πρωτ.  25147/26-10-09.  
 
 
 Όπως είχε αναφερθεί σε προηγούµενο «ενηµερωτικό σηµείωµα» της Τ.Υ για το έργο 
«ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» στις 11-10-2009  η ισχύουσα µέχρι σήµερα ηµεροµηνία 
περάτωσης του έργου είναι η 15/6/2009. 
 
 
           ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 
Α)  Ο ανάδοχος κατά της 603/08  απόφασης του ∆.Σ  που αφορούσε σε µερική έγκριση 
παράτασης,  προσέφυγε µε  αίτηση θεραπείας στο Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών & 
∆ικτύων . Το Υπουργείο µε το α) Σχετ. ενέκρινε παράταση 27 Η.Η (λόγω καθυστέρησης 
έκδοσης της οικοδοµικής άδειας). 
 
Β) Ο ανάδοχος προσέφυγε µε νέα  αίτηση θεραπείας στο Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών 
& ∆ικτύων  κατά της σιωπηρής απόρριψης  της ένστασης του επί της 3661/615/13-3-2009 
απόφασης της ∆/σας Υπηρεσίας µε θέµα  την κατασκευή του εν λόγω πλωτού δαπέδου του 
δώµατος της µεγάλης αίθουσας δοκιµών. 
 Το Υπουργείο µε το β) Σχετ. αποδέχτηκε µερικώς το αίτηµα του αναδόχου και 
αναγνώρισε ότι η κατασκευή του εν λόγω δαπέδου δεν εµπίπτει στις συµβατικές υποχρεώσεις 
του αναδόχου.  
 Ο ανάδοχος στην συνέχεια κατέθεσε την γ) Σχετ. αίτηση παράταση της προθεσµίας 
του έργου µε την οποία αιτείται :  
 
         Β1. λόγω της κατασκευής  του εν λόγω δαπέδου και των εργασιών που αυτό 
«συµπαρασύρει» , την παράταση της συµβατικής προθεσµίας του έργου µέχρι την 30/6/2010. 
         Β2.  Παράταση  3 µηνών από την έγκριση του σε  σχέδιο  2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 2ου ΑΠΕ 
του έργου που έχει καταθέσει. 
 
 
                            ΑΠΟΨΗ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
 
Α) Σχετικά µε την παράταση των 27 Η.Η που εγκρίθηκαν µε την α) Σχετ. απόφαση του 
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων  θεωρείται αυτοδικαίως νόµιµη και αποδεκτή 
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Άρα η συµβατική προθεσµία εκτέλεσης του έργου παρατείνεται µε   αναθεώρηση µέχρι  την 
12/7/09.  
 
Β) Σχετικά µε τις παρατάσεις που αιτείται ο ανάδοχος µε την γ) Σχετ. αίτηση του σηµειώνουµε 
τα εξής:    

 Β1. Όντως ο ανάδοχος δικαιώθηκε µερικώς  επί της προσφυγής του µε  την β) Σχετ. 
απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων   δηλαδή µόνο σε ότι 
αφορά την κατασκευή του πλωτού δαπέδου του δώµατος της αίθουσας δοκιµών. 
          Ο ανάδοχος όµως ύστερα από επίµονες πιέσεις της ∆/νουσας Υπηρεσίας να 
κατασκευάσει το εν λόγω πλωτό  δάπεδο  και προς αποφυγή  καθυστερήσεων µε την 
δ) Σχετ. επιστολή του µας γνωστοποιούσε την 26/10/09 ΄ότι προβαίνει στην κατασκευή 
του εν λόγω πλωτού δαπέδου και επιφυλάσσεται των διεκδικήσεων του. 
          Η εκτίµηση του απαιτούµενου χρόνου µετά την 26/10/09 για την ολοκλήρωση 
του έργου θα πρέπει να γίνει µε βάση τις προθεσµίες του µέχρι τώρα εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος. 

 Η µη κατασκευή του εν λόγω πλωτού δαπέδου επηρεάζει την µη ολοκλήρωση 
των παρακάτω εργασιών πάνω και κάτω από αυτό  ήτοι :  

 
1) Τις µονώσεις δωµάτων (µε συνολική συµβατική προθεσµία για όλο το έργο 
38 Η.Η.) 
2) Τις εργασίες δικτύων αεραγωγών (µε συνολική συµβατική προθεσµία για όλο 
το έργο 270   Η.Η.) 
3) Τις εργασίες σωληνώσεων κλιµατισµού (µε συνολική συµβατική προθεσµία 
για όλο το έργο   150 Η.Η.) 

 και τέλος οι υπολειπόµενες εργασίες µετά την ολοκλήρωση των πλωτών δαπέδων 
απαιτούσαν, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα προθεσµία 39 Η.Η. 

   Συνεκτιµώντας το γεγονός ότι οι παραπάνω εργασίες και προθεσµίες 
αλληλοκαλύπτονται θεωρούµε τις 90 Η.Η.   ως εύλογη παράταση της συνολικής 
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου που προκύπτει από την καθυστέρηση κατασκευής 
του πλωτού δαπέδου. 

   Η παράταση αυτή µε αναθεώρηση αρχίζει από την 26/10/09 (ηµεροµηνία που 
ο ανάδοχος ξεκίνησε την κατασκευή του) µέχρι την 26/1/2010. 
 
Β2 . Σχετικά µε το αίτηµα παράτασης 3 µηνών για τις εργασίες που περιλαµβάνονται 
στο σχέδιο του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 2ου ΑΠΕ που κατέθεσε ο ανάδοχος , η υπηρεσία 
µας ολοκληρώνει την αξιολόγηση των απολύτως απαραιτήτων εργασιών  και 
συντάσσει τον   2ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και  2ο  ΑΠΕ που µαζί µε τις απολύτως αναγκαίες 
παρατάσεις θα φέρει προς έγκριση σε επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ . 
 

 
          Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 8α του  
Ν 3669/08 . 
 

                    Ε  Ι   Σ   Η  Γ  Ο  Υ  Μ   Ε  Θ  Α  
 

Την ¨έγκριση χορήγησης παράτασης µε αναθεώρηση της συνολικής προθεσµίας 
εκτέλεσης του έργου  «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» µέχρι την 26-1-2010. 
 
  
        Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ                                                                   ΟΙ   ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ                                      
 
    ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                           ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                     
     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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                                                                                                 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                                                  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 
                                                                                              ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
                                                                                               ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
                                                                                               ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                                                         ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
 
Συν/να :  Ως ο  πίνακας σχετικών.. 
Κοιν/ση : Τ.Υ. 

 
 
Για το παρόν θέµα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Επειδή είναι η παράταση µέχρι 26/1, µία διευκρίνιση από τον ∆ιευθυντή 
Τεχνικών Υπηρεσιών τι ακριβώς γίνεται. 

 
Κε Τζαµουράνη θα δώσετε διευκρίνιση; 

 
Παράλληλα που βρισκόµαστε, τι γίνεται. ∆εν έχουµε µια ενηµέρωση 
αντίστοιχη και γιατί µέχρι 26/1 δηλαδή τώρα οι εργασίες πως γίνονται, 

παράνοµα γίνονται; Τι θα γίνει από δω και πέρα; 
 
(∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου): 
Να κάνω πρώτα – πρώτα µια σύντοµη αναφορά που βρίσκεται το έργο που 

ρώτησε ο συνάδελφος. Η τελευταία νοµίζω παρουσίαση που είχαµε κάνει της πορείας του 
έργου, ήταν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και είχαµε εκθέσει τότε τα προβλήµατα που 
υπήρχαν και την κατάσταση στην οποία εβρίσκετο το έργο. Επίσης είχαµε αναφερθεί και στην 
προοπτική του έργου εν σχέσει µε το χρόνο αποπεράτωσής του, µε τα οικονοµικά του και µε 
τα τεχνικά του προβλήµατα. 
 
Ας πάρουµε ένα – ένα ξεχωριστά. 
Πρώτα – πρώτα η προθεσµία. Τότε που συζητούσαµε, η νόµιµη προθεσµία του έργου είχε 
εκπνεύσει. Θυµάστε ότι µιλήσαµε τότε για διάφορες εκδοχές το πως θα αντιµετωπίσουµε τα 
πράγµατα ώστε να πετύχουµε κατά το δυνατόν την ποιο πρόσφορη ολοκλήρωση του έργου. 
Στη συνέχεια θα αναφερθώ στο σηµερινό θέµα. 
Το δεύτερο έχει να κάνει µε τα οικονοµικά. Τα οικονοµικά όπως είχαµε πει και όπως 
ενδεχοµένως γνωρίζετε, το ποσό που είχε εξασφαλιστεί από το χρηµατοδοτικό φορέα του 
έργου, εξαντλήθηκε. ∆ηλαδή τα 12,5 περίπου εκατοµµύρια ευρώ εκταµιεύτηκαν όλα, 
επενδύθηκαν στο έργο. Βεβαίως το έργο και λόγω της διαφοράς της χρηµατοδότησης εν 
σχέσει µε την υπογεγραµµένη σύµβαση αλλά και µε τις αναθεωρήσεις τις νόµιµες εκτιµάται ότι 
θα κλείσει στα 13,4 εκατοµµύρια ευρώ. Από το 11,5 µέχρι το 13,5 περίπου, υπάρχει µία 
διαφορά η οποία πρέπει να καλυφθεί. 

 
Μια διευκρίνιση. 11,5 ή 12,5; 
 
12,7 ήτανε το ποσό που είχε ενταχθεί το έργο στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης. 12,26 ήταν η υπογεγραµµένη σύµβαση. Με µια µικρή όµως 

πρόβλεψη αναθεωρήσεως στο 12,26. 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Όχι, ήτανε γιατί δεν µπορούσαµε να ξεπεράσουµε όταν εντάσσαµε το έργο, 
το 12,7 και είχαµε βάλει µικρή πρόβλεψη αναθεωρήσεως η οποία βεβαίως 

ήτανε γνωστό από τότε ότι δεν µπορεί να καλύψει την πραγµατική αναθεώρηση. 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Εισεπράχθησαν 11,5 περίπου εκατοµµύρια ευρώ. Εδώ νοµίζω ότι είναι 
χρήσιµο να αναφέρω ότι όπως άλλωστε γνωρίζετε και έχει ανακοινωθεί και 

από τον κ. ∆ήµαρχο, ότι εντάχθηκε το έργο ως εργογέφυρα στο… Μάλιστα σε επικοινωνία που 
είχαµε µε τον προϊστάµενο της διαχειριστικής αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου µετά και από 
κάποιο συµπληρωµατικό στοιχείο που µας ζήτησαν εν σχέσει µε τις µελέτες, ήθελαν µία 
βεβαίωση για να µην τους στείλουµε όλα τα πακέτα στην Τρίπολη, µια βεβαίωση ότι οι µελέτες 
είναι εδώ κτλ, αναµένεται ότι την επόµενη Τρίτη ή Τετάρτη θα υπογραφεί και η οριστική 
ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Αυτά σχετικά µε τα οικονοµικά. Εδώ βέβαια να πω ότι ήδη και 
νοµίζω ότι αυτό έχει την αξία του, αφής στιγµής ο ανάδοχος απορρόφησε τα 11,5 
εκατοµµύρια ευρώ, άρχισε να αναστέλλει τους ρυθµούς των εργασιών. Ήδη από τότε µέχρι 
τώρα έχει υποβάλει δύο λογαριασµούς, ο ένας λογαριασµός µετά από σχετικές διορθώσεις 
εγκρίθηκε και τον έχει ενεχυριάσει σε κάποια ιδιωτική τράπεζα και τώρα είναι στην υπηρεσία ο 
δεύτερος λογαριασµός ο οποίος ελέγχεται προκειµένου να εγκριθεί. 
 
Πάµε λοιπόν στο τρίτο µέρος που έχει σχέση µε την πορεία του έργου εις ότι αφορά τις 
κατασκευές. Το έργο έχει φτάσει σε ένα σηµαντικό βαθµό ολοκλήρωσης που βέβαια η εικόνα 
αυτή τη στιγµή ίσως το αδικεί. ∆ηλαδή δεν είναι τελειωµένοι χώροι γιατί θέλουν τις τελευταίες 
συµπληρώσεις.  Η µεγάλη όµως υποδοµή του κτηρίου έχει γίνει. Βέβαια όπως αντιλαµβάνεστε 
το κτήριο είναι αρκετά µεγάλο οικοδόµηµα και ακόµη και οι µικρές παρεµβάσεις έχουν το 
κόστος τους. Ακόµη δηλαδή και η τοποθέτηση των πριζών και των διακοπτών είναι µια 
σηµαντική δουλειά.  
 
Στο διάστηµα το οποίο παρήλθε από την προηγούµενη ενηµέρωση, καταβλήθηκε µια µεγάλη 
προσπάθεια στο να επιλύσουµε και ορισµένα τεχνικής φύσεως ζητήµατα. Τα τεχνικής φύσεως 
ζητήµατα είχαν να κάνουν µε µια σειρά ασαφειών που τουλάχιστον για µας που είµαστε 
µηχανικοί είναι γνωστό ότι είναι ίδιων των έργων που εκτελούνται µε το σύστηµα µελέτη – 
κατασκευή. Υπήρχαν ζητήµατα τα οποία περιγράφονταν µε τον Α ή Β τρόπο στα συµβατικά 
τεύχη, µε έναν παραπλήσιο τρόπο εις τη µελέτη προσφοράς και εις τη µελέτη εφαρµογής µε 
έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Έπρεπε λοιπόν όλα αυτά τα ζητήµατα τα οποία είχαν κυρίως 
σχέση µε όχι γνωστές εργασίες αλλά κυρίως µε µηχανολογικούς εξοπλισµούς και µε διατάξεις 
που έχουν σχέση µε το θεατρικό εξοπλισµό της αίθουσας, δηλαδή µε τις αυλαίες, µε τις 
πυράνδεχες κουρτίνες που πρέπει να έχουνε µέσα, µε τις γραδελάδες, µε διάφορα πράγµατα 
τέλος πάντων, µε την τοποθέτηση των µοτέρ, µε τον συγχρονισµό των µοτέρ που 
ανεβοκατεβάζουν τα σκηνικά και µια σειρά τέτοια πράγµατα µε τα οπτικοακουστικά µέσα, µε 
τα µηχανήµατα του ήχου, µε τα ηχεία και τη θέση τοποθέτησής τους. Όλα αυτά λοιπόν µας 
ταλαιπώρησαν πάρα πολύ, 1) ότι έπρεπε να βρούµε κατά το δυνατόν τις καλλίτερες λύσεις 
γιατί και η µελέτη δεν είχε φτάσει σε τέτοιο βαθµό λεπτοµέρειας και 2) να µπορέσουµε να 
γεφυρώσουµε τις διαφορές που είχαµε µε την ανάδοχο εταιρεία η οποία ως ήταν φυσικό, 
πάντα προσπαθούσε να ανταποκριθεί µε το ελάχιστο δυνατό κόστος.  
Παράλληλα θεωρήσαµε ότι θα έπρεπε στα πλαίσια του δυνατού και χωρίς να δηµιουργούµε εκ 
νέου σοβαρές οικονοµικές επιβαρύνσεις στο έργο, να αναβαθµίσουµε κάποια στοιχεία του τα 
οποία θεωρούσαµε ότι είχαν προγεγγραφεί µε έναν ποιο συγκρατηµένο τρόπο. Π.χ., 
αναφέροµαι στο εξής, ότι αποφασίσαµε να προτείνουµε και θα έρθει βεβαίως για έγκριση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο στη συνέχεια, την επένδυση του δαπέδου της αίθουσας των θεατών από 
µια µοκέτα. Η αρχική πρόβλεψη και η πρόβλεψη της µελέτης και της προµελέτης, των τευχών 
δηµοπράτησης κτλ, ήταν κόντρα πλακέ θαλάσσης περασµένο µε ένα βερνίκι. Αυτό έγινε τότε 
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στην προσπάθεια να συρρικνωθεί όσο γίνεται ο προϋπολογισµός διότι αν βάζαµε από την αρχή 
τότε της προµελέτης όλα αυτά τα πράγµατα, θα ξεπερνούσε το όριο που είχαµε. Κάποια τέτοια 
λοιπόν ζητήµατα, είναι 3 – 4 εργασίες τις οποίες τις επεξεργαζόµαστε τώρα και ετοιµάζουµε 
έναν συγκριτικό πίνακα τον οποίο θα τον φέρουµε στην επόµενη θαρρώ συνεδρίαση 
προκειµένου να τύχει της εγκρίσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και να δοθεί ως εντολή στον 
ανάδοχο. 
 
Από την άλλη τη µεριά νοµίζω ότι τελειώσαµε στην προσπάθεια εκείνη που είχαµε κάνει για να 
γεφυρώσουµε τις διαφορές µας µε τον ανάδοχο οι οποίες θα ήθελα να πω ότι δεν ήτανε και 
λίγες, ήταν πάρα πολλές. Νοµίζω ότι υπήρξε αυτή τη στιγµή µία συµφωνία ορισµένα σηµεία 
στα οποία είχαµε έντονες διαφοροποιήσεις, να µπορέσουµε να τις υλοποιήσουµε. Και κυρίως 
επαναλαµβάνω ότι αυτά είχαν σχέση µε τα µηχανήµατα της σκηνής του θεάτρου. 
 
Στο τρίτο λοιπόν θέµα τώρα, το θέµα των χρονικών προθεσµιών. Η προθεσµία που είχαµε, η 
τελευταία µάλλον εγκεκριµένη προθεσµία ήτανε τέλος του 6ου του 2009. Πρέπει εδώ να πω ότι 
κάθε φορά που προέκυπτε κάποιο ζήτηµα, η ανάδοχος κοινοπραξία έκανε αιτήσεις παράτασης 
της συµβατικής προθεσµίας. Θυµίζω τρεις κατά σειρά αιτήσεις τις οποίες τόσο η υπηρεσία όσο 
και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις είχαµε απορρίψει. Όµως ο ανάδοχος δεν περιορίστηκε στην 
απόρριψη και προχώρησε σε αιτήσεις θεραπείας στο Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε. Κάποιες απ’ αυτές τις 
κέρδισε. Άρα κατά αυτό τον τρόπο η προθεσµία συνεχώς, η νόµιµη προθεσµία διευρύνεται. 
Έτσι λοιπόν η τελευταία απόφαση επί αιτήσεως θεραπείας του αναδόχου είχε να κάνει µε µια 
αµφισβήτηση που είχαµε εις ότι αφορά το πλωτό δάπεδο της οροφής της αίθουσας δοκιµών. 
Αυτή την εργασία πράγµατι η προµελέτη έλεγε να µην συµπεριληφθεί εις το οικονοµικό 
αντικείµενο. Όµως όταν µας χρέωσε τη µελέτη εφαρµογής µας εγγυήθηκε ότι… Συγνώµη αν 
µπαίνω σε τεχνικά ζητήµατα αλλά δεν είναι αλλιώς δυνατόν, θα το επιταχύνω λίγο.  
Είχαµε λοιπόν τότε µια διαφωνία στο αν αυτή η εργασία αφορά τον ανάδοχο ή είναι εκτός της 
σύµβασής του. Εµείς λοιπόν ισχυριζόµασταν ότι είναι δική του υποχρέωση διότι έπρεπε το 
κτήριο να έχει πλήρη ακουστική µόνωση κλπ, κλπ γι’ αυτό δεν αποδεχόµασταν ότι πρέπει να 
πληρώσουµε εξτρά αυτή την εργασία. Έκανε αίτηση θεραπείας εις το ΥΠΕΧΩ∆Ε και δικαιώθηκε 
δυστυχώς για µας και αποφάνθηκε ότι αυτή η εργασία δεν ήταν στη σύµβαση και πρέπει να 
κατασκευαστεί µε εξτρά τίµηµα. Αυτό συνεπάγεται αµέσως – αµέσως και µια παράταση. Και αν 
δείτε έτσι όπως έχουµε διατυπώσει την εισήγηση, λέει το εξής. Ότι παρά το γεγονός ότι αυτός 
είχε προσφύγει στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και από την πίεση που ασκούσαµε στα µέσα του Οκτωβρίου, 
µας έκανε ένα γράµµα και είπε ότι «παρά το γεγονός ότι εγώ δεν αποδέχοµαι ότι είναι δική µου 
ευθύνη και έχω προσφύγει κτλ, για λόγους επιτάχυνσης του έργου, θα ξεκινήσω να το κάνω 
επιφυλασσόµενος των δικαιωµάτων µου». Πράγµατι λοιπόν ξεκίνησε γύρω στις 5 Οκτώβρη αν 
θυµάµαι καλά, να ολοκληρώσει εκείνη την κατασκευή. Αυτή η κατασκευή όµως συνεπάγεται 
την καθυστέρηση και ορισµένων κατασκευών πάνω από το δάπεδο αλλά και κάτω από αυτό 
γιατί ήταν γυψοσανίδες όπου έπρεπε να µονωθούν κτλ. Εκτιµώντας λοιπόν αυτά τα 
πράγµατα… 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Εµείς αποδεχόµαστε και απαντάµε στην αίτηση που µας έκανε πρόσφατα ότι 
«η νόµιµη προθεσµία που µπορούµε να σου δώσουµε είναι αφότου 

ξεκίνησες της εργασίες να φτιάχνεις το δάπεδο, αφού το κέρδισες, πόσο χρόνο εκτιµάµε ότι 
ήταν η καθυστέρηση που θα προήρχετο εξαιτίας αυτών των εργασιών που δεν είχες κάνει». 
Εκτιµήσαµε λοιπόν από κάποια δεδοµένα περίπου τρεις µήνες. Και λέµε λοιπόν, αφού ξεκίνησες 
στις 25 να φτιάχνεις, άρα ουσιαστικά τρεις µήνες σου δίνουµε παράταση νόµιµη µε 
αναθεώρηση για να πας µέχρι τις 25/1. Από κει και πέρα λοιπόν, τίθεται ένα θέµα. Βεβαίως 
αυτός ζητάει να του δώσουµε παράταση µέχρι τις 30/6/2010. Εµείς µε αυτή την εισήγηση 
σήµερα, δεν συνηγορούµε στο να δώσουµε την παράταση. Θα µου πείτε πως δουλεύει τώρα. 
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Αν θα φτιάξετε έναν ανακεφαλαιωτικό πίνακα µε τις υπόλοιπες εργασίες, 
αυτό το θέµα θα τεθεί. Οπότε… 
 
Ακριβώς. Αλλά θα είναι όµως παράταση για τις συγκεκριµένες εργασίες που 
θα του αναθέσουµε εξτρά και όποιες άλλες επισύρουν καθυστέρηση 

εξαιτίας. Π.χ. η τοποθέτηση των καθισµάτων δεν µπορεί να γίνει πριν την τοποθέτηση της 
µοκέτας. Έτσι; Άρα θα υπάρχουν κάποιες επιπλέον… 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Υπάρχουν σε ορισµένα τµηµατικές προθεσµίες αλλά όχι τόσο αναλυτικές. 
Έτσι; 

Έτσι έχουν τα πράγµατα. Εκτιµώ ότι πρέπει να δώσουµε αυτή την παράταση η οποία έχει να 
κάνει κυρίως µε τον υπολογισµό των αναθεωρήσεων και να συζητήσοµε για τα περαιτέρω που 
θα είναι και τι κλείσιµο του έργου µε τον συγκριτικό πίνακα που θα φέρουµε, προϊδεάζω από 
τώρα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δεν θα έχει πάνω από τρεις ή τέσσερις εργασίες εκ των οποίων 
οι δύο ή οι τρεις είναι για την βελτίωση της εικόνας του έργου. 

 
Βασίλη, θα ξεκινήσω από κει, κάτι που ο διευθυντής και πολύ σωστά δεν µπορούσε 
να το πει αλλά εγώ ως πολιτικό ποια µέλος του Συµβουλίου, ο λόγος που ερχόµαστε 

τώρα και φέρνουµε την έγκριση της παράτασης µέχρι τέλη Ιανουαρίου του 2010 είναι πολύ 
απλά ότι όπως και την προηγούµενη φορά το µοναδικό όπλο, το πρώτο όπλο που έχουµε πριν 
την έκπτωση αν τα πράγµατα δεν πάνε πολύ καλά, είναι οι ποινικές ρήτρες. Άρα οι ποινικές 
ρήτρες κατά κάποιο τρόπο αναιρούνται αν του δώσουµε παρατάσεις χωρίς να έχουµε αυτές τις 
νόµιµες εγκρίσεις από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Και θυµόσαστε ότι είχαµε εµείς συνεδρίαση, αν θυµάµαι 
τελευταίος είχε µιλήσει ο Γιάννης ο Μπάκας τότε που του είχε πει ότι «είδες την καλή διάθεση 
από µας, προχώρα βρε άνθρωπε, τελείως το το έργο», όσο αφορά τότε που είχαµε καταθέσει 
µε τις ποινικές ρήτρες. 
 
Εγώ θα πω δυο πράγµατα και πιστεύω αν µπορέσω να βοηθήσω για να καταλάβετε ακόµα 
περισσότερο. ∆εν είναι απαισιόδοξα τα πράγµατα όταν εγώ πριν από περίπου ένα µήνα είχα 
βγει και στις τηλεοράσεις κλπ και λέγαµε µαζί µε τον ∆ιευθυντή κάναµε εφόδους και βλέπαµε 
ότι πραγµατικά είχε πέσει η ροή και η απόδοση και η παραγωγή του συγκεκριµένου έργου. 
Τώρα εγώ είµαι αρκετά αισιόδοξος έως πολύ ότι το έργο θα ολοκληρωθεί. Απλώς ειλικρινά εγώ 
τώρα ποια δεν θα βάζω στόχους εγκαίνια πραγµατικά, το θέµα είναι να ολοκληρωθεί το έργο, 
είναι ανέφικτο θα πω ότι να καταφέρουµε π.χ. το δεύτερο στόχο που είχαµε τώρα για το 
Φεστιβάλ Χορού.  
 
Όµως τα πράγµατα και αυτό πρέπει να ενδιαφέρει την πόλη, είναι ότι αυτά τα λεφτά δεν πάνε 
χαµένα και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, πραγµατικά το λέω σύντοµο, το έργο θα 
ολοκληρωθεί αλλά καλό έργο, ποιοτικό έργο που αξίζει να κάνετε κάποιες επισκέψεις ακόµα και 
τώρα για να δείτε έτσι πόσο τεχνικά άρτιο και ιδιαίτερα ένα ειδικευµένο για την πόλη της 
Καλαµάτας.  
 
Εγώ θα πω µόνο τούτο, ότι τις τελευταίες συναντήσεις που είχαµε κάνει που τώρα πρέπει να 
πω ότι υπάρχει µια καλή διάθεση και από τον εργολάβο και κάνουµε τακτικές συναντήσεις για 
να λύνουµε επιτόπου τα προβλήµατα, ανοίγω µια παρένθεση, είµαι σίγουρος ότι ένας από τους 
λόγους που το έργο έκανε κοιλιά ήταν γιατί για κάποιο χρονικό διάστηµα που δεν το γνωρίζω 
για ποιο λόγο δεν υπήρχε εργοταξιάρχης και δεν µπορούσαµε να µιλήσουµε και µε τον 
εργολάβο, δεν κατέβαινε κάτω αλλά δεν λυνόντουσαν τα προβλήµατα οπότε υπήρχε µία 
αντιπαράθεση δια µέσω τηλεφώνου και µια κόντρα που έβγαινε σ’ αυτό το αποτέλεσµα, για 
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οικονοµικούς λόγους, δεν ξέρω, αλλά ο εργολάβος και οι εργοταξιάρχες του δεν υπήρχαν ενώ 
τώρα υπάρχουν και λύνονται τα προβλήµατα. Κλείνω την παρένθεση. Να πω ότι είχα πει στις 
τελευταίες συναντήσεις ότι είναι κουτό, θα το πω και τώρα αυτή τη λέξη, είναι ανόητο, είναι 
βρε παιδί µου εκτός λογικής ακόµα και για τα τεχνικά έργα, ένα έργο που είναι 95%, µπορεί να 
λέω και λίγο, της ολοκλήρωσης του έργου, να µην ολοκληρωθεί όταν για χρηµατοδότηση δεν 
υπάρχει θέµα κι αυτός δεν το θέτει θέµα, έχει δεσµευτεί και παρουσία του ∆ηµάρχου στα 
τελευταία ραντεβού ότι «ναι, δέχοµαι αυτό ότι θα πάει στη γέφυρα και θάχω το υπόλοιπο το 
1,5 εκατοµµύριο, εγώ θα συνεχίσω τις εργασίες µόνο όταν είναι νόµιµο, πιστοποιείτε τους 
λογαριασµούς µου για να τα δίνω στην τράπεζα». ∆ηλαδή από την πλευρά του δεν έχει τεθεί 
αυτό το θέµα απλώς ψυχολογικά εννοείται, όταν δεν το βλέπει και ζεστό και ρευστό λιγάκι να 
είναι ψυχολογικά έτσι η διάθεσή του, αλλά δεν το θέτει ως πρόβληµα αυτό καταρχήν. Άρα 
πρόβληµα χρηµατοδότησης δεν υπάρχει, όσο κάνει εργασίες εµείς, η υπηρεσία δηλαδή, 
πιστοποιεί τους λογαριασµούς.  
 
Τεχνικά προβλήµατα τώρα πραγµατικά έχει µπει σε µια φόρµα έτσι ώστε µε άµεση 
αντιµετώπιση και ιδιαίτερα µε τη συµβολή του ∆ιευθυντή άµεσα και µε του κ. Βέττα να 
λύνονται τα προβλήµατα και να µην υπάρχει αντιπαράθεση και έτσι µια κακή προκατάληψη και 
από τη µια µεριά και από την άλλη, και αµέσως να δίνονται οδηγίες στους τεχνικούς. Και το 
τρίτο, που όσον αφορά τις παρατάσεις είπα για ποιο λόγο φέρνουµε µέχρι το ‘10.  
 
Άρα τελειώνοντας, εγώ µπορώ αυτή τη στιγµή να βεβαιώσω το Σώµα µε τα δεδοµένα που έχω 
έως και σήµερα ότι το έργο θα ολοκληρωθεί. Αυτό φαίνεται από τις τελευταίες συναντήσεις και 
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα εννοείται, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, δηλαδή θα 
ξαναµπούµε σε ρυθµό γρήγορης παραγωγής των τεχνικών και γενικότερα των κατασκευών. 
Αυτό διαφαίνεται από τα τελευταία ραντεβού και όπως είπα, κλείνω λέγοντας αυτό στην 
εισαγωγή µου, ότι το µοναδικό όπλο που δεν το φέρνουµε σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
γιατί φαίνονται καλά και αισιόδοξα τα µηνύµατα, είναι οι ποινικές ρήτρες και µετέπειτα η 
έκπτωση που αυτή τη στιγµή δεν το κουβεντιάζουµε. Είναι το µοναδικό µας όπλο, όµως δεν το 
χρησιµοποιούµε µέχρι να δούµε τις επόµενες κινήσεις του εργολάβου. 

 
Κε Μπάκα, κάποια ερώτηση θέλετε να κάνετε. 

 
Εγώ δεν µπορώ να κατανοήσω το εξής: Το συγκεκριµένο έργο είχε στη 
διάθεσή του µια συγκεκριµένη πίστωση, 12 εκατοµµύρια ευρώ, και 

ανατέθηκε µε τη µέθοδο ¨µελέτη – κατασκευή¨. ∆ηλαδή αυτοί που έκαναν τη µελέτη δεν 
ήξεραν ότι πρέπει να απορροφήσει το έργο, έχει µόνο 12 εκατοµµύρια; Έχω µια απορία. Τώρα 
ακούµε ότι θέλει άλλο 1,5 εκατοµµύριο για να καταστεί λειτουργικό προφανώς, έτσι; Άλλο 1,5 
εκατοµµύριο ευρώ. 

 
1,200 

 
Πως γίνεται, για εξηγήστε και σε µας; ∆ηλαδή τι υπολείπεται, τι εργασίες 
υπολείπονται ακόµα; 

 
Κε ∆ήµαρχε µήπως θέλετε κάτι; 
 
Εγώ το µόνο το οποίο θέλω να πω, να ευχαριστήσω την υπηρεσία για τις 
επιδόσεις σας και τους υπαλλήλους σας σε ένα δύσκολο έργο. Έχω συµµετάσχει 

σε αλλεπάλληλες συσκέψεις, πράγµατι µε αγωνία διάφορα ζητήµατα έχουν επιλυθεί, πολύτιµη 
και η συµβολή του κ. Βέττα, µακάρι να τον είχαµε από την αρχή, σε ένα έργο το οποίο δεν 
έχει µόνο πολιτιστική διάσταση έχει και αναπτυξιακή. Με την πρότασή µας προβλέπεται να 
λειτουργήσει ως κέντρο και συνεδρίων σε συνεργασία µε την ΠΟΤΑ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα θέλω να πω επειδή κάνατε δηλώσεις, γράφτηκαν πολλά και 
διάφορα, εν πάση περιπτώσει, µπορούσε το θέµα αυτό να είχε κλείσει νωρίτερα. Όταν 
ξεκίνησε το έργο δεν χρειάζονταν περιβαλλοντική µελέτη. Εν πάση περιπτώσει, τέλος καλό όλα 
καλά.  
 
Από κει και πέρα προχωρούν και οι σχετικές διαδικασίες όσον αφορά τη λειτουργία του που 
είναι ένα εξίσου δύσκολο εγχείρηµα. Η λειτουργία του µεγάρου είναι ένα κρίσιµο θέµα στο 
οποίο πρέπει να συµβάλει και το κέντρο διαφορετικά δεν µπορούµε να το λειτουργήσουµε ως 
∆ήµος, τα έξοδα είναι υψηλά, χρειάζονται άνθρωποι µε γνώση και στα πολιτιστικά ζητήµατα 
αλλά και στα ζητήµατα της οικονοµίας και των συνεδρίων. Το Μέγαρο ποια αναφέρεται σε µια 
ευρύτερη περιοχή δεν αναφέρεται µόνο στην Καλαµάτα, η Τρίπολη θα είναι µισή ώρα σε λίγο, 
η Σπάρτη θα είναι 40 λεπτά. Μιλάµε για έναν κόσµο 300.000 ανθρώπων όπου τα 
σαββατοκύριακα θα αυξάνεται και θέλει µεταξύ των άλλων και έργα πολιτισµού, επιπέδου, για 
να συµµετάσχει σ’ αυτά. Μπορεί να παίξει ένα ρόλο για ολόκληρη τη νότια Πελοπόννησο και 
αυτή νοµίζω είναι η αποστολή του. Το λέγω προς αυτούς οι οποίοι εκφράζουν επιφυλάξεις ή 
διαφωνίες για ένα έργο το οποίο είναι αναπτυξιακό και σπουδαίο για τον τόπο µας και για την 
προοπτική του τόπου µας.  
 
∆υστυχώς έπεσε κι αυτό στις εποχές της οικονοµικής κρίσης. Ξέρετε, µεγάλα έργα πολιτισµού 
και λοιπά στη Θεσσαλονίκη, φορείς πολιτισµού ουσιαστικά έχουν ανασύρει τη δραστηριότητά 
τους. Ακόµα και το Μέγαρο Μουσικής έχει µειώσει τις δραστηριότητές του στην Αθήνα, 
υπάρχει πρόβληµα για το Φεστιβάλ Χορού το καλοκαίρι, υπάρχει ζήτηµα για το Εθνικό Θέατρο, 
υπάρχει ζήτηµα για τα Επιδαύρεια. Για όλον τον τοµέα πολιτισµού. Όταν ανέβηκα στην Αθήνα 
και πήγα σε διάφορους παράγοντες, στον κ. Πηλαρινό και άλλους και άλλους, τον κ. 
Μανωλόπουλο για να κουβεντιάσουµε για το Μέγαρο Χορού, µου εξέφραζαν αυτές τις αγωνίες 
για τους προϋπολογισµούς και το πολιτιστικό πρόγραµµα των σπουδαίων αυτών πολιτιστικών 
χώρων. Έπεσε το Μέγαρο να ξεκινήσει να λειτουργεί σε µία δύσκολη περίοδο. 

 
Εγώ από αισθητήριο στην αρχή όταν ξεκίνησε να ξετυλίγεται αυτό το 
κουβάρι που αφορούσε το Μέγαρο Χορού καταψήφιζα όλες τις αποφάσεις. 

Εν συνεχεία όµως καταψήφιζα και για έναν ακόµα λόγο, γιατί πείστηκα ότι αυτό το κτήριο δεν 
µας χρειάζεται και τόσο. Εγώ ήµουν κατά της ανέγερσης αυτού του Μεγάρου Χορού και στη 
λογική ακόµα ότι νηστικά αρκούδια δεν χορεύουν µέσα στο Μέγαρο Χορού. Φαντάζοµαι στο 
µέλλον και εύχοµαι να διαψευστώ, ότι όταν θα υπάρχει αυτό το τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα 
και στην πόλη της Καλαµάτας, δεν θα είναι πρόκληση, τεράστια πρόκληση για το κοινωνικό 
σύνολο η λειτουργία ή και το κόστος λειτουργίας ακόµα αυτού του κτηρίου; Αναµφίβολα.  
 
Πολλές φορές όταν το φέρνω στο µυαλό µου, εξαγριώνοµαι. Και ξέρετε γιατί κύριοι 
συνάδελφοι; Γιατί όταν η µελέτη Σκουρµπέλου που ξεκίνησε µε αρχικό προϋπολογισµό 
100.000.000 δρχ. και έφτασε στα 300.000.000 και πετάχτηκε στο καλάθι των αχρήστων, µας 
διαβεβαίωναν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι µε τις πιστώσεις που υπάρχουν θα ολοκληρωθεί το 
έργο µε το κλειδί στο χέρι. Βεβαίως εξέφρασα και ενστάσεις τότε και ο Παναγιώτης ο 
Ηλιόπουλος αν θυµάµαι, πέραν της θέσης που διατύπωνε ο Βασίλης ο Κοσµόπουλος και ο 
Παναγιώτης ο Παπαµικρούλης αλλά νοµίζω κάποιες ενστάσεις είχε και ο Παναγιώτης ο 
Ηλιόπουλος αν θυµάµαι καλά.  
 
Και τώρα βέβαια ούτε κλειδί, ούτε αντικλείδια δεν υπάρχουνε. Και πολύ φοβάµαι µήπως µέσα 
απ’ όλη αυτή τη διαδικασία, η Τεχνική Υπηρεσία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της και αν δεν 
υπήρχε αυτή η εµπειρία αυτή η γνώση από πλευράς Τεχνικών Υπηρεσιών και από τον 
προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας, τον Βασίλη τον Τζαµουράνη, νοµίζω ότι δεν θα είχαµε 
φτάσει ούτε καν εδώ και µακάρι να µην είχαµε φτάσει, µακάρι να µην είχε κατασκευαστεί 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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ποτέ. Ας έφτιαχνε τότε, ας προγραµµάτιζε η ∆ηµοτική Αρχή ένα ανοιχτό θέατρο βρε παιδί µου 
που να γίνονταν υπαίθριες παραστάσεις µε µια βύθιση από τη επιφάνεια του εδάφους κάποια 
µέτρα. Μακάρι, µακάρι. Που θα µπλέξουµε και πως θα δικαιολογούµε τη λειτουργία του όταν 
θα υπάρχουν χιλιάδες κοινωνικά προβλήµατα έξω στην πόλη της Καλαµάτας. ∆εν είµαι 
λαϊκιστής, δεν προσπαθώ να κάνω λαϊκισµό, βλέπω κάποια πράγµατα που έρχονται. Και πέραν 
του γεγονότος ότι υπάρχει µείζον ζήτηµα µε την δικαστική εξέλιξη που υπάρχει από πλευράς 
οικογένειας Λιναρδάκη. Τα ξέρετε αυτά να µην τα επεκτείνουµε. 
 
Έχω ψηφίσει λοιπόν ¨κατά¨ από την αγορά του οικοπέδου, ¨κατά¨ στις αποφάσεις που 
αφορούν την ανάθεση και την πορεία υλοποίησης και εκπόνησης µελετών, ¨κατά¨ για την 
ανάθεση του έργου ¨µελέτη – κατασκευή¨, ε δεν µπορώ να πω τώρα ¨ναι¨ ή ¨λευκό¨, ¨κατά¨  
θα ψηφίσω, τουλάχιστον όσον αφορά τον εαυτό µου. 

 
Ευχαριστώ. Κε Τσερώνη. 
 
Μιας και έθιξε το θέµα της βιωσιµότητας ο κ. Μπάκας, θα ήθελα να πω κι αυτά 
που στο παρελθόν είχαν αναλύσει τεκµηριωµένα και µε έρευνα αγοράς. Πολύ 

απλά το Μέγαρο Χορού αυτό έχει 500 θέσεις µπορεί να κόψει λοιπόν στην καλλίτερή του 500 
εισιτήρια. 

 
Επτακόσιες πενήντα (750). 
 
∆εν νοµίζω κε ∆ήµαρχε ότι είναι επτακόσιες πενήντα 750. 
 

Εξακόσιες εξήντα (650) συν το άνοιγµα…(δεν ακούγεται τι λέει). 
 
Ωραία, τα καρεκλάκια κλπ. Οι 150 θα είναι προσκλήσεις κλπ οπότε κάπου εκεί 
πάµε. Οι 150 θα είναι προσκλήσεις, οπότε πάµε στις 500 θέσεις γιατί κάπου και 

κάποιο κενό θα υπάρχει, δεν θα τις έχουν πουλήσει όλες. Με ένα µέσο εισιτήριο που ακούγεται 
ας πούµε που θα µπορεί να το δώσει ο κόσµος 40 ευρώ, να πας εσύ µε τη γυναίκα σου δηλαδή 
για παράδειγµα, 40 + 40 = 80 ευρώ, δεν µπορείς να δώσεις παραπάνω για να πας για µια 
παράσταση, δεν δίνεις παραπάνω νοµίζω, τουλάχιστον ο κόσµος δεν δίνει παραπάνω εύκολα. 
Γιατί υπάρχουν και µικρότερα και µεγαλύτερα. Πολύ απλά. 500 Χ 40 = 20.000 θα εσοδεύει και 
µε αυτά θα πληρωθούν τα λειτουργικά έξοδα, ηλεκτρολόγοι, όλα αυτά, καθαρίστριες, 
ταξιθέτριες  και να πληρωθεί και το συγκρότηµα. Στο θέατρο BADMINTON έχει 1.850 θέσεις 
κύριοι συνάδελφοι και είναι Αθήνα, υπάρχει κόσµος πλούσιος, πολύς κόσµος πλούσιος, πολύ 
περισσότερος από εδώ τέλος πάντων και µπορεί και πληρώνει µια παράσταση. Γιατί νοµίζω δεν 
υπάρχει παράσταση περιωπής απ’ αυτές που φέρνει το Μέγαρο Μουσικής, το θέατρο 
BADMINTON που να κοστίζει 20.000. Τα νούµερα που πληρώνουν είναι πολύ µεγαλύτερα γιατί 
έρχεται φέρ’ ειπείν ένα συγκρότηµα από την Κίνα για παράδειγµα και έχει 150 χορευτές και 
170 µουσικούς. Πόσο να πάρουν αυτοί; ∆εν θα πάρουν 100.000 ευρώ; Πως θα έρθουνε; Και 
τρεις παραστάσεις να κάνουν στην Ελλάδα γιατί αυτοί κάνουν κύκλο, απ’ ότι έχω διαπιστώσει, 
το έλεγα και την άλλη φορά στην αίθουσα, πάνε και στη Θεσσαλονίκη αλλά πρέπει να 
πληρωθεί όµως η παράσταση. Κατά συνέπεια, προσωπικά εγώ βλέπω αδιέξοδο. Και η µόνη 
διέξοδο που είχα προτείνει την οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν την προχώρησε, δεν την 
ανίχνευσε, δεν την διερεύνησε η ∆ηµοτική Αρχή, ήτανε να δηµιουργηθεί τµήµα χορού του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Γιατί όπως είχα εξηγήσει τότε, το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
έχει σχολή τεχνών µε ένα τµήµα σκηνοθεσίας και κινηµατογράφου στο Ναύπλιο. Θα µπορούσε 
να κάνει και άλλο ένα τµήµα χορού εδώ στην Καλαµάτα και να χρηµατοδοτείται η λειτουργία 
του. Κρατάω όλες τις επιφυλάξεις λοιπόν για τη δυνατότητα της βιωσιµότητάς του κλπ, θα 
ψηφίσω «κατά». 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 



Συνεδρίαση :17/2010                                 Πέµπτη 20/05/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  220/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  11 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/08 καθώς και το  
αποτέλεσµα της σχετικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε την οποία ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες 
σύµβουλοι της πλειοψηφίας και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & 
¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ και ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Μέγαρο Χορού 

Καλαµάτας», µε αναθεώρηση, µέχρι 26/01/2010. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας Ιωάννης 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος 
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 17. Σπίνος Γεώργιος  

 18. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 2 Ιουνίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


