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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  05/2011 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  038/2011  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η  Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στο 
Αµφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουµουνδούρος», συνέρχεται στην 5η/2011 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3505/28-1-2011 πρόσκληση του κ. 
Αντιπροέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση – απόντος του Προέδρου του Σώµατος κ. Γουρδέα Ανδρέα, 
οποίος απουσιάζει για λόγους υγείας – ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ανδρέακος 
Κωνσταντίνος ως Προεδρεύων αυτού και από τα υπόλοιπα τακτικά  µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) 
Αδαµόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αναζίκος Ιωάννης, 4) Βασιλόπουλος 
Αθανάσιος, 5) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 6) Γκλεγκλές Ιωάννης, 7) ∆ιασάκος Νικόλαος, 8) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Καραγιάννης Ανδρέας, 11) Καρβέλης 
Γεώργιος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Μανδηλάρης Ιωάννης, 14) Μαρινάκης Σαράντος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Μπεχράκης 
Σταµάτης, 19) Μπουζιάνης Παύλος, 20) Μπούρας Ιωάννης, 21) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 22) 
Μπρεδήµας Θεόδωρος, 23) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 24) Μωρακέας Σπυρίδων, 25) Νιάρχος 
Αναστάσιος, 26) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 043 απόφαση), 27) Ντίντα 
Παναγιώτα, 28) Οικονοµάκου Μαρία, 29) Πολίτης ∆ηµήτριος, 30) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 31) 
Ριζάς Χρήστος, 32) Στασινάκης ∆ιονύσης, 33) Στασινόπουλος Στυλιανός, 34) Φαββατάς ∆ηµήτριος, 
35) Φωτέας Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 048 απόφαση) και 36) Χριστόπουλος Ιωάννης.     
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αντωνόπουλος 
Μιχαήλ, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος και 3) Χουλιάρα – Παλιατσέα Αµαλία λόγω προβλήµατος υγείας.  
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Προεδρεύων του Σώµατος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της Συνεδρίασης για συζήτηση το 3ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο : 

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 
«Ανάπλαση τµηµάτων κεντρικών οδών (Χρ. Κουµάντου, Ιατροπούλου, ∆αγρέ κ.λ.π.)». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Ριζάς Χρήστος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 2356/21-1-2011 εισήγηση του τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΈΡΓΟ  :΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ «ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ, 
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ∆ΑΓΡΕ Κ.Λ.Π.΄΄ 
Κ.Α.    :    30.7323.85 
ΘΕΜΑ :   ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ 
 

          Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Ε Ρ Γ Ο Υ 
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ : ΘΗΣΕΑΣ 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : € 200.000,00 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : € 324.426,63 µε Φ.Π.Α. 
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
: 277/2009 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

: 22/09/2009 

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 325/2009 Απόφαση ∆.Ε 
7. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :   
8. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ :  NAQUATEC Α.Ε. 
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ :       43,40 % Μέση τεκµαρτή 
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
: € 183.882,22 µε Φ.Π.Α. την 15/04/2010 

11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ :ΑΠ. ∆.Σ. 278/10 
2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: ΑΠ. ∆.Σ. 367/10 
3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: ΑΠ. ∆.Σ. 485/10 

: 

90 ηµερολογιακές ηµέρες 
Προθεσµία περαίωσης εργασιών: 26/7/2010 
Προθεσµία περαίωσης εργασιών: 15/9/2010 
Προθεσµία περαίωσης εργασιών: 31/12/2010 

12. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (1ος και 2ος 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

: € 101.945,61 

    

    

 
E  I  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 

 
Μεταβολή προϋπολογισµού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων 

       
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ 

       

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 
€ 

131.919,94 
€ 2.814,94 € 19.787,99 

€ 
29.359,35 

€ 
183.882,21 

1ου Α.Π. : 
€ 

149.848,21 
€ 2.814,94 € 1.859,72 

€ 
35.540,26 

€ 
190.063,13 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1418/1984 όπως αυτός τροποποιήθηκε 
µε το Νόµο 2229/1994 και ίσχυε µέχρι τις  17/06/2008 (ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού) και τους Νόµους 23/1993 (ΦΕΚ 8Α της 05/02/1993) & 2372/1996 (ΦΕΚ 29Α της 
28/02/1996) και τα Π.∆. 609/1985 & 171/1987. 
Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών που δε µπορούν 
τεχνικά και οικονοµικά να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση του έργου (άρθρο 8 παράγραφος 
δ1 του Νόµου 23/1993) και για το λόγο αυτό συντάσσεται ο παρών 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας 
του έργου. 
 
Β. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται προκειµένου να συµπεριλάβει τις 
αυξοµειώσεις σε ποσότητες σε σχέση µε το συµβατικό αντικείµενο, καθώς και τις νέες εργασίες 
που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή 
κατασκευή του. 

Η άντληση κονδυλίων για υπερσυµβατικές και νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των 

απρόβλεπτων εργασιών. 

Β1. Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων 

1. Κεφάλαιο Καθαιρέσεις – Αποξηλώσεις : Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει 

αύξηση κατά € 4448,52 που προήλθε κυρίως λόγω αύξησης των εργασιών καθαίρεσης 

µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα (Α.Τ.002) και αύξησης των 

εργασιών καθαίρεσης πλακοστρώσεων (Α.Τ.004). 

2. Κεφάλαιο Χωµατουργικά : Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει µείωση κατά € 

367,08 που προήλθε λόγω µείωσης των εργασιών γενικών εκσκαφών (Α.Τ.008). 

3. Κεφάλαιο Οδοστρωσία – Ασφαλτικά: Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει µείωση 

κατά € 1.050,08 που προήλθε λόγω µείωσης των εργασιών υπόβασης οδοστρωσίας, 

ασφαλτικής προεπάλειψης, συγκολλητικής επάλλειψης και ασφαλτικής στρώσης (Α.Τ.013, 

Α.Τ.014, Α.Τ. 015 , Α.Τ.016) 

4. Κεφάλαιο Σκυροδέµατα: Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 

4.759,95 που προήλθε λόγω αύξησης της σκυρόδεσης µε σκυρόδεµα τύπου C12/15 (Α.Τ.017, 

Α.Τ.018), αλλά και κρασπεδόρειθρων (Α.Τ.021)  

5. Κεφάλαιο Καλύψεις: Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 

1.256,00 που προήλθε λόγω αύξησης της επιφάνειας κατασκευής λόγω ανάπλασης του Νότιου 

πεζοδροµίου της οδού Φρατζή. 

6. Κεφάλαιο Εξοπλισµός: Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει µείωση κατά € 

1.278,00 που προήλθε λόγω µείωσης παγκακιών, αύξησης κάδων και µείωσης ζαρντινιέρων 

(Α.Τ.037, Α.Τ.040) αλλά και κατάργησης των µεταλλικών εσχάρων των δένδρων. 
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7. Κεφάλαιο Υδραυλικά : Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 

11078,85 που προήλθε λόγω αύξησης των εργασιών εκσκαφής και επίχωσης των σωλήνων 

(Α.Τ.044, Α.Τ.045), της αποκατάστασης των κατεστραµµένων παροχών ύδρευσης µε την 

κατασκευή ενισχυµένων φρεατίων διπλής παροχής (Ν.Τ.7/ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ) και τέλος την 

κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης, αγωγού οµβρίων, σύνδεσης του νέου αγωγού µε το υπάρχον 

και λόγω των εργασιών αποµόνωσης υπάρχοντος αγωγού. 

8. Κεφάλαιο Ηλεκτροφωτισµός: Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει µείωση κατά € 

3654,71 που προήλθε λόγω µείωσης των ποσοτήτων αποξήλωσης τσιµεντοϊστών (Α.Τ.065) 

των φρεατίων έλξης καλωδίων (Α.Τ.068), των σωλήνων ηλεκτρικών γραµµών και της 

επισκευής κατεστραµµένων  γειώσεων. 
 

Β2. Πληροφοριακά στοιχεία επί των νέων εργασιών 

Νέες εργασίες περιλαµβάνονται στις οµάδες της Οδοστρωσίας – Ασφαλτικών, των Υδραυλικών 

και του Ηλεκτροφωτισµού. Αναλυτικότερα είναι :  

1. Το άρθρο ΝΤ1 αφορά. Τις σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης 

γενιάς, MRS10  (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 MPa),  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003.Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

2. Το άρθρο ΝΤ2 αφορά. τους αγωγούς αποχέτευσης απο σωλήνες PVC σειράς 41. Για 

σωλήνες PVC/41, Dεσ=250mm 

3. Το άρθρο ΝΤ3 αφορά την σύνδεση υφιστάµενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό πλην 

πολυαιθυλενίου (ΡΕ) µε νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαµέτρου µε χρήση 

ανοξείδωτου µανσόν διακλάδωσης και µηχανής MULLER. Φ90, ΡΝ10 

4. Το άρθρο ΝΤ4 αφορά την αποµόνωση υφιστάµενου αγωγού από το δίκτυο. Για διάµετρο 

υφισταµένου αγωγού Φ 100 

5. Το άρθρο ΝΤ5 αφορά τ προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και 

αρµολόγηση τσιµεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον εγκιβωτισµό. 

ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm 

6. Το άρθρο ΝΤ6 αφορά  την κατασκευή φρεατίου υδροδότησης βαρέως τύπου µε δύο 

παροχές 

7. Το άρθρο ΝΤ7 αφορά τους σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6atm Φ50 

 

Για την κοστολόγηση των παραπάνω εργασιών ελήφθησαν υπόψη :  

• Οι αναλύσεις της ∆/νσης Μηχανογράφησης της Γ.Γ.∆.Ε. του Γ΄ τριµήνου 2009. 

• Το Π.∆. 286/1994 όσον αφορά τον τρόπο υπολογισµού αυτών, τις διατάξεις του άρθρου 8 

του Νόµου 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Νόµο 2229/1994. 
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• Οι αναλύσεις τιµών για Οικοδοµικά έργα, έργα Οδοποιίας, Υδραυλικά έργα και 

Ηλεκτροµηχανολογικά έργα. 

 

Αναλυτικά κατά κατηγορία έχουµε : 
      
ΕΡΓΑΣΙΕΣ :   ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ  ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

      

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

  
€ 4.990,52 

 
 

€ 542,00 
 

2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ   € 244,72  € 611,80 

3. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ   
€ 700,06 

 
 

€ 1.750,14 
 

4. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ   
€ 10.497,05 

 
 

€ 5.737,10 
 

5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ   
€ 6.191,00 

 
 

€ 4.935,00 
 

6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   
€ 1.112,00 

 
 

€ 2.390,00 
 

7. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ    
€ 21.167,65 

 
 

€ 10.088,80 
 

8. ΦΥΤΕΥΣΗ - ΑΡ∆ΕΥΣΗ    €0,00  €0,00 

9. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ   
€ 5.317,83 

 
 

€ 8.972,54 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ   € 1.858,01 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   € 2.814,94 

Οι ανωτέρω αυξοµειώσεις κατά κατηγορία του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν 

καµία µεταβολή στη δαπάνη του έργου παρά µόνο στην δαπάνη για ΦΠΑ, δηλαδή ο παρών 1ος 

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό της σύµβασης, ανέρχεται δηλαδή 

στο ποσόν των € 154.522,87 χωρίς Φ.Π.Α. και € 35.540,26 για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο € 

190.063,13. 

Μετά τα παραπάνω και σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Νόµου 1418/1984, το Π.∆. 609/1985 και 

το Π.∆. 171/1987 η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα είναι σύννοµη και απαραίτητη για 

την οµαλή συνέχιση του έργου. 

                           ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΜΝΕ 
σύµφωνα µε τις διατάξεις.- 
α) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996 
β) Του άρθρου 4   του Ν. 3481/2006 
γ) Του άρθρου 43 & 5 του Π.∆.. 609/1985 
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                      ΚΑΛΑΜΑΤΑ  20/1/2011 

     ΟΙ  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ                                                                  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 

  Παναγιώτης ∆ηµ. Νασόπουλος                                                           ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
       Αρχ/νας Μηχ/κος                                                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΣ 

 
ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ                   

Σ/ΝΑ    : - 1ος  ΑΠΕ   & 1Ο ΠΚΤΜΝΕ 
  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την παραπάνω 
εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, µε τους παρόντες κατά την ώρα της 
ψηφοφορίας να τάσσονται, ΥΠΕΡ οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ &¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, κατά πλειοψηφία, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου 
«Ανάπλαση τµηµάτων κεντρικών οδών (Χρ. Κουµάντου, Ιατροπούλου, ∆αγρέ κ.λ.π.)» 
όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο  NAQUATEC Α.Ε.  και έχουν θεωρηθεί 
από το ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας. 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρεάκος Κωνσταντίνος   1. Αδαµόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος  

  3. Αναζίκος Ιωάννης 

  4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 

  5. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  6. Γκλεγκλές Ιωάννης 

  7. ∆ιασάκος Νικόλαος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  10. Καραγιάννης Ανδρέας 

  11. Καρβέλης Γεώργιος 

  12. Κουδούνης Αργύριος 
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  13. Μανδηλάρης Ιωάννης 

  14. Μαρινάκης Σαράντος 

  15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  16. Μπάκας Ιωάννης 

  17. Μπασακίδης Νικόλαος 

  18. Μπεχράκης Σταµάτης 

  19. Μπουζιάνης Παύλος 

  20. Μπούρας Ιωάννης 

  21. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 

  22. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  23. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος 

  24. Μωρακέας Σπυρίδων 

  25. Νιάρχος Αναστάσιος 

  26. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  27. Ντίντα Παναγιώτα 

  28. Οικονοµάκου Μαρία 

  29. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  30. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  31. Ριζάς Χρήστος 

  32. Στασινάκης ∆ιονύσης 

  33. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  34. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  35. Φωτέας Νικόλαος 

  36. Χριστόπουλος Ιωάννης 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 8 Φεβρουαρίου 2011 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ  

 
 


