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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  05/2011 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  041/2011  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η  Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στο 
Αµφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουµουνδούρος», συνέρχεται στην 5η/2011 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3505/28-1-2011 πρόσκληση του κ. 
Αντιπροέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση – απόντος του Προέδρου του Σώµατος κ. Γουρδέα Ανδρέα, 
οποίος απουσιάζει για λόγους υγείας – ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ανδρέακος 
Κωνσταντίνος ως Προεδρεύων αυτού και από τα υπόλοιπα τακτικά  µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) 
Αδαµόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αναζίκος Ιωάννης, 4) Βασιλόπουλος 
Αθανάσιος, 5) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 6) Γκλεγκλές Ιωάννης, 7) ∆ιασάκος Νικόλαος, 8) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Καραγιάννης Ανδρέας, 11) Καρβέλης 
Γεώργιος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Μανδηλάρης Ιωάννης, 14) Μαρινάκης Σαράντος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Μπεχράκης 
Σταµάτης, 19) Μπουζιάνης Παύλος, 20) Μπούρας Ιωάννης, 21) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 22) 
Μπρεδήµας Θεόδωρος, 23) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 24) Μωρακέας Σπυρίδων, 25) Νιάρχος 
Αναστάσιος, 26) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 043 απόφαση), 27) Ντίντα 
Παναγιώτα, 28) Οικονοµάκου Μαρία, 29) Πολίτης ∆ηµήτριος, 30) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 31) 
Ριζάς Χρήστος, 32) Στασινάκης ∆ιονύσης, 33) Στασινόπουλος Στυλιανός, 34) Φαββατάς ∆ηµήτριος, 
35) Φωτέας Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 048 απόφαση) και 36) Χριστόπουλος Ιωάννης.     
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αντωνόπουλος 
Μιχαήλ, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος και 3) Χουλιάρα – Παλιατσέα Αµαλία λόγω προβλήµατος υγείας.  
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Προεδρεύων του Σώµατος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της Συνεδρίασης για συζήτηση το 6ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή οδού 
Κοσµοπούλου και κατασκευή συµπλ. δρόµων στην περιοχή  Πανταζοπουλέικα». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Ριζάς Χρήστος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 3250/27-1-2011 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
ΕΡΓΟ    : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ∆ΡΟΜΩΝ  
                  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΪΚΑ  
ΘΕΜΑ    :   ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΣΧΕΤ      :  Η µε αρ. πρωτ. 27843/28-12-2010 αίτηση του αναδόχου. 
 

 

                     Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α      Ε Ρ Γ Ο Υ. 

 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ                                    : ΣΑΤΑ 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ                                       : 250.000 € 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                              : 998.406,72 € µε Φ.Π.Α             
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ                               : 426/2007 αποφ. ∆.Ε 
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ      : 8/1/2008 
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                  : 93/2009 απόφ. ∆.Ε 
7. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ           : ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ                                                             : ΣΑΜΠΑΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.∆.Ε 
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ                                        : 30,16 % 
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                               :   697.299,75  € µε Φ.Π.Α την 
22/4/2009 

11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ                 : 240 ηµερολογιακές ηµέρες 
12. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ                                                           : 1η παράταση ως 31-3-2010 και 
ασφαλτικά ως 31-5-2010    
                                                                                           2η παράταση ως 17-8-2010                                                                                                                                               

      13. ΑΠΟΡΟΦΗΣΗ                                                           : 6ος λογαριασµός 292.568,07 € 
 
 

 

Ε   Ι   Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 

 

 Ο ανάδοχος µε την υπ΄αρ. 27843/28-12-2010 αίτησή του ζητά παράταση προθεσµίας του 
έργου µέχρι 30-6-2011 επικαλούµενος: 
α) Την µη δυνατότητα κατασκευής ασφαλτοστρώσεων κατά τους χειµερινούς µήνες. 
β) Την εξασφάλιση των υπολοίπων πιστώσεων για την ολοκλήρωση του έργου. 
 
           Η Υπηρεσία µας λαµβάνοντας υπ΄ όψη 
1)Τις αιτιάσεις του αναδόχου . 
2) Το γεγονός ότι δεν έχουν πληρωθεί στον ανάδοχο ο 5ος και 6ος λογαριασµός συνολικού ποσού 
86.311,02€, λόγω µη εκταµίευσης ΣΑΤΑ του β΄ εξαµήνου 2010. 
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3) Την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου. 
 

                   Π  Ρ Ο Τ  Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε  

 

 Την παράταση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και µε αναθεώρηση, της προθεσµίας 
εκτέλεσης όλων των   εργασιών έως 30-6-2011,   σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 , 
το άρθρου 36 παρ. 6α του Π.∆ 609/85 και το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν. 3669/2008  . 
                                                    

 

                                                                                                         Καλαµάτα  11 -  1-  2011  
 
  Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                                Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                           Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ                ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                    
 
ΚΟΙΝ/ΣΗ : ∆/ΝΣΗ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 
ΣΥΝ/ΝΟ :  Η µε αρ. πρωτ. 27843/28-12-2011 αίτηση του αναδόχου 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την παραπάνω 
εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, µε τους παρόντες κατά την ώρα της 
ψηφοφορίας να τάσσονται, ΥΠΕΡ οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας και των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, κατά πλειοψηφία, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή 
οδού Κοσµοπούλου και κατασκευή συµπλ. δρόµων στην περιοχή  Πανταζοπουλέικα»,   
έως  τις 30/6/2011, µε αναθεώρηση.  
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρεάκος Κωνσταντίνος   1. Αδαµόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος  

  3. Αναζίκος Ιωάννης 

  4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 

  5. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  6. Γκλεγκλές Ιωάννης 

  7. ∆ιασάκος Νικόλαος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  10. Καραγιάννης Ανδρέας 

  11. Καρβέλης Γεώργιος 
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  12. Κουδούνης Αργύριος 

  13. Μανδηλάρης Ιωάννης 

  14. Μαρινάκης Σαράντος 

  15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  16. Μπάκας Ιωάννης 

  17. Μπασακίδης Νικόλαος 

  18. Μπεχράκης Σταµάτης 

  19. Μπουζιάνης Παύλος 

  20. Μπούρας Ιωάννης 

  21. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 

  22. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  23. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος 

  24. Μωρακέας Σπυρίδων 

  25. Νιάρχος Αναστάσιος 

  26. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  27. Ντίντα Παναγιώτα 

  28. Οικονοµάκου Μαρία 

  29. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  30. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  31. Ριζάς Χρήστος 

  32. Στασινάκης ∆ιονύσης 

  33. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  34. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  35. Φωτέας Νικόλαος 

  36. Χριστόπουλος Ιωάννης 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 8 Φεβρουαρίου 2011 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ  

 


