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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  05/2011 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  042/2011  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η  Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στο 
Αµφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουµουνδούρος», συνέρχεται στην 5η/2011 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3505/28-1-2011 πρόσκληση του κ. 
Αντιπροέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση – απόντος του Προέδρου του Σώµατος κ. Γουρδέα Ανδρέα, 
οποίος απουσιάζει για λόγους υγείας – ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ανδρέακος 
Κωνσταντίνος ως Προεδρεύων αυτού και από τα υπόλοιπα τακτικά  µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) 
Αδαµόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αναζίκος Ιωάννης, 4) Βασιλόπουλος 
Αθανάσιος, 5) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 6) Γκλεγκλές Ιωάννης, 7) ∆ιασάκος Νικόλαος, 8) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Καραγιάννης Ανδρέας, 11) Καρβέλης 
Γεώργιος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Μανδηλάρης Ιωάννης, 14) Μαρινάκης Σαράντος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Μπεχράκης 
Σταµάτης, 19) Μπουζιάνης Παύλος, 20) Μπούρας Ιωάννης, 21) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 22) 
Μπρεδήµας Θεόδωρος, 23) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 24) Μωρακέας Σπυρίδων, 25) Νιάρχος 
Αναστάσιος, 26) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 043 απόφαση), 27) Ντίντα 
Παναγιώτα, 28) Οικονοµάκου Μαρία, 29) Πολίτης ∆ηµήτριος, 30) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 31) 
Ριζάς Χρήστος, 32) Στασινάκης ∆ιονύσης, 33) Στασινόπουλος Στυλιανός, 34) Φαββατάς ∆ηµήτριος, 
35) Φωτέας Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 048 απόφαση) και 36) Χριστόπουλος Ιωάννης.     
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αντωνόπουλος 
Μιχαήλ, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος και 3) Χουλιάρα – Παλιατσέα Αµαλία λόγω προβλήµατος υγείας.  
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Προεδρεύων του Σώµατος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα του Σώµατος για συζήτηση το 7ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή 
φωτεινής σηµατοδότησης κόµβων Καλαµάτας». 

Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Ριζάς Χρήστος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 3243/27-1-2011 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

ΣΧΕΤ: Αίτηση αναδόχου υπ’ αριθµ. πρωτ. 2629 / 24-11-2011 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

1. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ : ΣΑΤΑ 

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΤΟ Τ.Π 

2010 
: 25.000,00 € 

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 30/2010 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : € 146.264,11 µε Φ.Π.Α. 

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 30/2010 

6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & 

ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

: 134/2010  απόφ. ∆.Ε. 

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
: 23/07/2010    

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 208/2010 αποφ. ∆. Ε. 

9. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

10. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 

11. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 5,18 % 

12. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
: 138.681,84 €  ΜΕ Φ.Π.Α. την 04/11/2010 

 

13. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
: 

90 ηµερολογιακές ηµέρες  

ήτοι 04–02-2011 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Η σύµβαση για την εκτέλεση του έργου, υπογράφηκε από τον ανάδοχο στις 4 – 11 – 2010. 

µε το υπ’ αριθµ. πρωτ 24061/20–12–2010 έγγραφο κατατέθηκαν στο ∆ήµο Καλαµάτας τα 

προσπέκτους των προτεινόµενων υλικών των φωτεινών σηµατοδοτών που πρότεινε ο ανάδοχος 

να τοποθετηθούν στο έργο. Στο ∆ήµο Καλαµάτας µέχρι σήµερα είναι τοποθετηµένα υλικά της 

εταιρίας SIEMENS σε ότι αφορά τους φωτεινούς σηµατοδότες. Ο ανάδοχος του έργου πρότεινε 

στην Υπηρεσία υλικά της εταιρίας EUR.ELEC. Προκειµένου η Υπηρεσία να αποφασίσει για την 

έγκριση των εν λόγω υλικών, προέβη στον έλεγχο των Τεχνικών Χαρακτηριστικών τους για να 

διασφαλίσει ότι δεν υπολείπονται τεχνολογικά από αυτά που προδιέγραφε η µελέτη. Επίσης ο 

ανάδοχος προσκόµισε δείγµατα των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, µε την παρουσία του 
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αντιπροσώπου της εταιρίας EUR.ELEC στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπου και 

πραγµατοποιήθηκε τεχνική συζήτηση και τέθηκε ο προγραµµατιστής των φαναριών σε 

«δοκιµαστική» λειτουργία. Επίσης έγινε και έλεγχος της ποιότητας της κατασκευής των υλικών. 

 Παράλληλα ζητήθηκε από την Υπηρεσία να προσκοµίσει ο αντιπρόσωπος των εν λόγω 

υλικών µια λίστα των βασικών ανταλλακτικών των προγραµµατιστών της εταιρίας EUR.ELEC, 

προκειµένου να εκτιµηθεί αν υπάρχει ή όχι µεγάλη διαφορά τιµής από τα αντίστοιχα ανταλλακτικά 

των προγραµµατιστών της εταιρίας SIEMENS. Το έγγραφο αυτό µε την λίστα των υλικών 

προσκοµίσθηκε στην Υπηρεσία µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1413/14-01-2011 έγγραφο. 

 Η Υπηρεσία κατόπιν τούτων ενηµέρωσε προφορικά τον ανάδοχο ότι αποδέχεται τα 

προτεινόµενα υλικά στις 17 – 1 – 2011 και απέστειλε αµέσως µετά το υπ’ αριθµ. 27098/10/115/18 

– 01 - 2011 έγγραφο για την έγκριση των υλικών. Ήδη µέσα στην εβδοµάδα µεταξύ 17 και 22 ο 

ανάδοχος προσκόµισε στην Υπηρεσία µέρος των υλικών (στο συνεργείο). 

 Λαµβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι 

1. µεσολάβησαν οι διακοπές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φώτων, χρονικό διάστηµα όπου 

ήταν αδύνατο να πραγµατοποιηθούν οι εργασίες εκσκαφών για την τοποθέτηση των 

φωτεινών σηµατοδοτών 

2. ο προυπολογισµός προσφοράς του αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 138.681,84 € 

3. στο Τ.Π. του έτους 2010 το εν λόγω έργο είχε εγκεκριµένη πίστωση 25.000 € από ΣΑΤΑ 

4. δεν εκταµιεύτηκαν το περασµένο εξάµηνο οι σχετικές δόσεις της ΣΑΤΑ για την κάλυψη 

των πιστώσεων έργων του ∆ήµου Καλαµάτας 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

Την Παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 2 µήνες όπως αναφέρει και ο ανάδοχος 

στην αίτηση του (υπ’ αριθµ. πρωτ. 2629/24-11-2011) δηλαδή µέχρι τις 04 – 04 -2011.  

 

   
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ. 
 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    

            ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ. 

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 

ΣΥΝ/ΝΑ   : Αίτηση αναδόχου υπ’ αριθµ. πρωτ. 2629/24-11-2011 

 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την παραπάνω 
εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, µε τους παρόντες κατά την ώρα της 
ψηφοφορίας να τάσσονται, ΥΠΕΡ οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας και των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, κατά πλειοψηφία, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή 
φωτεινής σηµατοδότησης κόµβων Καλαµάτας»,  κατά δύο (2) µήνες, ήτοι έως  τις 
04/04/2011.  
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρεάκος Κωνσταντίνος   1. Αδαµόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος  

  3. Αναζίκος Ιωάννης 

  4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 

  5. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  6. Γκλεγκλές Ιωάννης 

  7. ∆ιασάκος Νικόλαος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  10. Καραγιάννης Ανδρέας 

  11. Καρβέλης Γεώργιος 

  12. Κουδούνης Αργύριος 

  13. Μανδηλάρης Ιωάννης 

  14. Μαρινάκης Σαράντος 

  15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  16. Μπάκας Ιωάννης 

  17. Μπασακίδης Νικόλαος 

  18. Μπεχράκης Σταµάτης 

  19. Μπουζιάνης Παύλος 

  20. Μπούρας Ιωάννης 

  21. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 

  22. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  23. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος 

  24. Μωρακέας Σπυρίδων 

  25. Νιάρχος Αναστάσιος 

  26. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  27. Ντίντα Παναγιώτα 

  28. Οικονοµάκου Μαρία 

  29. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  30. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  31. Ριζάς Χρήστος 

  32. Στασινάκης ∆ιονύσης 
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  33. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  34. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  35. Φωτέας Νικόλαος 

  36. Χριστόπουλος Ιωάννης 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 9  Φεβρουαρίου 2011 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ  

 


