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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  19/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  275/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η  Ιουνίου 2010, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 19η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 11-06-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος,  7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος  13)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος και 21) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 264 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Οικονοµάκου Μαρία, 5) Ράλλης 
Γεώργιος και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 6) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος 
Νικόλαος, 8)  Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) 
Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης, 11) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 12) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 13) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης και 
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση 

βασικών οδών Καλαµάτας». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 12637/11-6-2010 εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων & Συντήρησης 
Υποδοµών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής:  
 

«ΘΕΜΑ :  1. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ου Α.Π.Ε.) και 1ης 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1ης Σ.Σ.) 
                2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

               
ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
Κ.Α. 30.7323.03 
 
 
         Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Ε Ρ Γ Ο Υ 
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:   150.000 ευρώ για το 2010 
3.    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 845.668,29 ευρώ µε Φ.Π.Α  

   4.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
         ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 124/2009 αποφ. ∆.Ε 
   5.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 31/03/2009   
   6.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 124/2009 αποφ. ∆.Ε.  
   7.   ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 518.808,16 € 
   8.   ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 05/06/2010 

9. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 42,54 % 

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

        1). Σας υποβάλλουµε τον 2ο Α.Π.Ε. που περιλαµβάνει την 1η Σ.Σ.του έργου του 
θέµατος. Η µελέτη προβλέπει την ασφαλτόστρωση κεντρικών δρόµων της πόλης της 
Καλαµάτας. 
          Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει µικροαυξοµειώσεις 
ποσοτήτων σύµφωνα µε τις εκτελεσθείσες και εκτελεστές εργασίες για την άρτια 
κατασκευή του έργου. Οι διαφοροποιήσεις των κονδυλίων καλύπτονται από τα 
απρόβλεπτα και από τις επι έλλατον δαπάνες και δεν παραβιάζεται η εγκύκλιος 36 του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε (διαχείρηση επι έλλατον εργασιών).  
          Η 1η Σ.Σ. συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Ν.3669/08 και για τους 
εξής λόγους: α) να αντιµετωπιστεί η διαφορά κόστους στα απολογιστικά της ασφάλτου 
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β) να καλυφθούν οι επιπλέον ποσότητες ασφαλτικών εργασιών που προέκυψαν εξ 
αιτίας των ασφαλτοστρώσεων της οδού Υπαπαντής και της πλατείας 23ης Μαρτίου, 
λόγω της επίσκεψης του Πατριάρχου και λόγω διέλευσης δικτύων τηλεπικοινωνιών και 
ηλεκτροφωτισµού γ) παρέστη ανάγκη διαµόρφωσης του κόµβου οδών Αρτέµιδος – 
Κεφάλα – Κωστή Παλαµά λόγω της κατασκευής από τον ΟΣΕ ισόπεδης διάβασης ως 
και του ισόπεδου κόµβου οδών Μακεδονίας και Ηρ. Πολυτεχνείου δ) επιλεκτικές 
επεµβάσεις σε διάφορα τµήµατα οδών για βελτίωση της οδοστρωσίας προς αποτροπή 
δικαστικών εµπλοκών µε εποχούµενους. Η αύξηση, που επέρχεται στη σύµβαση, µε  
βάση τις ανωτέρω εργασίες, είναι 25,44%. Οι εργασίες αυτές, δεν είναι εφικτό να 
εκτελεστούν µετά την περαίωση της αρχικής εργολαβίας διότι, είναι απολύτως 
αλληλένδετες και δεν µπορούν να διαχωριστούν από τις αρχικές.  
          Για τον ανωτέρω 2ο Α.Π.Ε. και 1η Σ.Σ. υπάρχει η οµόφωνη γνωµοδότηση του 
Νοµαρχιακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Εργων Ν. Μεσσηνίας µε το αρ.πρωτ. 11860 
έγγραφο της Ε17 συνεδρίασης την 31-05-10, θέµα Β6. (υπ΄αρίθµ. 11482/31-05-10 
διαβιβαστικό του δήµου προς το Ν.Σ.∆.Ε.).  

 
          2). Λαµβάνοντας υπόψη, την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών της 1ης Σ.Σ., 
καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστηµα, που αποµένει 
έως και τη λήξη της  προθεσµίας του έργου την 05–06–2010 

 
 

                                       Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε 
 
1.   Την έγκριση, του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ. του ανωτέρω έργου, σύµφωνα µε :         
      Α) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.∆. 609/89 και 
      Β) το άρθρο 4 του Ν.2372/96 
      Γ) το άρθρο 4 του Ν.3481/06 
      ∆) το άρθρο 57 του Ν.3669/08 (1η Σ.Σ.) 
 
2.  Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και σε συνδυασµό µε το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 
και του άρθρου 36 παρ.6α του Π∆609/85, την κατά  τριάντα (30) ηµερολογιακές 
ηµέρες, παράταση προθεσµίας  του έργου και λήξη την 05/07/2010.  
    
                                                              
               Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                 Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                 Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ 
                                                           ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛ. ΕΡΓΩΝ                        ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

        ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ           ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΙΛΛΥ            ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
               ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                                ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      
 
 
Συν/να : 1. Το υπ΄αρίθµ. 11482/31-05-10 έγγραφο του δήµου προς το Ν.Σ.∆.Ε. στο οποίο 
εµφαίνονται οι υπογραφές ότι εγκρίνεται. 
              2. 2Ο ΑΠΕ & 1η Σ.Σ. 
 
Κ/ΣΗ : τµήµα εκτέλεσης έργων»  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Ι. Εγκρίνει τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και την 1η συµπληρωµατική 

σύµβαση του έργου «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση βασικών οδών Καλαµάτας» 
όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, έχουν υπογραφεί από την ανάδοχο κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη και έχουν 
θεωρηθεί από το ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
IΙ.  Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης των εργασιών του ανωτέρω 

έργου κατά 30 ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι  έως την 05η -07-2010.   
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 24 Ιουνίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 


