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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  19/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  276/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η  Ιουνίου 2010, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 19η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 11-06-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος,  7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος  13)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος και 21) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 264 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Οικονοµάκου Μαρία, 5) Ράλλης 
Γεώργιος και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 6) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος 
Νικόλαος, 8)  Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) 
Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης, 11) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 12) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 13) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης 
και  παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευή σχολικού 

κτιρίου Αλαγονίας». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην 
υπ΄αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 12631/11-6-2010 εισήγηση του Τµήµατος Έργων Αυτεπιστασίας 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ :   ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,  
                  1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  & ΠΑΡΑΤΑΣΗ . 
 
ΕΡΓΟ : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ» 
Κ.Α.   :     30.7331.25 
 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Ε Ρ Γ Ο Υ  
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:       ∆άνειο Πυροπλήκτων    
   2.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:   58/2009 ∆.Ε.  
   3.   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:                 150.000,00€ 
   4.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      240.365,02€    
   5.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ  
         ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 114/2009  
   6.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 5 – 5 2009 
   7.  ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:     165//2009  
   8.  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.  

9.  ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:  33.065% 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 

1.  Σας υποβάλουµε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του  έργου « 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ» θεωρηµένο από την τεχνική υπηρεσία του 
∆ήµου.  

           Η συνολική δαπάνη στο έργο είναι (160.887,02€ µε Φ.Π.Α. σε σχέση µε το αρχικό 
συµφωνηθέν ποσό της σύµβασης είναι µηδενική. 
     Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
µηδέν €  χωρίς ΦΠΑ. 
     Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών οφείλεται στις αυξήσεις 
ποσοτήτων και στις εργασίες ενίσχυσης του κτιρίου λόγω της φωτιάς και µη προβλεπόµενες 
αρχικά . 
        Η συµπληρωµατική σύµβαση ανέρχεται στο ποσό των 81.773,52€ µε Φ.Π.Α. και 
παρουσιάζει δαπάνη εργασιών ( χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση στο ποσό των 67.584,88€ 
και είναι σε ποσοστό 49,99% επιπλέον του ποσού της σύµβασης). 
       Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την παράταση  είναι αληθείς  ως εκ τούτου  
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                             Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε 
                            --------------------------------  
 
1. Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών, την 1η Συµπληρωµατική 
σύµβαση εγκεκριµένη από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο µε αρ. πρακτικού Ε13/7-5-2010, & την  
Παράταση σύµφωνα µε το αίτηµα του εργολάβου έως 30/8/2010, σύµφωνα µε :  
    α) Το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.∆. 609/69) και  
    β) Το άρθρο 4 του Ν. 2372/96 
    γ) Το άρθρο του Ν. 3481/04.  
 

                                                             Ο   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                                 Ο   ∆/ΝΤΗΣ     Τ.Υ.                
                                                         ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.                   ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.                
                                                                                           
ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. 
ΣΥΝ/ΝΑ:  2ος ΑΠΕ,1η Σ.Σ. & ΠΑΡΑΤΑΣΗ» 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και την 1η συµπληρωµατική 

σύµβαση του έργου «Επισκευή σχολικού κτιρίου Αλαγονίας» όπως αυτά έχουν 
συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, έχουν 
υπογραφεί από την ανάδοχο εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.» και έχουν θεωρηθεί από το 
∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
IΙ.  Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης των εργασιών του ανωτέρω 

έργου  έως την 30η/08/2010.  
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  
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 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 28 Ιουνίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 


