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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  19/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  279/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η  Ιουνίου 2010, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 19η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 11-06-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος,  7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος  13)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος και 21) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 264 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Οικονοµάκου Μαρία, 5) Ράλλης 
Γεώργιος και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 6) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος 
Νικόλαος, 8)  Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) 
Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης, 11) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 12) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 13) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας  εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Ασφαλτοστρώσεις δρόµων  στα ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατα (2009)». 

Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 12636/11-6-2010 εισήγηση του τµήµατος Εκτέλεσης Έργων & Συντήρησης 
Υποδοµών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας,  η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ :  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

               
ΕΡΓΟ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (2009)» 
Κ.Α. 30.7323.04 
 
 
         Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Ε Ρ Γ Ο Υ 
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:  150.000 ευρώ για το 2010 
3    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 284.205,52 ευρώ µε Φ.Π.Α  

   4.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
         ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 235/2009 αποφ. ∆.Ε 
   5 .  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 25/08/2009    
   7.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 291/2009 αποφ. ∆.Ε.  

7.   ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε∆Ε»  
8.   ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 42,91 % 
9.  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 180.312,42€ 
10. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 03/06/2010 

 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

            Λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αρίθµ. 11264/27-05-2010 αίτηση του αναδόχου περί 
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου και το γεγονός ότι, εκτός των βροχοπτώσεων 
του µηνός Φεβρουαρίου, υπήρξε και αδυναµία συνεχούς ροής πιστώσεων και έγκαιρης 
καταβολής τους, η οποία οδήγησε, σε προσωρινή αδυναµία συνέχισης εργασιών και σε 
καθυστέρηση, η οποία δεν µπορεί να αποδοθεί σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  
            Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι η αδύνατη ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό 
διάστηµα, που αποµένει έως και τη λήξη της  προθεσµίας του έργου την 03 – 06 – 2010.  
         

                                          
                                       Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε 

 
               Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και σε συνδυασµό τα άρθρα 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και 
το άρθρο 36 παρ.6α του Π∆609/85 την κατά σαράνταπέντε (45) µέρες, παράταση προθεσµίας 
ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την 18/07/2010, µε αναθεώρηση, ώστε να καταστεί δυνατή, 
η εκτέλεση των εναποµεινάντων ασφαλτικών εργασιών.  
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     Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                    Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                    Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ                       
                                            ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ                ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 11/6/2010 

    ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.            ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΙΛΛΥ           ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                 
       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                          ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      
 
 
ΣΥΝ/ΝΑ : η υπ. αρίθµ. 11264/27-5-10 αίτηση του αναδόχου. 
Κ/ΣΗ : τµήµα εκτέλεσης έργων»  
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου 
«Ασφαλτοστρώσεις ∆ρόµων στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα  (2009)» κατά σαράντα 
πέντε (45) ηµερολογιακές ηµέρες έως τις 18/07/2010, µε αναθεώρηση.  
 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 25 Ιουνίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 

                                                                    


