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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  21/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  302/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 01η  Ιουλίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 21η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 25-06-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γουρδέας Ανδρέας, 4) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 5) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 6) Καµβυσίδης Ιωάννης, 7) Κλείδωνας Θεοφάνης, 8) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος  10)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 11) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 12) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 13) Μπάκας Ιωάννης, 14) Μπασακίδης Νικόλαος, 15) 
Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 310 
απόφαση), 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης ∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 
20) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 296 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 3) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµάκου Μαρία, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται  ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα 
που αφορά στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Επί ενστάσεως κ. Γεωργίου Χαρίτου του Ιωάννη Ε.∆.Ε., µειοδότη του έργου «Συντήρηση 
ασφαλτόστρωση ∆ηµοτικών οδών Καλαµάτας (έργο έτους 2009)». 

 
Η υπ’  αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 14353/30-6-2010 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
που ήταν στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 

ΘΕΜΑ:  Επί ενστάσεως Γεωργίου Ι. Χαρίτου Ε∆Ε 
 
ΣΧΕΤ. η υπ’ αριθµ. πρωτ. 13957/25-6-2010 ένσταση 
 
 
1. Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 13070/14-6-2010 απόφαση του ∆/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών και 

για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν (συνηµµένο 1) κηρύχθηκε έκπτωτος ο Ε∆Ε 
Γεώργιος Χαρίτος του Ιωάννη, λόγω µη προσέλευσής του για υπογραφή της σύµβασης για 
την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση ∆ηµ. οδών  Καλαµάτας, έτους 
2009», του οποίου υπήρξε µειοδότης. 

2. Κατά της παραπάνω απόφασης υποβλήθηκε εµπρόθεσµα η σχετική ένσταση. 

3. Σχετικά µε τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και ζητά την ακύρωση της έκπτωσης 
σας γνωρίζοµε τα παρακάτω: 

 
α. Η µελέτη του έργου προϋπολογισµού 1.098.223,93€ , συντάχθηκε από την ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κατά το έτος  2009 και θεωρήθηκε από τον ∆/ντή Τ.Υ. την 
13-10-2009 
Το  έργο δηµοπρατήθηκε, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 341/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής, την 17-11-2009. 
Από τον διαγωνισµό ανακηρύχτηκε (µε την υπ’ αριθµ. 391/2009 απόφαση ∆Ε)  µειοδότης 
ο Ε∆Ε Γεώργιος Ιωάν. Χαρίτος µε ποσοστό έκπτωσης 46,139 %  
Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης είναι 1 έτος από 
της υπογραφής της σύµβασης. 
Στο τεχνικό πρόγραµµα του έτους  2010 και στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό  έχει 
εγγραφεί και ψηφισθεί πίστωση ύψους 250.000€ από ΣΑΤΑ για την πληρωµή των 
εργασιών που θα πραγµατοποιούντο εντός του τρέχοντος έτους, δηλ. για το ήµισυ περίπου 
της συµβατικής προθεσµίας. 
 
β. Ο ∆ήµος έχει εντός του 2010 εισπράξει από ΣΑΤΑ  τα εξής ποσά: 
(i) α΄ εντολή  2010  ποσού 694.561,75€   
(ii) β’ εντολή  2010   ποσού 632.420,75 €.  
 
 Με τα παραπάνω ποσά εξοφλήθηκαν τόσον εκτελεσµένες εργασίες  εργολαβιών του 
παρελθόντος έτους όσον  και λογαριασµοί εργασιών του τρέχοντος έτους. 
Οσον αφορά τον συγκεκριµένο ανάδοχο, µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 
έκπτωσης δεν εκκρεµούσε στο ταµείο καµία οφειλή. 
 
γ. Έχει υποβληθεί από  τον ενιστάµενο ανάδοχο η υπ’ αριθµ. 13306/18-6-2010 αίτηση  
απάντηση επί της οποίας δόθηκε την 28-6-2010 µε το υπ’ αριθµ. πρωτ.13306/1802 
έγγραφό µας.(συνηµµένο 2) 
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δ. Η ισχύς της προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε την διακήρυξη είναι 6 µήνες από 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού  ήτοι µέχρι 17-05-2010. Η πρόσκληση του 
εργολάβου για υπογραφή της σύµβασης έγινε µε το υπ’ αριθµ. 7743/12-4-2010 (επί 
αποδείξει) άρα εντός της προθεσµίας ισχύος της προσφοράς του. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω θεωρούµε  ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος  σε ότι 
αφορούν το τυπικό και διαδικαστικό µέρος της δηµοπρασίας, δεν προσέθεσαν νέα στοιχεία 
που δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την έκδοση της απόφασης έκπτωσης. 
Κατά συνέπεια η ένσταση να µην γίνει δεκτή. 

 
 

Ο ∆/ΝΤΗΣ  Τ.Υ. 
 

Β.  Ν. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

 
 
Η σχετική υπ’ αριθ. πρωτ. 13070/14-6-2010 απόφαση του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Τζαµουράνη, περί κήρυξης έκπτωτου του µειοδότη του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του 
έργου «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση ∆ηµοτικών οδών Καλαµάτας (έργο έτους 2009)»,  έχει 
ως εξής: 
  

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ:  ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (έργο έτους 2009)» 

     
 
Εχοντας υπόψη  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 6 του Ν3669/08 ( <<Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων>>) 

2. Το Τ.Π. και το προϋπολογισµό του ∆ήµου Καλαµάτας 2010, όπου έχει εγγραφεί 
πίστωση για το τρέχον έτος ύψους 250.000€ από ΣΑΤΑ 

3. Την υπ'αριθµ 44/2009 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προυπολογισµού 
1.098.223,93€ 

4. Την υπ' αριθµ 341/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  '' κατάρτισης όρων και 
της σύνταξης διακήρυξης του έργου'' 

5. Την υπ'αριθµ 391/2009  απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   έγκρισης πρακτικών  
του διαγωνισµού και κατακύρωσης του διαγωνισµού  στον Γ. Χαρίτο µε έκπτωση 
46,139 %, η οποία επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ.17660/15-1-2010 (1390/21-1-2010 
Αριθµ. πρωτ. ∆ήµου Καλαµάτας)   απόφαση της Περιφερειακής ∆/σης Ν. Μεσσηνίας. 

6. Το  7743/12-4-2010 έγγραφο (επί αποδείξει) της ∆/νσης Προγραµµατισµού και 
Ανάπτυξης του ∆ήµου Καλαµάτας   πρόσκλησής του αναδόχου   για την υπογραφή 
σύµβασης  

7. Το γεγονός ότι δεν προσήλθε ο ανωτέρω µειοδότης  και ούτε προσκόµισε τις 
απαιτούµενες από το νόµο εγγυητικές επιστολές   για την υπογραφή της σύµβασης 
σύµφωνα µε το από 04-06-2010 σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Προγραµµατισµού και 
Ανάπτυξης ∆ήµου Καλαµάτας.. 

 

 
ΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  ΕΚΠΤΩΤΟ 
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κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων  του άρθρου 30 παρ. 6  του Ν3669/2008  το µειοδότη του έργου 
« Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση ∆ηµοτικών οδών Καλαµάτας (έργο έτους 2009)   Γεώργιο  Ι. 
Χαρίτο από την σύµβαση , µε ταυτόχρονη κατάπτωση της υπ' άριθµ  37548/11-11-2009  
εγγύησης συµµετοχής από το ΤΣΜΕ∆Ε ποσού 18.058,00 € ως ειδική ποινή. 
Κατά της απόφασης έκπτωσης ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση εντός δέκα (10) 
ηµερών από λήψεως  της παρούσας. 

 
                                    

                                                             Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
             ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
                                                                                          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
  
Κοιν.  

1. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆.Καλαµάτας 
2. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

 
 
Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής να επιδώσει νόµιµα το παρόν στον  κ. Χαρίτο ι. Γεώργιο για να 
λάβει γνώση της και για τις νόµιµες συνέπειές.  
 
  Καλαµάτα  15-06-2010 
Καλαµάτα 15- 06-2010 
          Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                       ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        
     ΠΑΝ. Ε. ΝΙΚΑΣ          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
Η ένσταση του κ. Χαρίτου κατά της ως άνω απόφασης του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Τζαµουράνη έχει ως εξής: 
 

ΕΝΣΤΑΣΗ 
 
Του Γεωργίου Χαρίτου του Ιωάννου Ε∆Ε κατοίκου Καλαµάτας, Πραξιτέλους 2, µειοδότης του 
Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΕΡΓΟ 
ΕΤΟΥΣ 2009)»  
 

Κατά 
 
Της µε αριθµ. Πρωτ 13070/ 14-06-2010 Απόφασης του ∆ιευθυντού της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας που αφορά την κήρυξη έκπτωσης του ανωτέρου έργου.  
 
Ενίσταµαι κατά της µε αριθµ. Πρωτ. 13070/14-6-2010 Απόφασης κήρυξης έκπτωσης γα 
τους εξής νόµιµους, βασικούς κα αληθινούς λόγους:  
 
1. Η µελέτη του έργου και µάλιστα στην τεχνική έκθεση προβλέπει ότι υπήρχε πίστωση 

25.000 το 2009 και το υπόλοιπο ποσό χρηµατοδότησης γα την ολοκλήρωση του 
έργου θα εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραµµα του έτους 2010. Αντί αυτού ο ∆ήµος 
χρηµατοδότησε µε το θεωρητικό ποσό των 250.000€ και όχι του ποσού των 675.150€ 
περίπου που προβλέπεται από την µελέτη.  

2. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει πάρει και την 2η ∆όση ΣΑΤΑ και αυτή την στιγµή 
χρωστάει τουλάχιστον και ολόκληρη την 3η  ∆όση σύµφωνα µε τα λεγόµενα της υπηρεσίας 
σας και από πρόχειρο έλεγχο που κάναµε µεταξύ των εργολάβων. Τα ακριβή στοιχεία τα 
αναµένουµε από τον ∆ήµο (έχουν ζητηθεί)  
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3. Επειδή έως σήµερα δεν µας έχετε παραδώσει τα απαιτούµενα στοιχεία µε την υπ’ αριθµ. 
13306/18-6-2010 αίτηση µας επιφυλασσόµεθα να προσκοµίσουµε κατά την συζήτηση στην 
Αρµόδια Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει την ένσταση, περισσότερα στοιχεία για την 
διαχείριση των έργων, από την παρούσα ∆ηµοτική Αρχή, η οποία από στοιχεία που έχουµε 
(ήδη εκτελούµενο έργο) δεν τηρεί την νοµιµότητα.  

4.  Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του κεφαλαίου Β της ∆ιακήρυξης του συγκεκριµένου έργου ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστηµα 6 µηνών και επειδή η δηµοπρασία έγινε 
στις 17/11/2009 και εποµένως η ισχύς της προσφοράς σύµφωνα µε τα ανωτέρω είναι έως 
της 17/05/2010. Κατόπιν αυτού η απόφαση σας είναι εκπρόθεσµη, παράνοµη και 
καταχρηστική και εποµένως οφείλεται να την ανακαλέσετε. 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  
 

Κα µε επιφύλαξη παντός νόµιµου δικαιώµατος µου  
 

ΖΗΤΩ 
  

Να γίνει δεκτή η παρούσα  

Να ανακληθεί η µε αριθµ Πρωτ 13070/ 14-06-2010 Απόφαση του ∆ιευθυντού της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας που αφορά την κήρυξη 

έκπτωσης µου από το ως άνω έργο και να µου επιστραφεί η εγγυητική επιστολή.  

 

Καλαµάτα 25/06/2010  
Ο Ενιστάµενος  

Γ. Χαρίτος  

 

 
   
Για το παρόν θέµα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση : 
 

 
Κε Πρόεδρε επειδή µας δόθηκε τώρα µια επιστολή του κ. Χαρίτου, θα 
ζητούσα να αναβληθεί το θέµα να µελετήσουµε την επιστολή και κάποια 

στοιχεία που επικαλείται εδώ µέσα να τα δούµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Σπίνο. 

 
Νοµίζω και να ρωτήσω και τον γραµµατέα, αυτό είναι εκπρόθεσµο, είναι µία 
ένσταση τώρα που έρχεται, µάλλον εγώ τώρα προσπαθώ να τη διαβάσω. 

 
ΦΩΝΗ: ∆εν είναι ένσταση, έγγραφο είναι. 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Α, έγγραφο. Τότε δεν έχει σχέση µε το σηµερινό θέµα. 
 
ΦΩΝΗ: (∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Όχι, δεν έχει σχέση. Εµείς αποφασίζουµε επάνω στην ένστασή του. Αυτό το πράγµα 
µας το κοινοποίησε, θα δηµοσιοποιηθεί, θα απαντήσουµε. Εγώ µάλιστα δεν έχω 

καταλάβει, για να είµαι ειλικρινής. 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Επί της ενστάσεως τι λέτε; 
 
Μια στιγµή. Πρέπει να κάνετε µία εισήγηση και συνέχεια εάν υπάρχει θέµα 
αναβολής, να τεθεί το θέµα. Αλλά ας υπάρξει η εισήγηση διότι εδώ έρχεται µία 

απόφαση της υπηρεσίας και γίνεται ένσταση επί της αποφάσεως της υπηρεσίας. Πρέπει να 
ειπωθούν µερικά πράγµατα και αν νοµίζετε ότι υπάρχει ζήτηµα να… 

 
Είναι ένα θέµα που θάχει συνέχεια απ’ ότι φαίνεται και νοµίζω, εγώ δεν ξέρω, όσες 
φορές συµµετείχα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο νοµίζω είναι η πρώτη φορά που 

δυστυχώς φτάνουµε σ’ αυτό το σηµείο, µιλάµε για έκπτωση εργολάβου. 

Όπως γνωρίζετε, πραγµατικά τρία χρόνια παλεύουµε και κάνουµε, προσπαθήσαµε να 
αλλάξουµε την εικόνα της πόλης. Εντάξει µε τα µεγάλα έργα που είχαν γίνει την προηγούµενη 
τετραετία για το θέµα των ασφαλτοστρώσεων, πέσανε χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα ασφάλτου, 
αλλάξαµε την εικόνα σε κεντρικούς άξονες της πόλης και σε συνέχεια όλων αυτών που είχαµε 
κάνει την πρώτη τριετία, στις 17/11/2009 δηµοπρατούµε ένα από τα µεγαλύτερα έργα 
συντήρησης – ασφαλτόστρωσης κεντρικών αξόνων της πόλης προϋπολογισµού 1.100.000 
ευρώ περίπου, µεγάλο έργο, έτσι ώστε να συνεχίζαµε και να ολοκληρώναµε στην τετραετία 
µας την εικόνα όσον αφορά τις ασφαλτοστρώσεις της πόλης. Σηµαντικό έργο υποδοµής. 

17/11/2009 αυτό, έρχεται σε διαγωνισµό, κατεβαίνουν οι µηχανικοί – εργολάβοι – εργολήπτες 
και κατοχυρώνεται στον κ. Χαρίτο µε ποσοστό έκπτωσης 46,139 %. Όπως λέει και ο νόµος 
υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο… Α, πρέπει να τονίσουµε αυτό, ότι από τη στιγµή που θα 
υπέγραφε ο εργολάβος, φαινόταν µέσα από την εργολαβία, υπήρχε ο χρονικός ορίζοντας, 
µέσα από τη διακήρυξη φαινόταν αυτό, να ολοκληρωθεί το έργο σε διάστηµα ενός χρόνου 
δηλαδή 12 µηνών.  

Η υπηρεσία ακολούθησε την κανονική διαδικασία, έχει ενταχθεί το συγκεκριµένο έργο στο 
τεχνικό πρόγραµµα µε πίστωση 250.000 ευρώ καταρχήν για το 2010 και ο εργολάβος όταν και 
από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης του έστειλαν το χαρτί για να το υπογράψει, µάλιστα έχω και εδώ 
επί αποδείξει παραλαβής του συγκεκριµένου έργου µέσα στο χρονικό ορίζοντα που ορίζει.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ηµεροµηνία πες. 

 
Στις 8 Απριλίου του 2010. Επί αποδείξει παραλαβής είναι το χαρτί, αυτό πρέπει να 
είναι µέσα στο φάκελό σας αλλιώς το έχω εδώ θα το καταθέσω, ο εργολάβος τελικά 

δεν υπέγραψε τη συγκεκριµένη σύµβαση.  
Έτσι λοιπόν η υπηρεσία, υπηρεσιακοί παράγοντες πολύ σωστά έστειλαν επιστολή στον 
εργολάβο για ποιους λόγους και όλα αυτά και τον κηρύσσουν έκπτωτο. Πάνω σ’ αυτό το χαρτί 
της Τεχνικής Υπηρεσίας ο εργολάβος καταθέτει την ένστασή του και αφού είχαν ζητηθεί 
κάποια στοιχεία – την έχετε την ένσταση του εργολάβου – και πάνω σ’ αυτή την ένσταση η 
Τεχνική Υπηρεσία - θα αναφέρω κάποια πραγµατάκια – απορρίπτει όλες αυτές τις αιτιάσεις και 
ερχόµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την απόρριψη και την έκπτωση του συγκεκριµένου 
εργολάβου, τόσο γιατί δεν υπάρχει κανένα επίπεδο, πώς να το πω, κανένα σηµείο όσον αφορά 
που να µην τηρήθηκε ο νόµος από τη Τεχνική Υπηρεσία, τόσο γιατί υπάρχει κωδικός στο 
Τεχνικό Πρόγραµµα και είναι σηµειωµένο για 250.000. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ο προϋπολογισµός του έργου; 

 
Με την έκπτωση που έχει δώσει, 650.000 ευρώ. Πρέπει όµως να το τονίσουµε αυτό 
κε Νταγιόπουλε, ότι έχει κατατεθεί, αυτό είναι και το ποιο σηµαντικό που πρέπει 

σήµερα να γνωρίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ότι αυτός θα υπέγραφε αν υπέγραφε τον Απρίλιο 
του 2010 µε χρονικό περιορισµό, χρονική προθεσµία ενός χρόνου µιλάµε και το 2011 και εµείς 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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εκείνη τη στιγµή παρόλο που έχουµε και τα περιθώρια των τροποποιήσεων του τεχνικού 
προγράµµατος, το ξέρετε πολύ καλά, και θα τα πω αυτά αν ερωτηθώ, βάλαµε στο τεχνικό 
πρόγραµµα 250.000 ευρώ καταρχήν για τους πρώτους µήνες του 2010. Και συγχρόνως γιατί 
υπάρχει στο τεχνικό πρόγραµµα γιατί ακολουθήθηκε όλη η σύννοµη διαδικασία από την 
Τεχνική Υπηρεσία και συγχρόνως του απαντάµε και στα ερωτήµατα που είχε θέσει όσον αφορά 
τις καταβολές της ΣΑΤΑ τι έχει γίνει το 2009 και όσον αφορά τι γίνεται το 2010. 
 
ΦΩΝΗ: (∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Όχι. Ζήτησε κάποια άλλα στοιχεία που του έχουνε δοθεί. Για την καταβολή του 
2009 ζήτησε, πρέπει να τούχουνε δοθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. 

Πάµε τώρα στο πολιτικό κοµµάτι. Έχω πει πολλές φορές στις παρατηρήσεις σας και ιδιαίτερα 
του Παναγιώτη του Ηλιόπουλου µε αυτές τις παρατάσεις και τι κάναµε µε όλον αυτό τον 
αγώνα που δίναµε µε τα δηµόσια έργα και τις διακηρύξεις, δηµοπρασίες και την ολοκλήρωση 
των έργων, ότι δυστυχώς, εγώ τώρα το έζησα δεν έχω ξαναπεράσει απ’ αυτή τη θέση, και η 
∆ηµοτική Αρχή, η εκάστοτε ∆ηµοτική Αρχή αλλά και οι επιβλέποντες µηχανικοί, ιδιαίτερα οι 
τεχνικές υπηρεσίες του κάθε ∆ήµου, δυστυχώς µε το νοµοθετικό πλαίσιο που υπάρχει είναι 
όµηροι των εργολάβων. ∆υστυχώς. Ένα όπλο έχουµε, δεν έχουµε και πάρα πολλά, γιατί όταν 
κάνουν τη δουλειά τους όποτε θέλουν να την κάνουν, πρέπει να τους πιστοποιήσεις 
λογαριασµούς, είναι το ηθικό και το σωστό, αλλά δυστυχώς το µόνο όπλο όταν µας 
ταλαιπωρούν είναι να φτάνουµε σ’ αυτό το σηµείο που εγώ το είχα πει, θα έχουµε τη βοήθεια, 
τη συµπαράσταση, θεωρώ ότι τα έχουµε πάει πολύ καλά µε την πλειοψηφία, µη πω µε το 
99%, των εργολάβων αυτά τα τρεισήµισι χρόνια, αλλά δυστυχώς σε ένα σηµείο µέχρι εκεί, δεν 
πάει παρακάτω.  

Πολλές παρατάσεις και ιδιαίτερα και για τον συγκεκριµένο εργολάβο, αξίζει την επόµενη φορά 
να σας ενηµερώσω πόσες παρατάσεις σε όλα τα προηγούµενα έργα, εγώ ποτέ δεν ανέφερα 
αυτό το πρόβληµα γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει όπως είπα και πριν για το πάρκινγκ ότι πρέπει 
να υπάρχει συζήτηση, διαπραγµάτευση ότι πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλο, δεν χρειάζεται 
να χτυπάς τη γροθιά στο µαχαίρι, αλλά όµως όταν ο συγκεκριµένος εργολάβος σε αντίθεση µε 
όλους τους άλλους εργολάβους δεν του χρωστάµε και το δηλώνω να καταγραφεί, ούτε ένα 
ευρώ σε όλα τα έργα που έχει πάρει τρεισήµισι χρόνια, οι τεχνικοί µου αλλά και εγώ ως 
υπεύθυνος της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, δεν υπάρχει περίπτωση να δέχοµαι 
το αίτηµά του ότι θα ξεκινήσει να υπογράφει και να µπει να ασφαλτοστρώνει δρόµους όταν 
εγώ και η Τεχνική Υπηρεσία και η Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας του έχουµε 
δεσµευµένα λεφτά, να τα ξέρει, ότι υπάρχει ζεστό χρήµα µέσα στο ταµείο του ∆ήµου, για να 
µπει να κάνει εργασίες που δυστυχώς δεν είχαµε και τη συνέπεια αυτή όποτε µας έβαζε 
χρονικά διαγράµµατα τα προηγούµενα χρόνια που όµως προχωράγαµε. Και πρέπει να το 
τονίσω αυτό, ένας καλός µηχανικός µε καλά έργα, ποιοτικά έργα, προς Θεού σ’ αυτό το θέµα 
δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα. 

Όµως δεν µπορεί να βάζει αυτός τους κανόνες όταν πρέπει να το τονίσω αυτό και το ξαναλέω, 
δεν του χρωστάµε ούτε ένα ευρώ σε αρκετές εργολαβίες και όταν στους άλλους εργολάβους 
που βλέπετε να δουλεύουνε εδώ στο κέντρο,  στην Κροντήρη, στο Πέταλο, στα 
Πανταζοπουλέικα, παντού µα παντού, ακόµα και όταν υπήρχανε δυσκολίες τους τελευταίους 
µήνες, βλέπουµε µια ανοχή και µια πολύ καλή συνεργασία µε όλους τους εργολάβους της 
πόλης, ακόµα και όταν τώρα αυτή τη στιγµή υπάρχουνε κάποιοι πιστοποιηµένοι λογαριασµοί 
που όµως είναι ελεγχόµενοι και πραγµατικά είναι πολύ λίγα τα υπόλοιπα που έχουµε και όταν 
είχαµε τη συνέπεια, τρία – τρεισήµισι χρόνια δεν χρωστάγαµε πουθενά, απλώς τώρα µε την 
οικονοµική κρίση υπάρχει µια κακή ροή χρηµατοδότησης αλλά και πάλι το ξαναλέω δεν 
χρωστάµε λεφτά, ιδιαίτερα στον συγκεκριµένο εργολάβο και όλα τα άλλα είναι ελεγχόµενα.  
 

ΣΠΙΝΟΣ: 



Συνεδρίαση :21/2010                                Πέµπτη 01/07/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  302/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  8 

Άρα γι’ αυτό σήµερα, Πρόεδρε για τη συγκεκριµένη εργολαβία ζητώ από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο την απόρριψη της ένστασης του κ. Χαρίτου και την επικύρωση της απόφασης για 
έκπτωση από το συγκεκριµένο έργο. Ένα συγκεκριµένο έργο που το ξαναλέω, πολύ σηµαντικό 
έργο υποδοµής για την πόλη της Καλαµάτας αλλά δυστυχώς κάποια στιγµή πρέπει κι εµείς να 
αναλαµβάνουµε το πολιτικό κόστος και να καταλαβαίνουν κάποιοι ότι άλλοι κάνουν κουµάντο 
στην Τεχνική Υπηρεσία και στα οικονοµικά του ∆ήµου και όχι οι εργολάβοι ή ο συγκεκριµένος 
εργολάβος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε µε τα λεγόµενα; 

 
Εγώ θέλω να ρωτήσω κε Σπίνο, τη δηµοπρασία η ∆ηµαρχιακή την 
ενέκρινε 17/11/2009.  

 
ΣΠΙΝΟΣ: Ναι. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Πότε εστάλη χαρτί στον ανάδοχο για να υπογράψει τη σύµβαση;  
 
ΦΩΝΗ: (∆εν ακούγεται τι λέει) 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ενώ ο νόµος λέει 15 ηµέρες. ∆ηλαδή τουλάχιστον… 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Ο νόµος λέει… 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Όχι µικρότερο των δεκαπέντε ηµερών λέει. 
 
ΣΠΙΝΟΣ: …(δεν ακούγεται τι λέει)… 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Εγώ λέω το εξής. Η δηµοπρασία έγινε, 17/11 το ενέκρινε η ∆ηµαρχιακή… 

 
Ενστάσεις δεν έχουµε, προσφυγές δεν έχουµε, γιατί έκανε πέντε µήνες να 
τον καλέσει; 

 
Με συγχωρείς Βασίλη.  
 

ΣΠΙΝΟΣ: Γιατί δεν µάζευε τα χαρτιά. 
 
Με συγχωρείς. Όταν στείλατε εσείς χαρτί µετά την έγκριση της 
δηµοπρασίας έπρεπε να του ορίσετε προθεσµία υπογραφής της 

σύµβασης που λέει ο νόµος, όχι µικρότερη των 15 ηµερών. Το κάνατε αυτό; 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ιαφορετικά είναι έκπτωτος, πάµε τον επόµενο. 

 
Μισό λεπτό. Επειδή πρέπει να είναι προσεκτικές οι απαντήσεις στο συγκεκριµένο 
θέµα… 

 
Μα επειδή δεν είδα τίποτα, γι’ αυτό σε ρωτάω. Εδώ µέσα δεν υπάρχει 
τίποτα. Άµα υπήρχε, το χαρτί δηλαδή που του στείλατε, την πρόσκληση 

για την υπογραφή της σύµβασης, δεν την έχετε εδώ µέσα. Εσκεµµένα; Πριν λέγανε όµως… 
 
ΣΠΙΝΟΣ: (∆εν ακούγεται τι λέει) 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Μα δεν αποδεικνύεται αυτό .… 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Έχω εδώ πέρα το χαρτί που έφυγε, «υπογραφή σύµβασης έργου» επί αποδείξει, 8 
Απριλίου 2010. «Σας καλούµε να προσέλθετε εδώ…» 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Το 2010. Πότε έγινε η δηµοπρασία; 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Τον εντέκατο του ’09. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Του ’09. Άρα δηλαδή… 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Μα έχεις ένα περιθώριο να τον καλέσεις. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν έχεις νοµικά. 

 
Βρε Γιώργο µε συγχωρείς. Παίρνει απόφαση η ∆ηµαρχιακή, εγκρίνει τη 
δηµοπρασία και τους λες µετά από 5 µήνες να έρθει να υπογράψει; 

 
ΣΠΙΝΟΣ: Σε αυτό δεν ………….., ένας υπηρεσιακός παράγοντας ….. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ο νόµος λέει όχι λιγότερο των 15. 
 
ΣΠΙΝΟΣ: ∆εν ξέρω καλά τη νοµοθεσία σ’ αυτό το θέµα… 

 
Θα σας πω εγώ γι’ αυτό. ∆εν είναι της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αυτή η 
δουλειά, είναι της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού. 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ: Εάν δεν τηρήθηκε ο νόµος δεν µπορείς να κάνεις έκπτωση. 

 
Απ’ ότι γνωρίζω ο αγώνας και η αγωνία της ∆ιευθύντριας Προγραµµατισµού της 
κας Κουράκλη, είναι σε άδεια τώρα – θα ήταν σήµερα εδώ – και για ένα χρονικό 

διάστηµα γιατί δίνει εξετάσεις, ήταν πολύ µεγάλος για να υπογραφεί η συγκεκριµένη σύµβαση. 
Γιατί έχουµε συνείδηση όπως έχετε κι εσείς, ότι το χειρότερο που µπορεί να µας συµβεί σε ένα 
τεχνικό έργο είναι να οδηγήσουµε τον εργολάβο σε έκπτωση. ∆εν ξέρω λεπτοµέρειες αλλά µου 
έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές για τα τηλέφωνα, για τους αγώνες και τις αγωνίες της για να 
έρθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. 
Εγώ θα κάνω µία γενικότερη τοποθέτηση γι’ αυτό το θέµα και θα µιλήσω και γι’ αυτό στη 
συνέχεια. 

 
Εάν δεν έχουµε αυτό το χαρτί που να ξέρουµε πότε ορίστηκε η 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, δεν µπορούµε να κάνουµε 

τίποτα. 
 
Με συγχωρείτε, για να διευκολύνουµε.  
‘Έγινε ο διαγωνισµός, κατακυρώθηκε, του στάλθηκε ένα χαρτί. Που είναι το 

χαρτί το οποίο του εστάλη για πρώτη φορά που του όριζε ηµεροµηνία; 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Εδώ. (Συνεχίζει, δεν ακούγεται τι λέει) 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έπρεπε να ήταν στο φάκελο. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρετε. Και σε βάθος και σε πλάτος….. και ιδιαίτερα εσύ τα έχεις υποστεί αυτά. 
 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Μα δεν θα τον άφηνα πέντε µήνες να χορεύει.  
 
Μισό λεπτό, όχι δεν τον αφήσαµε να χορεύει εκτός πλαισίων νόµου και παράνοµα. 
Εντάξει; 

Κοιτάξτε και στην ένστασή του και θα σας βοηθήσει επειδή έχετε ασχοληθεί µε δηµόσια έργα, 
στην ένσταση που κάνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 του κεφαλαίου 5 της διακήρυξης του 
συγκεκριµένου έργου ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστηµα 6 µηνών. Και επειδή 
η δηµοπρασία έγινε 17/11/2009 και εποµένως η ισχύ της προσφοράς, σίγουρα ….. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: (∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Μα έχει το χρονικό περιθώριο σ’ αυτό, δεν… 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι σε περίπτωση που έχουµε νοµικές δυσκολίες. 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Ενώ έχω το περιθώριο αυτό, 6 µήνες, πότε να τον καλέσω; 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.  

 
Αυτό είναι υπέρ του αναδόχου. Αν εντός 6 µηνών δεν υπογραφεί η 
σύµβαση, δεν ισχύει η προσφορά του. 

 
Τι σχέση έχει αυτό; Άρα τι έπρεπε να απορρίψουµε αυτόν και να αναδείξουµε 
κάποιον άλλον; 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να πάµε στον δεύτερο. Έτσι λέει ο νόµος. 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Αυτό κουβεντιάζουµε τώρα; 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό λέµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Σπίνο πρέπει να πάρουµε απόφαση σήµερα ή να… 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Όχι, όχι. Άρα δεν κουβεντιάζουµε εάν είναι νόµιµη η διαδικασία… 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ. Να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση της υπηρεσίας.  

 
∆εν λέτε ότι είναι παράνοµη η διαδικασία που έχει ακολουθήσει η Τεχνική Υπηρεσία. 
Άλλο λέτε. 

 
Εάν κάποιος υπάλληλος δεν έχει επιτελέσει το καθήκον του, εάν υπάρχει κάποιο 
διοικητικό κενό, επειδή η απόφαση έτσι κι αλλιώς θα κριθεί στα δικαστήρια, να 

κριθεί στα δικαστήρια. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν είναι δικαστήριο. Με συγχωρείτε αγαπητοί 
συνάδελφοι. Υπάρχει µία απόφαση της υπηρεσίας για έκπτωση του συγκεκριµένου εργολάβου. 
Απόφαση, υπογεγραµµένη. Η υπηρεσία είναι αρµόδια για την έκπτωση. Και έρχεται το θέµα 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ερωτάται το Σώµα, έγινε ένσταση, επί της ενστάσεως. ∆ηλαδή 
στην ουσία επικυρώνει την απόφαση της Υπηρεσίας ή δεν την επικυρώνει;  
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είναι υποχρεωτικό.  

 
Το θέµα, ακούστε, βεβαίως είναι υποχρεωτικό, εκτός εάν η υπηρεσία έχει 
πρόβληµα, από κει και πέρα να διερευνηθεί… 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Πρόσεξε. Θα εκτεθούµε. Στις 12/4/2010 εστάλη χαρτί στον ανάδοχο να 
υπογράψει τη σύµβαση. Βρε παιδιά έχει περάσει το εξάµηνο, το ’09 

έγινε η δηµοπρασία. 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Όχι δεν έχει περάσει το εξάµηνο. Το χαρτί είναι 8 Απριλίου του 2010. 

 
Η δικιά µου άποψη για το συγκεκριµένο θέµα είναι συγκεκριµένη. 
Προφανώς δεν εκλήθη να υπογράψει νωρίτερα σύµβαση και δεν πιέστηκε 

να υπογράψει διότι ο ∆ήµος του χρωστούσε χρήµατα. Μόλις τον εξόφλησε, πράγµα που 
αναφέρει και στην ένστασή του, ότι την ηµέρα λέει ο  διευθυντής, την ηµέρα που στείλαµε το 
χαρτί αυτό, της πρόσκλησης δηλαδή, δεν χρωστούσαµε χρήµατα. Άρα λοιπόν είναι ένα θέµα 
προς διερεύνηση. Μία προσέγγιση λοιπόν που µπορούσε να κάνει κάποιος, είναι ότι επειδή για 
άλλα έργα ή σε άλλες καταστάσεις ο ∆ήµος του χρωστούσε χρήµατα, δεν είχε τη δυνατότητα 
να τον πιέσει ή να ασκήσει τη νόµιµη διαδικασία. Προσέγγιση µία. 
 
Πριν όµως περάσω στο συγκεκριµένο θέµα ή ολοκληρώνοντας το συγκεκριµένο θέµα, σαφώς 
κατά την άποψή µου ο εργολάβος έπρεπε να έρθει να υπογράψει. Πιστεύω. Η διαδικασία που 
έχει ακολουθηθεί δεν είναι η νόµιµη εξίσου το πιστεύω. Εµείς θα ψηφίσουµε «λευκό», δεν θα 
εµπλακούµε σε δικαστικές διαδικασίες, δεν θέλουµε να εµπλακούµε. Επειδή το θέµα θα πάει 
στα δικαστήρια, εµείς δεν θέλουµε να εµπλακούµε στα δικαστήρια. Πιστεύουµε ότι το 
πρόβληµα είναι πρόβληµα που δηµιουργήθηκε µεταξύ όχι υπηρεσιών του ∆ήµου και του 
εργολάβου αλλά πιθανότατα υπάρχουν και εντάσεις µεταξύ της ∆ηµοτικής Αρχής και του 
εργολάβου και εµείς δεν θέλουµε να µπούµε σ’ αυτή τη διαδικασία. 
 
Θα ήθελα να κάνω όµως µια – δυο παρατηρήσεις γενικές για τα έργα µιας και συζητάµε για το 
συγκεκριµένο θέµα. Έχουµε ακούσει από τον κ. ∆ήµαρχο και συµφωνώ απόλυτα µε τη λογική 
την οποία έχει αναπτύξει, ότι βρισκόµαστε σε µια δύσκολη περίοδο και σ’ αυτή τη δύσκολη 
περίοδο στην οποία βρισκόµαστε, θα δώσουµε µία τεράστια βάση στο να πληρωθούν οι 
εργαζόµενοι και να µην κάνουµε πολλά έργα παρά να συντηρήσουµε τα έργα. Πλην όµως, το 
τελευταίο χρονικό διάστηµα διαρκώς δηµοπρατούνται έργα. Εάν δούµε το τεχνικό πρόγραµµα, 
έχουµε 4.000.000 από τη ΣΑΤΑ για έργα τα οποία είναι κατανεµηµένα. Θα διαβάσω λοιπόν το 
εξής. Ανακοίνωση της ΚΕ∆ΚΕ είναι. «Μειωµένες σε σχέση µε πέρυσι είναι και οι επιχορηγήσεις 
από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων ΣΑΤΑ. Συγκεκριµένα. Από 920.000.000 ευρώ το 
2009, στον κρατικό προϋπολογισµό του 2010 είναι εγγεγραµµένο ποσό 800.000.000 ευρώ». 
Με το σκεπτικό ότι εµείς εισπράξαµε 2.800.000 πέρυσι, πως φέτος στο τεχνικό πρόγραµµα θα 
πάρουµε 4.100.000; Είναι κάτι το οποίο είναι στη σφαίρα του αδυνάτου. 
 
Προχωράω παραπέρα. Έχω εδώ ένα πολύ ωραίο στοιχείο το οποίο έτυχε να το πάρω χθες, 
είναι η ανάλυση των χρηµάτων τα οποία είναι από τα έσοδα – έξοδα του µηνός Μαΐου. Τι λέει 
αυτή; Στον κωδικό 732 που αφορά το σύνολο των τεχνικών έργων µε προϋπολογισµό 
9.500.000 όπως έχει διαµορφωθεί τώρα, πόσο ποσό είχε πληρώσει ο ∆ήµος µέχρι 31 Μαΐου 
2010; 121.000. Ποσοστό επί του προϋπολογισµού 1,27%. Πάρτε τις καταστάσεις εσόδων – 
εξόδων Μαΐου. Στον κωδικό 732 που είναι το σύνολο των τεχνικών έργων. Σε σύνολο 
9.500.000 έχει πληρώσει 31/5, επειδή λέτε ότι όλα τρέχουν καλώς και ότι υπάρχουν χρήµατα. 
Εγώ λέω, δεν τα ρίχνω σε εσάς, σ’ αυτό το τοµέα ότι δεν υπάρχουν χρήµατα, έτσι, λέω ότι 
κακώς γίνεται η διαχείριση των χρηµάτων που υπάρχουνε. Και σας είπα λοιπόν 121.000. Αυτά 
είναι γνωστά έξω, είναι γνωστά στους αναδόχους και είναι γνωστές οι αγωνίες τους. 
 
Τέλος, ειδικά για τα ασφαλτικά, είχα ζητήσει έναν πίνακα. Έναν πίνακα ο οποίος θα έλεγε 
ακριβώς αυτό το πράγµα. Ποια έχουµε τα έργα τα οποία θα χρηµατοδοτήσουµε τι έχουµε 
πληρώσει µέχρι σήµερα και ποιες είναι ο διαθέσιµες πιστώσεις. Για να ξέρουµε τι γίνεται. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Αρνηθήκατε να το δώσετε και λέτε ότι δεν είναι δυνατόν να δοθεί. Πλην όµως στον εργολάβο 
η υπηρεσία έδωσε αντίστοιχο πίνακα. Μπορεί να µην είναι πλήρης, µπορεί να µην έχει όλα τα 
έργα, µπορεί να µην έχει τις υπάρχουσες πιστώσεις για το κάθε ένα ξεχωριστά. Αλλά τα 
υπόλοιπα πόσα έχουν συµβασιοποιηθεί και πόσοι λογαριασµοί έχουν πληρωθεί του το δώσατε. 
∆ηλαδή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν έχει τη χαρά, τη τιµή να πάρει κάποιον στοιχειώδη 
αντίστοιχο πίνακα, ο ανάδοχος έχει τη χαρά να πάρει αυτά τα στοιχεία. Εξαιρετική τακτική. 
Βέβαια λέω λείπει από εδώ το κοµµάτι των πιστώσεων οι οποίες είναι διαθέσιµες. 
 
Τελειώνοντας λοιπόν θα πω και κάτι άλλο το οποίο είναι εξίσου σοβαρό και το οποίο καλό είναι 
να το έχετε υπόψη σας όταν πρόκειται για έργα οδοποιίας. Έχω έναν πολύ καλό φίλο ο οποίος 
είναι στην Αθήνα και ο οποίος έχει πάθει τεράστιες ζηµιές, είχε ασφαλτικό συγκρότηµα, από 
αναδόχους οι οποίοι κυρίως ασχολούνται µε έργα δηµοσίου. Όταν τον ρώτησα γιατί επιτρέπει 
και µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η πίστωση φτάνει τόσο ψηλά, 300.000 – 500.000; Μου 
απάντησε: «Βασίλη, σε 4 µέρες µε τα ασφαλτικά, επειδή η υφή του έργου είναι τέτοια, ο 
λογαριασµός είναι 500.000. Να σταµατήσω; Επιταγή παίρνω. Εάν η επιταγή µείνει ακάλυπτη, 
τελείωσα». Θέλω να πω µ’ αυτό ότι επειδή το συγκεκριµένο έργο έχει γρήγορη 
απορροφητικότητα, τα χρήµατα πρέπει να είναι. ∆εν σήµαινε  τίποτα εάν τα χρήµατα δηλαδή 
εάν λέγαµε ότι τα χρήµατα είναι 500 και δεν ήταν µέσα τα 500 και τα χρήµατα αυτά ήταν από 
ΣΑΤΑ και κάναµε άλλη µετά τροποποίηση εµείς στη συνέχεια και βγάζαµε από κει και τα 
βάζαµε κάπου αλλού, ήταν εξασφαλισµένος ο ανάδοχος; Όχι, δεν ήτανε. Λανθασµένη 
προσέγγιση έχεις σ’ αυτό. Αλλά γι’ αυτό πιστεύω ότι κάτι έγινε στις σχέσεις υπηρεσίας, 
∆ηµοτικής Αρχής, αναδόχου. Σ’ αυτή τη σχέση λοιπόν, τη διατάραξη των σχέσεων τις οποίες 
δεν µπορώ να την έχω και µια πρώτη µατιά που έριξα στην επιστολή που έχει στείλει φαίνεται 
η διατάραξη αυτής της σχέσης, δεν τα υιοθετώ, δεν τα γνωρίζω. Φρονώ όµως ότι εκεί είναι το 
µυστικό της καθυστέρησης αλλά και του λάθους της υπηρεσίας. Η υπηρεσία έπρεπε ήδη να το 
έχει λήξει το θέµα στο πρώτο δεκαπενθήµερο. Έκπτωτος φεύγει, την επόµενη ο επόµενος 
ανάδοχος «πάρτη τη δουλειά». Αυτή είναι η διαδικασία. Πέντε µήνες αναµένουµε τον ανάδοχο, 
είναι πρώτη φορά το οποίο το βλέπω εγώ προσωπικά. Εµείς θα ψηφίσουµε «λευκό». 

 
Επειδή έψαξα και βρήκα τα νούµερα για να τα ακούν και αυτοί που δεν 
ξέρουνε, έγινε δηµοπρασία 17/11/2009, εγκρίθηκε από την Περιφέρεια 

15/1/2010 και του στάλθηκε χαρτί 4/6/2010, προχθές δηλαδή… 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Άστο τι λέει αυτός, τον Απρίλιο του στάλθηκε για υπογραφή. 

 
Όχι, την απόφαση διαβάζω του ∆ήµου, της Τεχνικής Υπηρεσίας και λέει 
«από 4-6-2010 έγγραφό µας», πρώτη σελίδα προτελευταία γραµµή. 

Ήµαστε σοβαροί; 
Πήγαινε στην απόφαση του ∆ήµου, της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η απόφαση λέει «εγκρίθηκε από 
την Περιφέρεια» παράγραφος 5 «15/1/2010». Ωραία; «12/4/2010 επί αποδείξει της ∆/νσης 
Προγραµµατισµού» κτλ. ∆εν προσήλθε λέει στις 4/6/2010, προτελευταία σελίδα. ∆ηλαδή 
περιµέναµε τόσο καιρό; Εσείς είσαστε παράνοµοι. Έπρεπε να ορίσετε από τις 15/1/2010, 
τουλάχιστον ένα µήνα ήταν στη Νοµαρχία, εγκρίθηκε η δηµοπρασία… 

 
Παναγιώτη µισό λεπτό. ∆εν το λες σωστά. Μισό λεπτό. Αλλά έπρεπε κι εγώ να 
παραµείνω σ’ αυτό που είπε ο ∆ήµαρχος ότι είναι νόµιµη η διαδικασία. Άκου τι λέει 

τώρα, µη τα διαστρεβλώνουµε τα πράγµατα. Τώρα τα διάβασα. Λέει: 4/6/2010 ποιο είναι; 
Είναι το κείµενο που έρχεται από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης στην Τεχνική Υπηρεσία και λέει 
«κύριοι τον εκάλεσα µέσα στους έξι µήνες το χαρτί στις 8 Απριλίου, και δεν ήρθε». Αυτό το 
χαρτί ήρθε σε εµάς που λέει κηρύξτε τον έκπτωτο, τελείωσε, δεν ήρθε. Αυτό λέει. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Το χαρτί του, 12/4 είναι πρόσκληση. Με πόση προθεσµία; 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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ΣΠΙΝΟΣ: ∆εκαπέντε µέρες η πρόσκληση. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: ∆εκαπέντε µέρες τουλάχιστον λέει ο νόµος.  
 
ΣΠΙΝΟΣ: Έτσι. 

 
Άρα δηλαδή από τον 1ο µέχρι τον 5ο έπρεπε κε Σπίνο όταν ήρθε από την 
Περιφέρεια του στέλνουµε χαρτί και του λέµε είκοσι ηµέρες, αν δεν 

έλθεις, πάµε στον 2ο.  

Άρα δηλαδή εµείς, η Τεχνική Υπηρεσία και εσείς από κει η πολιτική ηγεσία, δεν θέλατε να γίνει 
το έργο. Βέβαια συµφωνώ µ’ αυτά που είπε ο Βασίλης ο Κοσµόπουλος και τα έχουµε πει 
επανειληµµένα, δεν είναι αυτή διοίκηση του έργου, βέβαια διατηρώ τις απόψεις µου περί των 
εργολάβων, όχι βέβαια όλων, αλλά αυτών οι οποίοι δεν  κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά 
δεν µπορώ να δεχτώ και την Υπηρεσία ότι έκανε σωστά τη δουλειά της. 

 
Κε Σπίνο είπατε προηγουµένως ότι πληρωνόταν. Επειδή τώρα τελευταία 
βλέπουµε µε τα φάρµακα τι γίνεται, ξέρουν οι φαρµακοποιοί ότι θα πάρουν 

τα λεφτά τους σε ένα χρόνο και τα βάζουν 7 φορές επάνω, 700% επάνω, πρέπει να φαίνεται 
εδώ ότι πληρώνουµε και δεν είναι ότι δεν θα πληρωθούν βάζουν 700% παραπάνω, γιατί το 
λένε και έξω. Να µη φαίνεται δηλαδή. Σήµερα η κοινωνία έχει αυτή την αίσθηση, δεν πληρώνει 
το κράτος άρα όλα υπερχρεώνονται.  
 
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Γιατί µπερδεύει τα φάρµακα ο κ. Νταγιόπουλος; Αναλώσιµα υλικά είναι. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Καµία αντίρρηση, αλλά είναι φαρµακοποιοί στο επάγγελµα. 
 
ΦΩΝΕΣ: (∆εν ακούγονται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ησυχία, µην διακόπτετε. Κε ∆ήµαρχε. 

 
Εγώ δεν έχω την πολυτέλεια όχι µόνο ως ∆ήµαρχος αλλά και µε την 
προηγούµενη ιδιότητά µου να καταφέροµε εναντίον κανενός και δεν τόχω κάνει 

και θα έχετε παρατηρήσει και στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πόσο προσεκτικός 
είµαι προς όλους σας ακόµα και µε ανθρώπους οι οποίοι µε καθυβρίζουν, οµιλώ γενικά και το 
επισηµαίνω στα πρακτικά ότι οµιλώ γενικά, όπου κάθονται και λένε στα τέσσερα σηµεία του 
ορίζοντα ότι µπορείτε να φανταστείτε. Γενικά οµιλώ. Φροντίζω να τα ξεπερνάω όλα αυτά τα 
πράγµατα.  

Σήµερα περί τίνος πρόκειται να αποφασίσουµε εδώ; Περί µιας αποφάσεως – επιτέλους – της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για έκπτωση συγκεκριµένου εργολάβου η οποία βασίζεται σε 
συγκεκριµένα στοιχεία. Έχει την εµπιστοσύνη µου και ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος και η κα 
Κουράκλη διότι τα διαδικαστικά θέµατα έχουν περάσει στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και 
το ξέρετε και ο Βασίλης ο Τζαµουράνης ο ∆ιευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών. Και λέγω 
επιτέλους γιατί το θεσµικό πλαίσιο, µιλάω για θεσµικό πλαίσιο από την εποχή του Ελευθερίου 
Βενιζέλου δεν επιτρέπει η διοίκηση να πάρει τα µέτρα εκείνα τα οποία πρέπει να πάρει προς 
προµηθευτές και παραγωγούς έργων για να προασπίσει το δηµόσιο συµφέρον. Και µία  
έκπτωση καµιά φορά είναι πολύ χειρότερη από την ανοχή για τη συνέχιση του έργου ή για την 
πραγµατοποίηση του έργου. Το λέγω για να δικαιολογήσω κάποια διοικητικά κενά στα οποία 
αναφερθήκατε. Κάνει αγωνιώδεις προσπάθειες και ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος και η υπηρεσία να 
προχωρήσει το έργο.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Εγώ τα λέγω µε αγάπη αυτά προς τον τεχνικό κόσµο, έχω δύο παιδιά µηχανικούς όπως 
γνωρίζετε, δεν είµαι απέναντι αλλά η διοίκηση δεν έχει τα όπλα εκείνα, δεν την έχει οπλίσει η 
πολιτεία µε τα όπλα εκείνα, θέλεις γιατί το ΤΕΕ έχει το επάνω χέρι σ’ αυτόν τον τόπο, θέλεις 
γιατί το ένα, θέλεις γιατί το άλλο, θέλεις γιατί µας χωρίσανε σε ευγενή και µη επαγγέλµατα; 
∆εν έχει η διοίκηση τα όπλα εκείνα για να προασπίσει τα συµφέροντά της. Γι’ αυτό υπάρχουν 
αυτές οι ανοχές.  

Το άλλο το οποίο θέλω να σας πω είναι το εξής: Εντάξει, προσωπικά θέµατα, κόντρες 
εργολάβων, µεγάλες εκπτώσεις όπου στη συνέχεια διαπιστώνοµε ότι µε αυτές τις µεγάλες 
εκπτώσεις δεν µπορεί να βγει το έργο και εφευρίσκοµε διάφορες δικαιολογίες; Πάσχει το 
σύστηµα παραγωγής έργων, αυτό είναι βέβαιο, και οι υπηρεσίες µας είναι όµηροι πολλές φορές 
των εργολάβων. Είναι όµηροι.  

Λοιπόν εµείς δεν οφείλουµε ως υπηρεσία χρήµατα στον συγκεκριµένο εργολάβο που 
κηρύχθηκε έκπτωτος από την υπηρεσία και έκανε ένσταση εδώ για την επικύρωση ή µη της 
έκπτωσης. ∆εν οφείλει η υπηρεσία χρήµατα. Έχει υποβάλει έναν λογαριασµό 60.000 ευρώ για 
το έργο Λιανέικα – ∆ουσέικα το οποίο το έχει παρατήσει, γιοµίζει ο κόσµος σκόνες και πάνε τα 
βυτιοφόρα πάνω – κάτω, η ΣΑΤΑ έρχεται σε µερικές ηµέρες, και µας λέει δεσµεύστε µη 
δεσµεύετε, εν πάση περιπτώσει µία ιστορία και λέµε τώρα ποιος διοικεί τελικά, τι γίνεται. Μας 
έχουν καταντήσει µ’ αυτό το θεσµικό πλαίσιο παράλυτους όσον αφορά τη δυνατότητα 
προστασίας των έργων και εξέλιξής τους. ∆εν χρωστάµε τίποτα. Έχει υποβάλει έναν 
λογαριασµό γι’ αυτό το έργο. Τι µας λέει για το συγκεκριµένο έργο; Ένα έργο που θα έχει 
εξέλιξη σε ένα χρόνο, δηλαδή µέχρι στα µέσα της επόµενης χρονιάς. «∆εσµεύστε τα χρήµατα 
από τώρα – το έργο θεωρητικά θα τελειώσει στα µέσα της επόµενης χρονιάς – να υπάρχουν 
τα χρήµατα για να µπορώ να ξεκινήσω» και το ένα και το άλλο. Εγώ θεωρώ δυστυχώς, σας 
βεβαιώνω γι’ αυτό, ούτε εµπλέκοµαι στα πόδια των υπηρεσιών, ούτε ρωτώ ποιος είναι ο καλός 
προµηθευτής ή ποιος δεν είναι, ποιος µε αγαπάει και ποιος δεν µε αγαπάει. Με αγαπάει εκείνος 
που κάνει τη δουλειά µας, ο εργολάβος ο οποίος παίρνει το έργο και το τελειώνει και ο 
προµηθευτής που κάνει την καλή προµήθεια. Αυτό ενδιαφέρει τη ∆ηµοτική αρχή. ∆εν υπάρχει 
περιθώριο συνεργασίας. Η ανοχή η οποία υπήρξε από πλευράς υπηρεσίας ήταν χωρίς 
προηγούµενο. Ερχόταν η Κουράκλη, να καταγραφεί στα πρακτικά, µε αγωνία σε εµένα, «∆εν 
υπογράφει… δεν υπογράφει… δεν υπογράφει». Και ανοχή και ανοχή και ανοχή. 
 
ΦΩΝΗ: (∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο. 

 
Ακούστε. Ξέρετε τι συµβαίνει σε αυτό το περιβάλλον. Έρχοµαι τώρα στο άλλο. 
Βεβαιώνει… 

 
ΦΩΝΕΣ: (∆εν ακούγονται). 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ησυχία, ησυχία. Γιατί διακόπτετε; 

 
Εάν θα σας ρωτήσω εδώ, πόσα µέρη ΣΑΤΑ έχουµε πάρει, πιθανόν να µου πείτε 2 
– 3 νούµερα.  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας πω εγώ. Ένα, 625.000. 

 
632.000. Για το 2010 έχουµε πάρει ένα και αποµένουν άλλα τρία. Και 
ενδεχοµένως αποµένουν άλλα τέσσερα. Και υπάρχουν θεσµοθετηµένοι πόροι, 

θεσµοθέτηση απ’ αυτή τη κυβέρνηση για συγκεκριµένους πόρους, υπάρχουν προβλήµατα. ∆εν 
µπορεί να σε βεβαιώσει κανένας.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Αύριο έχουµε συνάντηση της ΚΕ∆ΚΕ µε τον Υπουργό των Οικονοµικών. Αλλά εν πάση 
περιπτώσει όσον αφορά την παραγωγή έργων ποιος είναι ο πλέον φερέγγυος σ’ αυτόν τον 
τόπο; 

Λοιπόν έγινε µία απόφαση από πλευράς υπηρεσίας. Νοµίζω το θέµα το συγκεκριµένο πρέπει να 
λήξει και να προχωρήσει το συγκεκριµένο έργο να πάει στον δεύτερο ή εν πάση περιπτώσει ότι 
προβλέπεται. Και εδώ είναι τα δικαστήρια, έτσι κι αλλιώς θα πάµε στα δικαστήρια, προεκλογική 
περίοδος είναι θα πάµε στα δικαστήρια, θα πάµε σε ασφαλιστικά µέτρα, θα πάµε στο ένα θα 
πάµε στο άλλο. Πάρτε και διαβάστε το κείµενο µέσα σας παρακαλώ να µου πείτε είναι τεχνική 
αντιπαράθεση ή είναι πολιτική αντιπαράθεση; Περί τίνος πρόκειται; Τα λέγω µε πολύ σεβασµό 
και προς αυτούς που µε µισούν. Εντάξει, κάποιοι θα µας αγαπάνε, κάποιοι θα µας µισούν, δεν 
χάλασε και ο κόσµος. 

Λοιπόν για µένα είναι θέµα µείζον η απόφαση της υπηρεσίας η οποία δεν επιβλήθηκε από µένα. 
Κάντε τη δουλειά σας κατά πως λέει ο νόµος. Κάντε τη δουλειά σας, γνωρίζοντας, επειδή 
ασχολούµαι 15 χρόνια µε την παραγωγή έργου, ότι η έκπτωση δεν είναι ότι το καλλίτερο µ’ 
αυτό το θεσµικό πλαίσιο που έχει αφεντικό τον εργολάβο και όχι τον επιβλέποντα, τον 
προϊστάµενο και το διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών. 

 
Να κάνω ένα σχόλιο. ∆έχοµαι αυτό που είπε ο κ. ∆ήµαρχος, ότι η έκπτωση 
είναι πολύ δύσκολο θέµα να τηρηθεί, αλλά όταν το έργο έχει ξεκινήσει και 

υπάρχει εγκατάσταση εργολάβου. Όταν δεν έχει ξεκινήσει το έργο, µπορώ να σας αναφέρω 
τουλάχιστον 20 περιπτώσεις τις οποίες ξέρω εγώ που έχει πάει στον δεύτερο ακόµα και στον 
τρίτο ανάδοχο ακριβώς επειδή έγινε η διαδικασία αυτή. 
 
 
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3669/08, το αποτέλεσµα της 
σχετικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε την οποία ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας και ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
∆εν κάνει δεκτή την ένσταση του κ. Γεωργίου Χαρίτου του Ιωάννη, Ε.∆.Ε., κατά της 
υπ’ αριθ. πρωτ. 13070/14-6-2010 απόφασης του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Τζαµουράνη,  µε την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο κ. Χαρίτος Γεώργιος από το έργο 
«Συντήρηση ασφαλτόστρωση ∆ηµοτικών οδών Καλαµάτας (έργο έτους 2009)», για 
τους λόγους που αναφέρονται στο υπ’  αριθµ. πρωτ. 14353/30-6-2010 σχετικό 
έγγραφο του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Τζαµουράνη το οποίο 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και επικυρώνει την ως 
άνω αναφερόµενη υπ’ αριθ. πρωτ. 13070/14-6-2010 απόφαση του ∆ιευθυντή 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τζαµουράνη,  η οποία επίσης καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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 2. Γουρδέας Ανδρέας  

 3. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 4. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 5. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 6. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 7. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 10. Λαγανάκος Γεώργιος  

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας Ιωάννης  

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  7 Ιουλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 


