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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  23/2011 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  266/2011  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η  Ιουνίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στο 

Αµφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουµουνδούρος», συνέρχεται στην 23η/2011 συνεδρίαση, το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 32201/17-6-2011 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Γουρδέας Ανδρέας, 

Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αδαµόπουλος Ιωάννης, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) 

Αναζίκος Ιωάννης, 5) Ανδρεάκος Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 268 απόφαση) , 

6) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 7) Γκλεγκλές Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 276 

απόφαση), 8) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 9) ∆ιασάκος Νικόλαος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) 

Καµβυσίδης Ιωάννης, 12) Καραγιάννης Ανδρέας, 13) Καρβέλης Γεώργιος, 14) Κουδούνης 

Αργύριος, 15) Μανδηλάρης Ιωάννης, 16) Μαρινάκης Σαράντος, 17) Μιχαλόπουλος Κων/νος, 

18) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 268 απόφαση), 19) Μπασακίδης 

Νικόλαος, 20) Μπεχράκης Σταµάτης, 21) Μπουζιάνης Παύλος, 22) Μπούρας Ιωάννης, 23) 

Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 24) Μπρεδήµας Θεόδωρος, 25) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 26) 

Μωρακέας Σπυρίδων, 27) Νιάρχος Αναστάσιος, 28) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην 

υπ’ αριθµ. 268 απόφαση), 29) Ντίντα Παναγιώτα, 30) Οικονοµάκου Μαρία, 31) Πολίτης 

∆ηµήτριος, 32) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 33) Ριζάς Χρήστος, 34)  Στασινόπουλος Στυλιανός, 

35) Φαββατάς ∆ηµήτριος και 36) Φωτέας Νικόλαος. 
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∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Στασινάκης ∆ιονύσης, και 5) 

Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Καλαµάτας κα Λιακουνάκου Βενετία και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Βέργας κ. Χειλάς Γεώργιος.  

 

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι Συµβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων. 

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) 

Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Αιθαίας κ. ∆ουρδουνάς Αργύριος, 3) Ασπροχώµατος κ. 

Ζαγαρέλος Ηλίας, 4) Πολιανής κ. Κοροµηλάς Παναγιώτης, 5) Μικροµάνης κ. Κουτσουρόπουλος 

Χαράλαµπος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός, 7) Θουρίας κα Λιάππα Χρυσή, 8) 

Ελαιοχωρίου κ. Μάλαµας Στυλιανός, 9) Αντικαλάµου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 10) 

Αλαγονίας κ. Μπαλίκος Ιωάννης, 11) Αγίου Φλώρου κα Μπελόγιαννη – Θεοδωρακοπούλου 

Αναστασία, 12) Άριος κ. Μπρούµας Αθανάσιος, 13) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 14) 

Άνθειας κ. Πετρούλιας Περικλής, 15) Πλατέος κ. Τζαβάρας Γεώργιος, 16) Λεϊκων κ. Τσαούσης 

Αθανάσιος, 17) Αµφείας κ. Φαββατάς Γεώργιος και 18) Αρφαρών κ. Φέστας Κωνσταντίνος, ενώ 

δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων 1) Πηδήµατος κ. 

Κάργας Γεώργιος και  2) Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης.  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης  όλοι οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1)  Λαδά κ. Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ, 2) Αγρίλου κ. ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, 3) Ασπροπουλιάς  κ. Κατσιµαγκλής Παναγιώτης, 

4) Άµµου κ. Κοσµόπουλος Νικόλαος, 5) Βελανιδιάς κα Κοτταρίδη ∆ιαµαντούλα,  6) Ανεµόµυλου 

κ. Μαθιός Νικόλαος, 7) Καρβελίου κ. Μαραβάς ∆ηµήτριος, 8) Πηγών κ. Μαρκόπουλος 

Απόστολος, 9) Σταµατινού κ. Μωραγιάννης Ιωάννης και 10) Νέδουσας κ. Σούµπλης Κων/νος, 

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αλωνίων κ. Γκρέτσας 

Γεώργιος και 2) Βροµόβρυσης κ. Καµαρινόπουλος Βασίλειος.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώµατος κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 
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…………..………………………………………………………………………………………………… 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, 
µε τίτλο : 

 Έκθεση απόψεων επί της από 27-10-2010 αίτησης θεραπείας της Εργολήπτου 
∆ηµοσίων Έργων «Κ/Ξ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.», για το 

έργο ¨Μέγαρο Χορού Καλαµάτας¨ . 
  

Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Ριζάς, αναφέρεται στην από 23/6/2011 εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ:  Έκθεση απόψεων επί της από 27-10-2010  αίτηση θεραπείας της Εργολήπτου 
              ∆ηµοσίων Έργων  «Κ/Ξ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε –ΩΡΙΩΝ  Α.Τ.Ε»    
ΕΡΓΟ:   Μέγαρο Χορού Καλαµάτας 
 
ΣΧΕΤ.:  Έγγραφα Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων µε αρ. πρωτ.:7194/22-02- 
             2011 & 25514/26-11-2010   
 
           Με την υπ’ αρίθµ. 220/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, κατόπιν 
αιτήσεως του αναδόχου, χορηγήθηκε περιορισµένη παράταση προθεσµίας για την εκτέλεση 
του έργου όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 3 της εισήγησης.  
          Κατά της παραπάνω απόφασης κατατέθηκε στο Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών & 
∆ικτύων αίτηση θεραπείας του αναδόχου (κατά το άρθρο 76 του Ν.3669/08) µε την οποία ζητά 
την διεύρυνση της παράτασης.  
          Σύµφωνα µε το άνω σχετικό πρέπει να σταλούν απόψεις της Προϊσταµένης Αρχής 
(∆ηµοτικό Συµβούλιο) επί του θέµατος. 
         Αναλυτικά το ιστορικό και οι απόψεις καταγράφονται στις επόµενες παραγράφους.  

 
 1.     ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ 

   α)     Η αίτηση θεραπείας στέφεται κατά της αποφ. αρ. 220/09 του ∆.Σ .Καλαµάτας. 

β)     Η κοινοποίηση της ανωτέρω αποφάσεως στον ανάδοχο έγινε µε το υπ’ αρ.16363/21-07 

        2010 έγγραφο του ∆ήµου Καλαµάτας (κατάθεση σε ΕΛΤΑ την 27-07-2010) 

γ)     Η επίδοση της αιτήσεως θεραπείας στον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 

        έγινε την 27-10-2010. 

δ)     Η επίδοση της αιτήσεως θεραπείας στον κύριο του έργου « ∆ήµο Καλαµάτας» έγινε την 

        29-10-2010  µε δικαστικό κλητήρα και πρωτοκολλήθηκε µε αρ. πρωτ. 23716/29-10-10 

ε)     Η υποβολή των αντιρρήσεων του κυρίου του έργου ∆ήµου Καλαµάτας προς τον 

        Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων κατά της ανωτέρω αιτήσεως θεραπείας  

        έγινε την  28/02/2011 

στ)    Η  κοινοποίηση της αιτήσεως θεραπείας στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας 

         που στρέφεται η αίτηση θεραπείας έγινε την 29-10-2010. 

ζ)     Η αίτηση θεραπείας υπεβλήθη  στον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 
         σύµφωνα µε τις διατάξεις µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών µηνών που 
         προβλέπουν αυτές (άρθρο 12 παρ. 3 Ν 1418/84)  και  είναι εµπρόθεσµη και εξεταστέα. 

 
2.    ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

     Η προµελέτη βάσει της οποίας διεξήχθη ο διαγωνισµός  µε το (σύστηµα µελέτη κατασκευή) 
θεωρήθηκε από το  ΥΠΕΣ∆Α (λόγω προϋπολογισµού ) µε το έγγραφο αρ. πρωτ. 63742/28-1-
05. 
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    Τα τεύχη δηµοπράτησης θεωρήθηκαν επίσης από το ΥΠΕΣ∆Α µε το έγγραφο αρ. πρωτ. 
21976/6-6-05 . 

 Μέχρι τις 30-06-2009 το έργο χρηµατοδοτείτο από το  Ε.Π.  « ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 
του Γ΄ Κ.Π.Σ. µε Κοινοτική συµµετοχή 80% και Κρατική συµµετοχή 20 %, και στη συνέχεια 
εντάθηκε στο ΕΣΠΑ στις 29/06/2010  

 Το έργο δηµοπρατήθηκε µε το σύστηµα «µελέτη – κατασκευή» στις 3/10/2005, µε διεθνές 
ανοικτό διαγωνισµό ,  µε κατ’ αποκοπή αντάλλαγµα  , σύµφωνα µε την απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής (∆.Ε)  ∆ήµου Καλαµάτας. αρ. 204/30-6-05, µε την οποία 
καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης. 

 Το  έργο κατακυρώθηκε στην Κ/Ξ  ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε –ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε µε 
την  υπ’ αρ. 377/2005  απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας µε µέση 
έκπτωση 5,54%. 
Η σύµβαση υπογράφτηκε στις 21-12-06, µε προϋπολογισµό 12.260.164, 43 (µε ΦΠΑ) 
       Μετά την υπογραφή της σύµβασης , υποβλήθηκε η µελέτη εφαρµογής από τον 
ανάδοχο  η οποία απεστάλη  & θεωρήθηκε από την  Περιφέρεια Πελοποννήσου 
,∆/νση ∆ηµοσίων ¨Έργων µε το έγγραφό τους αρ. πρωτ. 18789/1974/06-09-2007. 
       Η συµβατική  προθεσµία εκτέλεσης του έργου ήταν 660  Η.Η µε έναρξη την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης και περαίωση την 10-10-2008. 
       Με την αποφ. 312/2008 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  (∆.Σ) εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 
1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε   του έργου. 
       Με την αποφ. του ∆.Σ αρ. 313/08 εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου κατά 
22 Η.Η και µε την απόφαση του ∆.Σ υπ’ αριθµ.  603/08 εγκρίθηκαν επιπλέον 192 Η.Η . 
       Σύµφωνα µε τις εγκριθείσες παρατάσεις εγκρίθηκε  από την ∆/νουσα Υπηρεσία νέο 
χρονοδιάγραµµα µε περαίωση του έργου στις 12-05-2009. 
      Στη συνέχεια µε την αποφ. του ∆.Σ αρ. 274/09 εγκρίθηκε νεα παράταση εκτέλεσης του 
έργου κατά 34 Η.Η. 

Τέλος µε την αποφ. του ∆.Σ αρ. 220/10 εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου, µέχρι 
τις 26-01-2010. Επί της απόφασης αυτής ο ανάδοχος κατέθεσε την εν λόγω αίτηση θεραπείας. 
        
  
3.     ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ  (που αφορά  στην αίτηση θεραπείας) 

     Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε διαφωνία µεταξύ της Τεχνικής Υπηρεσίας και του 
αναδόχου ως προς το αν αποτελεί συµβατική υποχρέωση η κατασκευή του πλωτού δαπέδου 
οροφής της µεγάλης αίθουσας δοκιµών του κτιρίου. Σηµειώνεται ότι η κατασκευή αυτή είναι 
απολύτως απαραίτητη για την λειτουργικότητα του κτιρίου.  

Με την απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, επί αιτήσεως 
θεραπείας αρ. πρωτ. 2810/08-02-2010, αναγνωρίστηκε ότι δεν εµπίπτει στις συµβατικές 
υποχρεώσεις του αναδόχου η εν λόγω κατασκευή. 

Ο ανάδοχος, µε αίτηση του  (αριθµ. πρωτ. 8250/19-04-2010) κατέθεσε σχέδιο 2ου ΑΠΕ & 
2ου ΠΚΤΜΝΕ,  όπου περιλαµβάνονταν οι εργασίες κατασκευής του πλωτού δαπέδου καθώς 
και άλλες εργασίες. 

Στη συνέχεια ο ανάδοχος, µε αίτηση του  (αριθµ. πρωτ. 8251/19-04-2010) αιτήθηκε την 
παράταση της συµβατικής προθεσµίας: 
      1.  µέχρι τις 30-06-2010, λόγω της κατασκευής του πλωτού δαπέδου οροφής της µεγάλης 
αίθουσας δοκιµών και των λοιπών εργασιών που έπονται αυτής. 
      2.  κατά τρείς µήνες, από την κοινοποίηση  σε αυτόν εγκεκριµένου του 2ου ΑΠΕ & 
2ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου        

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αρ. 220/2010 απόφαση του (σε σχέση µε την 
παραπάνω αίτηση του αναδόχου) ενέκρινε την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης των 
εργασιών του έργου, µε αναθεώρηση, µέχρι την 26-01-2010. 
 
 
4.     ΑΙΤΗΣΗ  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
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1ο Αίτηµα αναδόχου 

         Στην αίτηση θεραπείας στη σελίδα 3, ο ανάδοχος αναφέρει αναλυτικά τις εργασίες οι 
οποίες δεν µπορούσαν, κατά την άποψη του να εκτελεσθούν, χωρίς προηγουµένως να 
κατασκευασθεί το πλωτό δάπεδο οροφής της µεγάλης αίθουσα δοκιµών. Οι εργασίες αυτές 
αποτελούν σχεδόν το σύνολο των µέχρι τότε ανεκτέλεστων εργασιών  για την κατασκευή 
των οποίων, ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσµίας του έργου µέχρι 30-06-2010.  
  

Άποψη Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου 
  
      Είναι γεγονός ότι η κατασκευή του πλωτού δαπέδου οροφής της µεγάλης αίθουσας 
δοκιµών αποτελεί προϋπόθεση και επηρεάζει άµεσα  την ολοκλήρωση των παρακάτω 
εργασιών: 
Α1. την υγροµόνωση του συγκεκριµένου δώµατος. 
Α2. τις εργασίες τοποθέτησης δικτύων αεραγωγών στο συγκεκριµένο δώµα.  
Α3. τις εργασίες σωληνώσεων κλιµατισµού στο συγκεκριµένο δώµα. 
  
Η µη ολοκλήρωση της υγροµόνωσης όµως επηρεάζει έµµεσα την εκτέλεση εργασιών που 
σχετίζονται µε την υποκείµενη µεγάλη αίθουσα δοκιµών. Οι εργασίες αυτές είναι: 
  
Β1.   η κατασκευή των επενδύσεων των τοίχων µε γυψοσανίδες. 
Β2.   η κατασκευή των εσωτερικών (χωνευτών) ηλεκτρολογικών 
         εγκαταστάσεων. 
Β3.   η κατασκευή του ξύλινου δαπέδου και της ψευδοροφής από γυψοσανίδα. 
Β4.   οι βαφές των τοίχων και των κουφωµάτων. 
Β5.   η τοποθέτηση της µαρµάρινης επίστεψης των στηθαίων (τοποθετούνται 
         άνωθεν της στεγανοποιητικής µεµβράνης. 
Β6.   η στέγαση των διόδων σωληνώσεων και αεραγωγών από τα 
         προβλεπόµενα ανοίγµατα του δώµατος κλπ. 
            

Η εκτίµηση της παράτασης των 90 ηµερών που εισηγηθήκαµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
υπολογίσθηκε αφού ελήφθησαν υπόψη οι χρόνοι κατασκευής (βάσει του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος) των εργασιών που άµεσα επηρεάζονται από την κατασκευή του πλωτού 
δαπέδου. Είναι γεγονός ότι δεν δόθηκε ιδιαίτερη βάση στις εργασίες που 
όντως έµµεσα επηρεάζονται από την εν λόγω κατασκευή και κατά συνέπεια έγινε υποτίµηση 
του αναγκαίου χρόνου παράτασης του έργου. 
 
2ο Αίτηµα αναδόχου 

     Στις σελίδες 5 έως 9 της αίτησης θεραπείας ο ανάδοχος αναφέρεται στο σχέδιο 2ου ΑΠΕ & 
2ου ΠΚΤΜΝΕ το οποίο κατέθεσε στις 19-04-2010 (αρ.πρωτ. 8250) και στο οποίο 
περιλαµβάνονται µια σειρά από εργασίες, πλέον αυτών του πλωτού δαπέδου. 

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ο ανάδοχος ζητά έγκριση της παράτασης της 
συµβατικής προθεσµίας, κατά τρείς µήνες µετά την κοινοποίηση σε αυτόν, εγκεκριµένου του 
2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ. 

  
Άποψη  Τεχνικής Υπηρεσίας 

  
Η υπηρεσία µας µε το υπ.αρ. 8250/1678/07-06-2010 έγγραφό της απάντησε στο αίτηµα 

του αναδόχου και προσδιόρισε ποιες εργασίες, που περιλαµβάνονται στο σχέδιο του 2ου ΑΠΕ 
του αναδόχου, αποτελούσαν συµβατική υποχρέωση του και ποιες εργασίες δεν επιθυµούσε 
την κατασκευή τους. Επιπλέον έκανε γνωστό ότι είναι υπό σύνταξη, από την Τ.Υ του ∆ήµου, ο 
2ος ΑΠΕ & ο 2ος ΠΚΤΜΝΕ στον οποίο θα περιλαµβάνονται οι εργασίες του πλωτού δαπέδου 
καθώς και «όποια άλλη εργασία κριθεί απολύτως απαραίτητη για την ολοκλήρωση της 
σύµβασης και πάντα µε την σχετική προέγκριση της νέας ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου λόγω επικείµενης ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ». 
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Στη συνέχεια η υπηρεσία µας όντως συνέταξε τον 2ο ΑΠΕ & τον 2ο ΠΚΤΜΝΕ που µετά 
την υπογραφή τους από τον ανάδοχο βρίσκονται για προέγκριση από την Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή και από το Υπουργείο Εσωτερικών.      

  
Από κοινού µε τα ανωτέρω, η Υπηρεσία µας έχει αποστείλει για προέγκριση, στην 

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή και την αναγκαία σχετική παράταση του έργου. 
  
  

Συνολική άποψη  Τεχνικής Υπηρεσίας 
  

Η Υπηρεσία µας στην εισήγησή της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (σύµφωνα µε την οποία 
εκδόθηκε η 220/2010 απόφαση του ∆.Σ.) εκτίµησε ότι η συµβατική προθεσµία του έργου 
έπρεπε να παραταθεί έως τις 26-01-2010, λαµβάνοντας υπόψη µόνο τις εργασίες Α1, Α2, Α3, 
της παραγράφου 4, που άµεσα επηρεάζονται απο την κατασκευή του εν λόγω πλωτού 
δαπέδου. 

Λαµβάνοντας υπόψη όµως και τις εργασίες Β1 έως Β6 της παραγράφου 4, προκύπτει ότι 
έχει γίνει υποτίµηση του αναγκαίου χρόνου της παράτασης του έργου για την εκτέλεση τους. 

Κατά συνέπεια θεωρούµε ως εύλογη την απαίτηση του αναδόχου για παράταση των 
εργασιών που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την κατασκευή του πλωτού δαπέδου οροφής 
της µεγάλης αίθουσας δοκιµών, έως την 30-06-2010. Επίσης για τις υπόλοιπες εργασίες του 
2ου ΑΠΕ & του 2ου ΠΚΤΜΝΕ (καθώς και τις εργασίες που κατασκευαστικά έπονται αυτών) να 
δοθεί παράταση τριών µηνών από την κατάθεση στον ανάδοχο εγκεκριµένων των 2ο ΑΠΕ & 
2οΠΚΤΜΝΕ.   

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµεθα την αποδοχή των λόγων της αίτησης θεραπείας του 
αναδόχου, όπως αιτιολογείται µε τις απόψεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  
 
                                                                                             ΟΙ  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                     

                                      Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ                                 ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
                                                                                                                    ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
             
                               ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                        ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         
                                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

  
                                                                                               ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
                                                                                                      ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
  
                                                                                                   ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
                                                                                                  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε 

  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Βλέπω εδώ ότι υπήρχε κάποια διαφωνία. Σε τι και από ποιον; 

 
Η ΜΕΛΚΑ είχε ζητήσει µία παράταση µέχρι τον 6ο µήνα του 2010 προκειµένου να 
κάνει κάποιες εργασίες. Υπήρχε µία διχογνωµία µεταξύ του εργολάβου και της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έλεγε «ότι γι’ αυτές τις εργασίες δεν µπορείτε να 
πάρετε µία εξάµηνη παράταση». Φυσικά για να διασφαλίσουµε και χρήµατα τα οποία θα 
πλήρωνε, και σωστά το έκανε. Όµως αυτοί λέγανε, επειδή ήταν αλληλοκαλυπτόµενες εργασίες, 
δηλαδή µερικές εργασίες έπρεπε πραγµατικά να γίνουν αλλά µερικές θα µπορούσανε – λέει η 
υπηρεσία η δική µας – να είχαν γίνει προγενέστερα, υπήρχε λοιπόν αυτή η απόφαση, ότι 
δηλαδή λέει η υπηρεσία «θα έπρεπε κύριε να δεις τις είχες κάνει». Αυτός λέει ότι «∆εν 
µπορούσα να τις είχα κάνει διότι είναι αλληλοκαλυπτόµενες».  

ΡΙΖΑΣ: 
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Άρα λοιπόν αφού του την κόψαµε την προθεσµία και του δώσαµε ένα µήνα, υπάρχει αυτό το 
πρόβληµα. ∆ικαιώθηκε ο εργολάβος µέσα από την επιτροπή του ΥΠΕΚΑ και είπε ότι 
πραγµατικά αυτές οι εργασίες επειδή ήταν αλληλοκαλυπτόµενες θα έπρεπε να είχε δοθεί 
σωστά η παράταση. Και επειδή λοιπόν υπάρχει ένα κενό που συσχετίζεται µε την ολοκλήρωση 
του έργου, την εκταµίευση των περαιτέρω χρηµάτων αλλά και την επιστροφή ενδεχοµένως 
χρηµάτων πίσω, θα πρέπει λοιπόν να ψηφίσουµε αυτή την παράταση που το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο τότε είχε πει µόνο ένα µήνα µετά από εισήγηση της υπηρεσίας φυσικά. 

 
Θέλω να µου πείτε που αναφέρεται εδώ στο έγγραφό σας η δικαίωση του 
εργολάβου από το ΥΠΕΚΑ. Να µου δώσετε την απόφαση γιατί εδώ δεν αναφέρεται 

κάτι τέτοιο. Την απόφαση του ΥΠΕΚΑ πέστε µου. 
 
Είναι από το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδοµών & ∆ικτύων, το πρωτόκολλο είναι 
∆8/867/Φ.136 µε ηµεροµηνία 15 Νοεµβρίου 2010. 

 
15 Νοεµβρίου δικαιώθηκε ο εργολάβος. Αυτή µας η απόφαση επιβαρύνει το έργο 
και µε τι ποσό; 

 
Επιβαρύνει το έργο σε ότι αφορά, όπως καταλαβαίνετε, τις αναθεωρήσεις, γι’ αυτό 
αρχικώς είχε πει η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να µη του δώσουµε την παράταση. 

Το ποσό δεν έχει ακόµη πλήρως διευκρινιστεί γιατί είχε αλληλοκαλυπτόµενες εργασίες. Είναι 
περίπου από 100.000 έως 200.000, δεν µπορώ να ξέρω ακριβώς. 

 
Θα ψηφίσουµε ¨λευκό¨ σύµφωνα µε την πάγια θέση µας που έχοµε για τα 
µεγάλα έργα αλλά και γιατί παλαιότερα είχαµε διαφωνήσει µε την κατασκευή του 

Μεγάρου Χορού. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: ¨Λευκό¨, δεν καλύφθηκα από τις απαντήσεις που πήρα. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, το αποτέλεσµα της σχετικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε την οποία 
ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και της δηµοτικής παράταξης 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύµβουλοι των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και 
ΠΑΡΩΝ  οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Αποδέχεται τους λόγους της αίτησης θεραπείας της εργολήπτου δηµοσίων έργου 
«Κ/Ξ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου 
«Μέγαρο Χορού Καλαµάτας» σύµφωνα µε την από 23/6/2011 εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.   
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΦΩΤΕΑΣ: 

ΡΙΖΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ: 

ΡΙΖΑΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γουρδέας Ανδρέας   1. Αδαµόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  3. Αναζίκος Ιωάννης 

  4. Ανδρεάκος Κωνσταντίνος  

  5. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  6. Γκλεγκλές Ιωάννης 

  7. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 

  8. ∆ιασάκος Νικόλαος  

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  10. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  11. Καραγιάννης Ανδρέας 

  12. Καρβέλης Γεώργιος 

  13. Κουδούνης Αργύριος 

  14. Μανδηλάρης Ιωάννης 

  15. Μαρινάκης Σαράντος 

  16. Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος  

  17. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  18. Μπασακίδης Νικόλαος 

  19. Μπεχράκης Σταµάτης 

  20. Μπουζιάνης Παύλος 

  21. Μπούρας Ιωάννης 

  22. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 

  23. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  24. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος 

  25. Μωρακέας Σπυρίδων 

  26. Νιάρχος Αναστάσιος 

  27. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  28. Ντίντα Παναγιώτα 

  29. Οικονοµάκου Μαρία  

  30. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  31. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος  

  32. Ριζάς Χρήστος  

  33. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  34. Φαββατάς ∆ηµήτριος 
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  35. Φωτέας Νικόλαος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 27 Ιουνίου 2011 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ 

 

 


