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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  365/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 05η Αυγούστου 2010, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 24η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 30-07-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6)  Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 359 απόφαση), 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) 
Σπίνος Γεώργιος,  21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 357 απόφαση) και 
22) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) 
Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται  ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά 
στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «κατασκευή 
αποχετευτικών έργων οµβρίων τµήµατος εισόδου Καλαµάτας από Νοσοκοµείο έως 

Ασπρόχωµα». 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η από 14/7/2010 
εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσµίας στο έργο «Κατασκευή αποχετευτικών έργων οµβρίων 
τµήµατος εισόδου Καλαµάτας από Νοσοκοµείο έως Ασπρόχωµα»  
 
ΣΧΕΤΙΚΑ: Η 13949/25-6-2010 αίτηση του αναδόχου Κ/Ξ Ηλιόπουλος Ιωάννης – 
Ηλιόπουλος ∆ηµήτριος 
 
Για το παραπάνω έργο ισχύουν 

 

1. Πηγή Χρηµατοδότησης : Πρόγραµµα Θησέας 

2. Εγκεκριµένη πίστωση : 800.000 € 

3. Προϋπολογισµός µελέτης µε Φ.Π.Α. : 1.096.296.41 € 

4. Απόφαση κατάρτισης όρων και σύνταξη 
διακήρυξης δηµοπρασίας 

: 070/2009 απόφαση ∆ηµ. Επιτροπής 

5. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού : 07/04/2009   

6. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού : 142/2009 απόφαση ∆ηµ. Επιτροπής 

7. Ποσό συµφωνητικού µε Φ.Π.Α. : 743.082,96 € 

8. Υπογραφή συµφωνητικού : 23/09/2009 

9. Ανάδοχος 
: 

Κ/Ξ Ηλιόπουλος Ι – Ηλιόπουλος ∆. 

Α.Φ.Μ. 997909578 

10. Έκπτωση εργολαβίας : 33,23 % 

11. Συµβατική προθεσµία : 180 ηµέρες έως 23-3-2010 

12. 1η παράταση προθεσµίας 
: 

Έως 30-6-2010 (179/2010 Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου) 

13. Κωδικός αριθµός έργου : 30.7323.62 

 
Πορεία εκτέλεσης έργου: 
 
Έχει πιστοποιηθεί µε τον 3ο λογαριασµό του έργου το ποσό των 387.390,00 € (µε Φ.Π.Α.). 
Έχουν υλοποιηθεί µέχρι σήµερα οι παρακάτω εργασίες: 

1. Κατασκευή τάφρου για την απορροή οµβρίων υδάτων δυτικά (κατάντι) των 
σιδηροδροµικών γραµµών. 

2. Κατασκευή πλήρους δικτύου και τάφρου απορροής οµβρίων υδάτων ανατολικά 
(ανάντι) των σιδηροδροµικών γραµµών. 

3. Κατασκευή δικτύου και συνδέσεων ύδρευσης κατά µήκος της Εθνικής οδού. 
4. Εργασίες για την διασφάλιση της ζώνης απαλλοτρίωσης σε τµήµατα της Εθνικής οδού. 
5. Εργασίες διαµόρφωσης τελικών επιφανειών και ασφαλτροστρώσεις επί της Εθνικής 

οδού προκειµένου να είναι λειτουργική. 
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Λαµβάνοντας υπόψη την 13949/25-6-2010 εµπρόθεσµη αίτηση του αναδόχου για δεύτερη 
χορήγηση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του  έργου (η 1η µέχρι 30-6-2010 λήφθηκε µε την 
179/2010 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου) και ακόµα ότι: 
α) Προκειµένου να έχουµε την µέγιστη ζώνη αξιοποίησης της Εθνικής οδού επεκτείναµε τις 
εργασίες όπου µπορούσαµε έως τα όρια των εκατέρωθεν ιδιοκτησιών αυξάνοντας το 
περιεχόµενο της αρχικής µελέτης. 
β) Στην παραπάνω προσπάθεια συναντήσαµε χρονικές καθυστερήσεις συνεννόησης µε τους 
ιδιοκτήτες και µε την υλοποίηση των νέων εργασιών. 
γ) Λόγω της αυξηµένης κίνησης της καλοκαιρινής περιόδου (Ιούλιος – Αύγουστος) στο τµήµα 
αυτό της Εθνικής οδού, που χρησιµοποιείται σαν η κύρια σύνδεση µε την Καλαµάτα, η 
ανάπτυξη συνεργείων παραγωγής έργου, δυσχεραίνει σοβαρά την λειτουργία της. 
δ) Υπάρχουν προβλήµατα χρηµατοδότησης του έργου µετά την µείωση του προγράµµατος 
«ΘΗΣΕΑΣ» προς τον ∆ήµο µας. 
ε) Οι παραπάνω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν. 3669/08 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά τρεις (3) µήνες έως και 
την 30/9/2010 µε αναθεώρηση. 
 
Συν/να: Αίτηση αναδόχου 
 
Κοιν/ση: 1) Αντιδήµαρχο κ. Γ. Σπίνο 
2) Τµήµα Μελετών 

       
Ο Επιβλέπων 14/7/2010 Ο ∆/ντής Τ.Υ. 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
Πολιτικός µηχανικός 

Τζαµουράνης Βασίλειος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Σ’ αυτό το έργο στο οποίο είχαν εξασφαλισθεί οι πόροι και δεν υπήρχε 
µελέτη και µετά έπρεπε να το εκτελέσει η Περιφέρεια κλπ, κλπ και τελικά το 

ανακαλύψαµε µετά από 3 χρόνια και το κάνουµε εµείς, έπεσε ένας τάπητας εκεί χωρίς να έχει 
γίνει ο αγωγός των οµβρίων. Θα ξαναχαλάσει αυτή η άσφαλτος και θα γίνει ο προβλεπόµενος 
αγωγός; 

 
Όχι, όχι. Έχει γίνει. Αυτή τη στιγµή το συγκεκριµένο έργο έχει ολοκληρωθεί περίπου 
στο 80 µε 85 % η διαχείριση των οµβρίων, έχουν γίνει αγωγοί… Έχει αλλάξει λίγο η 

µελέτη. Ενώ η µελέτη προέβλεπε κεντρικό αγωγό, έχουνε γίνει αγωγοί µετά από συνεννόηση 
µε τη ∆ΕΥΑΚ ανάντι και κατάντι τµηµατικά. Άρα τα όµβρια, οι αγωγοί έχουνε γίνει, απλώς δεν 
έχει κλείσει όλη η διαχείριση γι’ αυτό λέω 70 µε 80 % γιατί είµαστε σε συνεννόηση µε τη 
∆ΕΥΑΚ να διαχειριστούµε µαζί µε τους υπάρχοντες αγωγούς. Αλλά δεν θα ξανασκαφτούνε 
πάλι, όχι δεν ξανασκάβεται, ίσα – ίσα θα πέσει και δεύτερος ασφαλτοτάπητας. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: (∆εν ακούγεται τι λέει) 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Και έχουνε γίνει ανάντι και κατάντι οι αγωγοί. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: (∆εν ακούγεται τι λέει) 
 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: (∆εν ακούγεται τι λέει) 
 
Η άσφαλτος έπεσε και το γνωρίζαµε αυτό και πέφτει παραπάνω ποσότητα 
ασφάλτου γιατί έπρεπε, ήταν ένας δρόµος διπλής κυκλοφορίας, είναι η είσοδος της 

πόλης και δεν µπορούσαµε να αφήσουµε αυτή την σε εισαγωγικά πρόβλεψη την αναµονή 
δεξιά και αριστερά µε κράσπεδα. Τα κράσπεδα θα πέσουν εκεί που έχει πέσει άσφαλτος.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: (∆εν ακούγεται τι λέει) 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Τεχνικά. Θα σκαφτεί το κοµµάτι της ασφάλτου και θα πέσει. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: (∆εν ακούγεται τι λέει) 

 
∆εν µπορούσε να µείνει το έργο ανοιχτό στα χώµατα και ανάντι και κατάντι. Το 
ξέραµε… 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: (∆εν ακούγεται τι λέει) 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Θα δούµε. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου 
«Κατασκευή αποχετευτικών έργων οµβρίων τµήµατος εισόδου Καλαµάτας από 
Νοσοκοµείο έως Ασπρόχωµα»  κατά τρεις (3) µήνες, ήτοι έως και την 30/09/2010, 
µε αναθεώρηση.  
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 9. Κουδούνης Αργύριος 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης  

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 10 Αυγούστου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


