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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  368/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 05η Αυγούστου 2010, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 24η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 30-07-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6)  Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 359 απόφαση), 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) 
Σπίνος Γεώργιος,  21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 357 απόφαση) και 
22) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) 
Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται  ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά 
στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή τεχνικών στο 
δρόµο προς Αγροκήπιο στο ∆.∆. Αλαγονίας». 

 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ’ αριθµ. πρωτ. 
15966/20-7-2010 εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ ΣΤΟ ∆.∆. 
ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ»  

 
Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α   Ε Ρ Γ Ο Υ 

 
1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ :  ∆.Π. 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 20.000,00 ευρώ για το 2010 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 24.006,77 ευρώ µε Φ.Π.Α  
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
: 413/2009 αποφ. ∆.Ε. 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

: 09/02/2010 

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 052/2010 απόφ. ∆. Ε. 
7,  ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 23.526,64 € 
8. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 17/07/2010 
9. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

: 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΤΟΥ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ» 

10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 2 % 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
Λαµβάνοντας υπόψη την υπ’  αριθµ. 14601/2-7-2010 αίτηση του αναδόχου περί παράταση 
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου και το γεγονός ότι : 
1) Ο ανάδοχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ τραυµατίστηκε κατά την εκτέλεση του έργου σύµφωνα 
µε το από 1-7-2010 εξιτήριο του Γενικού Νοσοκοµείου Καλαµάτας καθίσταται αδύνατη η 
ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστηµα, που αποµένει έως και τη λήξη της προθεσµίας 
του έργου την 17-07-2010. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και σε συνδυασµό µε το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν. 3669/08 και το 
άρθρο 36 παρ. 6α του Π∆ 609/85 την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης του έργου µε 
αναθεώρηση κατά 43 ηµέρες, ήτοι λήξη την 31/08/2010, ώστε να καταστεί δυνατή, η εκτέλεση 
του έργου. 

 
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 

 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΙΛΛΥ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Κ/ΣΗ: Τµήµα εκτέλεσης έργων  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου 
«Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή 
τεχνικών στο δρόµο προς Αγροκήπιο στο ∆.∆. Αλαγονίας»  κατά 43 ηµέρες, ήτοι  
έως τις 31/08/2010, µε αναθεώρηση.  
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης  

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 
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 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσερώνης Κων/νος  

 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 9 Αυγούστου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


