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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  26/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  413/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 09η Σεπτεµβρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 26η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 03-09-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γουρδέας Ανδρέας, 4) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 426 απόφαση), 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6)  
Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 426 απόφαση), 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 
8) Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 426 απόφαση), 14) Μπασακίδης Νικόλαος, 15) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 16) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 426 απόφαση), 17) Οικονοµάκου Μαρία, 
18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Ράλλης Γεώργιος, 21) Σπίνος 
Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 426 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 3) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος και 
5) Τσακαλάκου Σταυρούλα. 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα 
Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) 
Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 8)  
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης, 10) Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 11) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 12) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης 
Ιωάννης, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω 
Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, ενώ δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού 
Συµβουλίου Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης  εργασιών του έργου «Κατασκευή οδού 
Κοσµοπούλου και συµπλέγµατος δρόµων στην  περιοχή Πανταζοπουλέικα». 

Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ’ αριθµ. πρωτ. 
19618/3-9-2010 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΕΡΓΟ    : . ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ∆ΡΟΜΩΝ  
                  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΪΚΑ  
 

 ΘΕΜΑ    :   ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

 

 ΣΧΕΤ      :  Η µε αρ. πρωτ. 18126/16-8-2010 αίτηση του αναδόχου. 
 
 
 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α      Ε Ρ Γ Ο Υ. 

 

1 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ                                      : ΣΑΤΑ 

2 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 250.000 € 

3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 998.406,72 € µε Φ.Π.Α             
4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
: 426/2007 αποφ. ∆.Ε 

5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ        : 8/1/2008 

6 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 93/2009 απόφ. ∆.Ε 

7 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

8 ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ     : ΣΑΜΠΑΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.∆.Ε 

9 ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ                                      : 30,16 % 
 

10 ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

:   697.299,75  € µε Φ.Π.Α την 22/4/2009 

11 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ          : 240 ηµερολογιακές ηµέρες 

12 ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ     : 1η παράταση ως 31-3-2010 και ασφαλτικά    
ως 31-5-2010   
 2η παράταση ως 17-8-2010 

13 
 

ΑΠΟΡΟΦΗΣΗ   : 6ος λογαριασµός 292.568,07 € 

 

                                                      
Ε   Ι   Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 

 
 Ο ανάδοχος µε την υπ΄αρ. 18126/16-8-2010 αίτησή του ζητά παράταση προθεσµίας 
του έργου µέχρι 31-12-2010 επικαλούµενος: 
α) Ότι δεν ήταν δυνατόν να εκτελέσει εργασίες λόγω ανάγκης µετατόπισης αγωγών ύδρευσης, 
που όµως δεν ήταν δυνατόν να γίνουν κατά την θερινή περίοδο. 
β) Την εξασφάλιση των υπολοίπων πιστώσεων για την ολοκλήρωση του έργου. 
 
           Η Υπηρεσία µας λαµβάνοντας υπ΄ όψη 
1)Τις αιτιάσεις του αναδόχου και ειδικά την ανάγκη για µετατόπιση του αγωγού ύδρευσης για 
την ολοκλήρωση της αποχέτευσης και την εξασφάλιση των πιστώσεων. 
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2) Ότι υπάρχουν σε εκκρεµότητα προς επίλυση πολεοδοµικά προβλήµατα. 
3 Είναι υπό σύνταξη ο 2ος ΑΠΕ.  
3) Την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου 
 
 

 

                   Π  Ρ Ο Τ  Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε  
 

 Την παράταση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και µε αναθεώρηση, της προθεσµίας 
εκτέλεσης όλων των   εργασιών έως 31-12-2010,   σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 
1418/84 , το άρθρου 36 παρ. 6α του Π.∆ 609/85 και το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν. 3669/2008  . 
                                                    

 

                                                                                           Καλαµάτα  2 -  9-  2010  
 
  Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                                Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                           Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 
                                                                                                                               α/α 
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                     ΝΤΟΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ          ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                    
 
 
ΚΟΙΝ/ΣΗ : ∆/ΝΣΗ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 
ΣΥΝ/ΝΟ :  Η µε αρ. πρωτ. 18126/16-8-2010 αίτηση του αναδόχου» 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου 
«Κατασκευή οδού Κοσµοπούλου και συµπλέγµατος δρόµων στην περιοχή 
Πανταζοπουλέικα» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου έως την 31η-12-2010, µε 
αναθεώρηση.  
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γουρδέας Ανδρέας  

 3. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 



Συνεδρίαση :26/2010                                Πέµπτη 09/09/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  413/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μπάκας Ιωάννης  

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Ράλλης Γεώργιος  

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 13 Σεπτεµβρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


