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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  32/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  486/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Νοεµβρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 32η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-11-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος,  13)  Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 477 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 17) Οικονοµάκου Μαρία, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 475 απόφαση) 
και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 477 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Λαγανάκος Γεώργιος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 5) Ράλλης 
Γεώργιος.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή το 
πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. 
Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση 
Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 8) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος 
Χρήστος, 9)  Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 11) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων 1) Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης και 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναπλάσεις τµηµάτων 
∆ηµοτικών οδών (Κροντήρη και κόµβος Κροντήρη κ.λ.π. και επέκταση πεζοδροµίου οδού 

Αριστοµένους έως Βασ. Κων/νου)». 
 
Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 21488/30-9-2010 εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας η οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος 
για την ενηµέρωση των µελών του Σώµατος αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
“ΕΡΓΟ΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ (ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΣ  ΚΡΟΝΤΗΡΗ Κ.Λ.Π. 

ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ Ο∆ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ )΄΄ 
(Κ.Α. 30.7323.68 ) 

 

ΘΕΜΑ    :   ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΣΧΕΤ.    :   Υπ’ αριθ.    20891/22-09-2010  αίτηση    αναδόχου  

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:ΣΑΤΑ  

2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:αποφ ∆.Ε. 

3. ΨΗΦΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ :50.000,00 € για το 2009 

      4.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:562.555,92 € 

         5.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
          ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 278/2009 

      6.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 29/09/2009 

         7.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 324/2009 αποφ. ∆. Ε.  

    8. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ΄΄∆. ΣΦΕΛΑΓΓΗΣ & ΣΙΑ ΄΄ Ο.Ε.  

    9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 37,03% 

     10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 355.422,06 €µε Φ.Π.Α. την 28/ 01/2010   
     11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 180 ηµερολογιακές ηµέρες Λήξη την 28/07/2010 

                                                          1η παράταση έως 26/09/10 υπ΄αρ. 366/10 απ. ∆.Σ. 

      12. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  :  1ος Λογ/σµός 55.163,43 € µε ΦΠΑ    

     13. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΑΝΤΙΚ. µέχρι σήµερα   :  45% της σύµβασης                                          

 

E  I  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 

 Έχοντας υπ’ όψιν : 

1. Την Υπ’ αριθ.    20891/22-09-2010  αίτηση    αναδόχου    και τούς λόγους  που επικαλείται   

2. Την  αποκατάσταση των δικτύων οπτικών ινών, (λόγω βλάβης ) που διέρχονται τον κόµβο 

της Κροντήρη . 

3. Το ότι το έργο εκτελείται σε εµπορικά σηµεία της Καλαµάτας. Λόγω της λειτουργίας των 

καταστηµάτων ,  γεγονός  που προκαλεί καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών   

 

4. την έγκριση του 1ου ΑΠΕ . 
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5. Της απεργίας των ιδιοκτητών, µέσων µεταφοράς εµπορευµάτων. Με συνέπεια τη µη 

έγκαιρη  προµήθεια των υλικών  που ενσωµατώνονται στο έργο . 

6. Τη µη οµαλή χρηµατοδότηση του έργου 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

               Την παράταση προθεσµίας µε αναθεώρηση για την ολοκλήρωση  του  ανωτέρω 

έργου, σύµφωνα    µε το Π.∆. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α ,  κατά 96 ηµερολογιακές ηµέρες   

έως τις 30/12 /2010.                                                  
       ΚΑΛΑΜΑΤΑ  27/09/2010                                ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/09/2010 

         Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                                             Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                    ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

    ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ                   

Σ/ΝΑ      : Αίτηση παρ. αναδόχου υπ΄ αριθ. 20891/22-09-2010   

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Ψηφίζουµε ναι, αλλά το τονίζω και πάλι και θα πρέπει ως και η επόµενη 
∆ηµοτική Αρχή να το δείτε.  

Παράταση έργου «Αναπλάσεις τµηµάτων ∆ηµοτικών οδών (Κροντήρη και κόµβος Κροντήρη 
κ.λ.π. και επέκταση πεζοδροµίου οδού Αριστοµένους έως Βασ. Κων/νου)». Σύµβαση 355.000, 
ψηφισθείσα πίστωση εγκεκριµένη 50.000 
«∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Καλαµάτας στην περιοχή Πέταλο 
Καλαµάτας». Πίστωση 250.000, σύµβαση 778.000. 
Αυτοί λοιπόν θα διεκδικήσουν. Αυτό σηµαίνει παράταση, αυτό σηµαίνει απώλεια χρηµάτων για 
το ∆ήµο. Η παράταση σηµαίνει αναθεώρηση, αναθεώρηση σηµαίνει πρόσθετα χρήµατα 
τιµαριθµικά για το ∆ήµο. 
Αυτό είπα και αυτός είναι ο πυρήνας της σκέψης ….(δεν ακούγεται). Και σε µια κρίσιµη περίοδο 
ο ∆ήµος τελικά να δίνει τα χρήµατα αυτά, τοκοχρεολύσια, διότι θα τα κρατάει τα χρήµατα 
αυτά το Τ.Π.&∆. από τους ΚΑΠ και δεν θα έρχονται οι ΚΑΠ για τις λειτουργικές ανάγκες. Αυτό 
είναι το πρόβληµα, δεν είναι τίποτα άλλο.  Αυτό προσπαθώ 4 χρόνια να το κάνω κατανοητό. 
Πως µπορεί να γίνει αυτό και έχω υποδείξει τον τρόπο µιας καλύτερης οργάνωσης.   

 
Το ίδιο πράγµα θα έκανες και εσύ εάν ήσουν Αντιδήµαρχος. Έτσι γίνεται. 

 
∆εν γίνεται έτσι, εγώ έχω άλλη άποψη. 
 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου 
«Αναπλάσεις τµηµάτων ∆ηµοτικών οδών (Κροντήρη και κόµβος Κροντήρη κ.λ.π. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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και επέκταση πεζοδροµίου οδού Αριστοµένους έως Βασ. Κων/νου)» κατά ενενήντα 
έξι (96) ηµερολογιακές ηµέρες έως και τις 30/12/2010, µε αναθεώρηση.  
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 
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 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 30 Νοεµβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 


