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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  32/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  487/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Νοεµβρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 32η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-11-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος,  13)  Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 477 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 17) Οικονοµάκου Μαρία, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 475 απόφαση) 
και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 477 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Λαγανάκος Γεώργιος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 5) Ράλλης 
Γεώργιος.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή το 
πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. 
Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση 
Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 8) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος 
Χρήστος, 9)  Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 11) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων 1) Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης και 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «∆ιαµόρφωση 
κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Καλαµάτας στην περιοχή Πέταλο 

Καλαµάτας». 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ’ αριθµ. πρωτ. 
21891/6-10-2010 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΕΡΓΟ    :. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
                    ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΠΕΤΑΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
ΘΕΜΑ  :  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
 
ΣΧΕΤ   :  Η µε αρ. πρωτ. 21668/4-10-2010 αίτηση του αναδόχου. 
 
                                                Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α      Ε Ρ Γ Ο Υ. 
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ : ΣΑΤΑ 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 250.000 € 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.140.033,27 € µε Φ.Π.Α             
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
: 441/2008 αποφ. ∆.Ε 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ      : 13/1/2009 
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 033/2009 απόφ. ∆.Ε 
7. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. 
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 32,76 % 
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
: 778.121,90 € µε Φ.Π.Α την 

22/2/2010 
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ        : 240 ηµερολογιακές ηµέρες ως 20-10-

2010 
12. ΑΠΟΡΟΦΗΣΗ   : 4ος λογαριασµός  308.869,90 € 

   
 

                        Ε   Ι   Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 
 
 Ο ανάδοχος µε την υπ΄αρ. 21668/4-10-2010 αίτησή του ζητά παράταση προθεσµίας 
του έργου µέχρι 25-1-2011 επικαλούµενος: 
α) ∆εν έχουν µετατοπισθεί στύλοι της ∆ΕΗ 
β) ∆εν έχει οριστικοποιηθεί το σχέδιο διαµόρφωσης της παιδικής χαράς. 

           Η Υπηρεσία µας λαµβάνοντας υπ΄ όψη 
1)Ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν µετατοπισθεί στύλοι της ∆ΕΗ, λόγω µη καταβολής της 
απαιτουµένης δαπάνης από τον ∆ήµο Καλαµάτας. 
2) Ότι το σχέδιο διαµόρφωσης της παιδικής χαράς δεν είναι δυνατό να οριστικοποιηθεί πριν 
την κατασκευή του διερχοµένου από αυτή αγωγού οµβρίων. 
3) Ότι η κατασκευή του αγωγού οµβρίων δεν ήταν δυνατή τους θερινούς µήνες επειδή απαιτεί 
διακοπή αγωγών ύδρευσης .  
4) Τις πρόσθετες αναγκαίες εργασίες κατασκευής αγωγού οµβρίων στον κόµβο R28-11-10, που 
έχει ζητήσει να γίνουν η ∆ΕΥΑΚ και που κρίνονται απαραίτητες. 



Συνεδρίαση :32/2010                                Πέµπτη 18/11/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  487/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

5) Την αναγκαστική διακοπή των εργασιών για µια δέκα ηµέες τον µήνα Αύγουστο, λόγω 
υψηλών θερµοκρασιών και πρόσφατα για ένα δεκαπενθήµερο, λόγω της απεργίας των 
φορτηγών ∆Χ 
 
                   Π  Ρ Ο Τ  Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε  
 

 Την παράταση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και µε αναθεώρηση, της προθεσµίας 
εκτέλεσης όλων των   εργασιών έως 25-1-2011,   σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 
1418/84 , το άρθρου 36 παρ. 6α του Π.∆ 609/85 και το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν. 3669/2008  . 
                                                    
 
                                                                                                           Καλαµάτα  6 -  10-  2010  
  Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                                Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                           Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ                ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                    
 
 

ΚΟΙΝ/ΣΗ : ∆/ΝΣΗ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 
 
ΣΥΝ/ΝΟ :  Η µε αρ. πρωτ. 21668/4-10-2010 αίτηση του αναδόχου» 
 

Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Ψηφίζουµε ναι, αλλά το τονίζω και πάλι και θα πρέπει ως και η επόµενη 
∆ηµοτική Αρχή να το δείτε.  

Παράταση έργου «Αναπλάσεις τµηµάτων ∆ηµοτικών οδών (Κροντήρη και κόµβος Κροντήρη 
κ.λ.π. και επέκταση πεζοδροµίου οδού Αριστοµένους έως Βασ. Κων/νου)». Σύµβαση 355.000, 
ψηφισθείσα πίστωση εγκεκριµένη 50.000 
«∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Καλαµάτας στην περιοχή Πέταλο 
Καλαµάτας». Πίστωση 250.000, σύµβαση 778.000. 
Αυτοί λοιπόν θα διεκδικήσουν. Αυτό σηµαίνει παράταση, αυτό σηµαίνει απώλεια χρηµάτων για 
το ∆ήµο. Η παράταση σηµαίνει αναθεώρηση, αναθεώρηση σηµαίνει πρόσθετα χρήµατα 
τιµαριθµικά για το ∆ήµο. 
Αυτό είπα και αυτός είναι ο πυρήνας της σκέψης ….(δεν ακούγεται). Και σε µια κρίσιµη περίοδο 
ο ∆ήµος τελικά να δίνει τα χρήµατα αυτά, τοκοχρεολύσια, διότι θα τα κρατάει τα χρήµατα 
αυτά το Τ.Π.&∆. από τους ΚΑΠ και δεν θα έρχονται οι ΚΑΠ για τις λειτουργικές ανάγκες. Αυτό 
είναι το πρόβληµα, δεν είναι τίποτα άλλο.  Αυτό προσπαθώ 4 χρόνια να το κάνω κατανοητό. 
Πως µπορεί να γίνει αυτό και έχω υποδείξει τον τρόπο µιας καλύτερης οργάνωσης.   
 
ΣΠΙΝΟΣ: Το ίδιο πράγµα θα έκανες και εσύ εάν ήσουν Αντιδήµαρχος. Έτσι γίνεται. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν γίνεται έτσι, εγώ έχω άλλη άποψη. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου 

«∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Καλαµάτας στην περιοχή 

Πέταλο Καλαµάτας» έως την 25η /1/2011, µε αναθεώρηση.  

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 29 Νοεµβρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

    


