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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  32/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  492/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Νοεµβρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 32η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-11-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος,  13)  Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 477 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 17) Οικονοµάκου Μαρία, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 475 απόφαση) 
και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 477 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Λαγανάκος Γεώργιος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 5) Ράλλης 
Γεώργιος.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή το 
πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. 
Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση 
Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 8) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος 
Χρήστος, 9)  Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 11) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων 1) Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης και 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 22ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση και 
συντήρηση δρόµων στην περιοχή Τελωνείου Καλαµάτας». 

Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ’ αριθµ. πρωτ. 
24278/8-11-2010 εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ :  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
                              

ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» A.M. 21/2010 

Κ.Α. 30.7323.20 
 
 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Ε Ρ Γ Ο Υ 

 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:  ∆.Π. & ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 30/10  απ. ∆.Ε. 
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:   70.000,00 € 
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 213.339,12 € µε Φ.Π.Α 
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:  

91/2010 ∆.Ε. 
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 18-05-2010 
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  141/2010 αποφ. ∆. Ε 
8. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.∆.Ε. 
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 48,46 % 
10. ΣΥΜΒΑΣΗ : 121.910,39 € µε Φ.Π.Α. ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 11-8-2010 
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : Εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες 
 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
 Η σύµβαση εκτέλεσης του έργου υπεγράφη την 11-8-2010 και η λήξη  του  συµβατικού 
χρόνου περαίωσης του έργου είναι η 8-12-2010. Η εκτέλεση του έργου δεν έχει ξεκινήσει 
ακόµη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη εκτέλεσης του  είναι η υπογραφή της 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του Λιµενικού Ταµείου Ν. 
Μεσσηνίας, δεδοµένου ότι ο χώρος εκτέλεσης του έργου βρίσκεται εντός χερσαίας ζώνης 
λιµένα  Καλαµάτας. Ακόµη, µε το υπ' αριθ. 906/25-5-2010 έγγραφό του, το Λιµενικό Ταµείο µας 
µας ενηµέρωσε ότι πριν την εγκατάσταση του εργολάβου, πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί οι 
απαιτούµενες αδειοδοτήσεις (Υ.Ε.Ν., Γ.Ε.Ν. ΚΑΙ ΥΠ.ΠΟ.) οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 
18 του Ν. 2971/01 ''Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις''  . 
 Επειδή: 

• Μέχρι σήµερα δεν έχει υπογραφεί η παραπάνω προγραµµατική σύµβαση και δεν έχουν 
εξασφαλισθεί όλες οι απαιτούµενες αδειοδοτήσεις από το Λιµενικό Ταµείο.   

• Η συµβατική προθεσµία εκτέλεσης του έργου λήγει στις 8-12-2010.  
 

                                       Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε 

      Την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», σύµφωνα µε την παρ. 10 του 
άρθρου 48 του Ν.3669/2008  ''Κώδικας ∆ηµοσίων Έργων'', µε µετάθεση της έναρξης 



Συνεδρίαση :32/2010                                Πέµπτη 18/11/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  492/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

εκτέλεσης των εργασιών στην ηµεροµηνία που θα δύναται αυτή να γίνει, ήτοι όταν 
ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδοτήσεων και υπογραφής της σχετικής Προγραµµατικής 
σύµβασης.  

                                                                                                                 Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
                                                                                                               ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                                                                            ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                                                                                                                                                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ     
Συνηµµένα 
1. Το υπ' αριθ. 906/25-5-2010 
έγγραφο Λιµ. Ταµείου Ν. Μεσσηνίας   

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

 Τ.Υ ∆ήµου Καλαµάτας.» 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Εδώ έχουµε 50.000 απόκλιση µεταξύ σύµβασης και εγκεκριµένης πίστωσης. 
Την ξεπερνάω την απόκλιση.  

Μα είναι δυνατόν να κάνουµε δηµοπρασία στις 18/5 και να µην έχουν λυθεί τα θέµατα που 
άπτονται του διαγωνισµού; Της προγραµµατικής σύµβασης µε το Λιµενικό Ταµείο; Να µην 
έχουν παρθεί άδειες;  
Περνάνε δύο τρίµηνα, ξέρετε από δηµόσια έργα, σηµαίνει αναθεώρηση, δηλαδή χρήµατα 
πρόσθετα, σε βάρος του Έλληνα δηµότη,  χωρίς µα χωρίς να έχει ξεκινήσει το έργο. Για ποιο 
λόγο να γίνει η δηµοπρασία τότε χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί αυτές οι πιστώσεις; ∆εν υπάρχει 
απάντηση. 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Υπάρχει. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είµαστε σε προεκλογική περίοδο. 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Η πίστωση είναι 50-50 µε το Λιµενικό Ταµείο. 

 
Στην πίστωση βάζουµε συνήθως το σύνολο της υπάρχουσας πίστωσης και 
δίπλα γράφουµε την προέλευση των χρηµάτων. 

 
Όσον αφορά στην καθυστέρηση, δυστυχώς για άλλη µια φορά το Ελληνικό Κράτος 
µας πρόδωσε όπως είχε κάνει µε το νότιο πεζοδρόµιο. Αυτές οι εγκρίσεις από το 

ΥΕΝ είναι σαν να έχουµε ζητήσει να κάνουµε ωκεανογραφικό κέντρο στο Μεσσηνιακό κόλπο. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Με την προηγούµενη εµπειρία έπρεπε πριν γίνει η δηµοπρασία να παρθούν οι 
εγκρίσεις. 

 
∆εν υπήρχε περίπτωση. Και είχαµε πει µε τον κ. ∆ήµαρχο να κάνουµε κάποια 
συνάντηση εκεί εάν µπορέσουµε να τα τρέξουµε λίγο τα πράγµατα και να µας 

δώσουν τις εγκρίσεις τοπικά εδώ για να ξεκινήσει άµεσα το έργο. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι απώλεια χρηµάτων όµως και πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. 
 
 
 
 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου 
«Βελτίωση και συντήρηση δρόµων στην περιοχή Τελωνείου Καλαµάτας», σύµφωνα 
µε την παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 ¨Κώδικας ∆ηµοσίων Έργων», µε 
µετάθεση της έναρξης εκτέλεσης των εργασιών σε ηµεροµηνία που θα δύναται 
αυτή να  γίνει, ήτοι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδοτήσεων και υπογραφής 
της σχετικής προγραµµατικής σύµβασης. 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 
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 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 24 Νοεµβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


