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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  33/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  531/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α ∆εκεµβρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 33η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 26-11-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος,  13)  Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μπασακίδης Νικόλαος, 
15) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 536 
απόφαση), 17) Οικονοµάκου Μαρία, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 534 απόφαση) 
και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 525 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Μπάκας Ιωάννης και 5) 
Ράλλης Γεώργιος.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή το 
πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. 
Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7)  
Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 9) Βέργας κ. Χειλάς 
Ευάγγελος, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 1) Λεϊκων κα 
Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 2) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 3) 
Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης και 4) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «∆ιάνοιξη και κατασκευή περιφερειακού 
δρόµου Βόρειας Γειτονιάς από Συνοικία Πλακωτά έως Λαγκάδα Λεϊκων και δευτερεύοντες 

δρόµοι». 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 25914/1-12-2010 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος προς 
ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
¨ΕΡΓΟ : «∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ  
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ   ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΛΑΚΩΤΑ ΕΩΣ ΛΑΓΚΑ∆Α ΛΕΪΚΩΝ ΚΑΙ 
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ∆ΡΟΜΟΙ» 
 
ΘΕΜΑ :  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ 

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:    995.900,00€ 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.: 1.189.809,54€ 

4. 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 

071/09  απ. ∆ηµ. Επιτροπή 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 14/04/09 

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 158/2009 απ. ∆ηµ. Επιτροπή 

7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 704.046,39 € 

8. 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
1Ο Α.Π.Ε.  
(Λόγω µεταβολής του Φ.Π.Α. από 19% σε 21% 
επέρχεται αύξηση κατά 11.832,71)  

715.879,10 € 

9. 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
2Ο Α.Π.Ε.  
(Λόγω µεταβολής του Φ.Π.Α. από 19% σε 23% 
επέρχεται αύξηση κατά 17.625,42)  

721.671,81 € 

10. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 03/09/2009 

11. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.∆.Ε. 
Α.Φ.Μ. 015029769 

12. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 41,45% 

13. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 180 Ηµέρες έως  03-03-2010 

14. 
1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2010 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

117 Ηµέρες έως  30-06-2010 

15 
2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 329/2010 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

92 Ηµέρες έως  30-09-2010 

16. Κ.Α. 30.7323.39  
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Πορεία εκτέλεσης έργου: 
 

   Το έργο εκκίνησε σύµφωνα µε τα συµβατικώς  προβλεπόµενα  και βρίσκεται  σε 
εξέλιξη.  
   Μέχρι σήµερα: 

1)  έχουν εκτελεστεί οι βασικές χωµατουργικές εργασίες διάνοιξης της οδού R1 στο 
σύνολό της, 

2)  έχει ολοκληρωθεί το τµήµα της οδού  R1 από Χ.Θ. ±  0,00 έως Χ.Θ. 346,00  
(χωµατουργικά, οδοποιία και δίκτυο οµβρίων) 

3) έχουν εκτελεστεί εργασίες ασφαλτόστρωσης τµήµατος της οδού R1 µε την προς 
νότο επέκταση της  (οδός ∆ράκου) έως την οδό Λεΐκων, 

4) έχουν εκτελεστεί εργασίες ασφαλτόστρωσης τµήµατος της οδού R4 από την οδό 
Λεΐκων  µέχρι και την διασταύρωση της µε την οδό R1, 

5) έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του Α κιβωτοειδούς οχετού οµβρίων µήκους 140 
µέτρων, εσωτερικών διαστάσεων  3,50µ x 3,00µ, 

 
Έχει πιστοποιηθεί από τον 1ο έως και τον 7ο λογαριασµό του έργου  συνολικά το 

ποσό των 614.618,00 €  (µε Φ.Π.Α.).  
Αίτηµα Αναδόχου 

 
 Ο ανάδοχος µε την υπ’ αριθµών πρωτ. 21457/30-09-2010 εµπρόθεσµη  αίτησή 

του, αιτείται παράταση  30 ηµερών για τις εργασίες σκυροδετήσης  λόγω απεργίας των 
φορτηγών δηµόσιας χρήσης.    

Εισήγηση Υπηρεσίας 
 

Η αιτιολόγηση του αναδόχου είναι βάσιµη καθόσον πραγµατοποιήθηκαν απεργίες 
των φορτηγών δηµόσιας χρήσης κατά το διάστηµα από 25/07/2010 έως 01/08/2010 
και από 13/09/2010 έως 30/09/2010 και κατά συνέπεια υπήρξε  αδυναµία  µεταφοράς  
υλικών για την εκτέλεση του έργου. 

Με την 445/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Καλαµάτα, στις 
30/09/2010 εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, οπού 
περιλαµβάνεται η εκτέλεση νέων εργασιών. 
     Επίσης η συνεχιζόµενη καθυστέρηση πληρωµών των είδη εκτελεσµένων και 
πιστοποιηµένων εργασιών από το πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ», έχει ως αποτέλεσµα την 
µη ολοκλήρωση εκ µέρους του αναδόχου των συµβατικών του υποχρεώσεων. 
     Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα  του αναδόχου και  σύµφωνα µε το άρθρο 48  παρ. 8α  του 
νόµου 3669/08 

Προτείνουµε 
 

Την παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά 92 ηµέρες 
έως και την  31-12-2010 µε αναθεώρηση. 
 

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
Κων/νος Παπουτσής 

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗ ΦΩΤ. 
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ∆ΟΜ. ΕΡΓΩΝ ΤΕ 

Ο ∆/ΝΤΗΣ 
Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

        
 Κοιν/ση : Τµήµα Εκτέλεσης Έργων.¨ 
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Παίρνοντας το λόγο ο κ. ∆ήµαρχος ενηµερώνει το Σώµα για το εξής:  
 
 Έχω την ενηµέρωση ότι επίκειται η υπογραφή ενός ποσού της τάξεως των 160 
εκατοµµυρίων ευρώ για ΣΑΤΑ. Αυτό είναι πολύ θετική εξέλιξη, ας ελπίσουµε ότι 

θα πέσει η υπογραφή.     
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «∆ιάνοιξη 

και κατασκευή περιφερειακού δρόµου Βόρειας Γειτονιάς από Συνοικία Πλακωτά έως 

Λαγκάδα Λεϊκων και δευτερεύοντες δρόµοι» κατά 92 ηµέρες έως και την 

31/12/2010 µε αναθεώρηση.  

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 7 ∆εκεµβρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


