
Συνεδρίαση :34/2010                                Πέµπτη 16/12/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  554/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  34/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  554/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η ∆εκεµβρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 34η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 10-12-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 542 απόφαση), 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 
546 απόφαση), 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 544 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης 
∆ηµήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 565 απόφαση), 18) 
Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 546 
απόφαση), 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 544 απόφαση) και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 546 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος και 4) Ράλλης Γεώργιος.  
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά 
στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης 
εργασιών του έργου  «Ασφαλτόστρωση δρόµου προς Παλιό Χωριό Τοπικού ∆ιαµερίσµατος 

Βέργας». 
 
Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 26453/9-12-2010 εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας η οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος 
για την ενηµέρωση των µελών του Σώµατος αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΕΡΓΟ: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΒΕΡΓΑΣ " 
 
ΘΕΜΑ    :  Α)  ΈΓΚΡΙΣΗ  1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ . 
                  Β)  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ. 
       ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 26331/8-12-2010 ΑΙΤΗΣΗ 
            
       Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α      Ε Ρ Γ Ο Υ. 
 
       1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ :   ΣΑΤΑ . 
       2.  ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 30/2010 απ. ∆.Σ. 
       3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 50.000,00 € 
       4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

       ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 94/2010 ∆Ε . 
 5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 142/2010  απ. ∆.Ε. 

       6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :   96.023,98 €  µε Φ.Π.Α 
       7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :  88.772,53  €  µε 

Φ.Π.Α   την 27-9-2010. 
 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  25-5-2010 . 
 9. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ :  ΤΣΑΛΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    Ε.∆.Ε 

       10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ :  10,00 %. 
       11. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ  1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ :  19.680,00  €         
       12. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 90 ηµέρες έως  27-12 -2010.    
 
     Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 
  Α ) Σας  υποβάλλουµε  

Τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε)   του ανωτέρω έργου συνταγµένο 
και θεωρηµένο από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 Η σύνταξη του   1ου  Α.Π.Ε οφείλεται σε αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών εσωτερικά 
των οµάδων , που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και οι οποίες κρίθηκαν 
απαραίτητες για την ορθή  κατασκευή του.  
 Ο 1ος ΑΠΕ είναι ισόποσος της αρχικής σύµβασης, οι επι πλέον ποσότητες καλύπτονται 
από το ποσό των απροβλέπτων και από τις επί έλλατον δαπάνες εσωτερικά των οµάδων. Το 
αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται σε 6,98 ευρώ χωρίς ΦΠΑ     
Β ) Λαµβάνοντας υπ’ όψιν  την υπ` αριθµ πρωτ  26331/8-12-10 αίτηση του αναδόχου τους 
λόγους που επικαλείται και τις τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι : 

α) Ο εργολάβος µετά την ολοκλήρωση των χωµατουργικών εργασιών, την κατασκευή 
του αγωγού ύδρευσης, της υποβάσεως και του πετρελαϊκού διέκοψε τις εργασίες λόγω µη 
επαρκούς χρηµατοδότησης του έργου  

β) Τον χειµώνα δεν εκτελούνται µε ασφάλεια ασφαλτικές εργασίες λόγω καιρικών 
συνθηκών (βροχές, χαµηλές θερµοκρασίες κλπ.) κατά συνέπεια είναι αδύνατη η ολοκλήρωση 
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του έργου εντός της εγκεκριµένης προθεσµίας. Η υπαιτιότητα της καθυστέρησης κατασκευής 
του έργου οφείλεται σε αντικειµενικές δυσκολίες και όχι στον ανάδοχο, κατόπιν των ανωτέρω: 
 
 
                          ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ  
 
 Α)     Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε   
          σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
    1) του άρθρου 4ου του Ν. 2372/96. 

    2) του άρθρου 43 & 5 του  Π,∆  609/85. 
    3) του αρθρου 4  του Ν 3418/06 
    4) Του άρθρου 8 του Ν 1418/1984. 
Β) Την παράταση προθεσµίας εκτελέσεως των εργασιών 4 µηνών έως την 27-4-2011 µόνο για 
τα ασφαλτικά, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του 
Π,∆ 609/85 δηλαδή παράταση µε αναθεώρηση. 
 
                                                                                                Καλαµάτα 8 – 12 - 2010 
 
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                   Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ         ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ        ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΕΧ/ΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ      ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ           ΠΟΛΙΤΙΚΌΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
 
 
ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ  
ΣΥΝ/ΝΑ :   1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών»  
                   

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) του έργου 

«Ασφαλτόστρωση δρόµου προς Παλιό Χωριό Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Βέργας» 
όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο κ. Τσάλτα Γρηγόριο Ε∆Ε και έχει 
θεωρηθεί από το ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης των εργασιών του παραπάνω 

έργου µόνο για τα ασφαλτικά, κατά τέσσερις µήνες (4) έως και τις 27-4-2011, µε 
αναθεώρηση.  

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γουρδέας Ανδρέας  

 3. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
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 4. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 5. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 6. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 7. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Λαγανάκος Γεώργιος 

 10. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 11. Μπασακίδης Νικόλαος  

 12. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 

 13. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 14. Οικονοµάκου Μαρία  

 15. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 16. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 22 ∆εκεµβρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


