

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 504/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Ιουλίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 24/20-07-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 492 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 492 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 491 απόφαση), 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 491 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 2) Λαγανάκος Γεώργιος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και 4) Οικονομάκου Μαρία.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλικάκη Γεωργία (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 491 απόφαση), 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 491 απόφαση), 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 6) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 4) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Χρωματισμοί και μικροεπισκευές διαφόρων σχολείων».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην από 18-7-2007 (με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 16444/20-7-07) εισήγηση του τμήματος Έργων Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ: Χρωματισμοί και μικροεπισκευές διαφόρων σχολείων.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1^{ου} Π.Κ.Ν.Μ.Ε.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΥΠΕΣΔΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:	120/2006
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	50.000,00 €
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΗ	
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	490/2006 Δ.Ε.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	19-12-2006€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	22-5-2007
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	ΑΠΟΦ. Δ.Ε. 581/2006
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	154.175,90€
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	90.963,77
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :	ΛΥΚΟΤΡΑΣ Ε.Ε.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	41%

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Σας υποβάλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του ανωτέρω έργου θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου είναι μηδενικό.

Η συνολική δαπάνη στο έργο των **90.963,77€** σε σχέση με το αρχικό συμφωνηθέν ποσό της σύμβασης των χωρίς Φ.Π.Α. είναι μηδενική .

Η σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. οφείλεται σε διαφορές ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της μελέτης του έργου και σε νέες εργασίες που προέκυψαν και εντάχθηκαν στη κατασκευή και που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Οι αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στην δαπάνη του έργου, οι οποίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα δηλαδή ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό της σύμβασης ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν **90.963,77 €** με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει μηδενική υπέρβαση σε σχέση με τα αρχικά συμφωνηθέν ποσόν των **90.963,77€** με Φ.Π.Α. που είναι το ποσό της σύμβασης.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει στο ύψος του συμφωνητικού **90.963,77€** με Φ.Π.Α. από τα οποία **56.330,25€** για εργασίες **10.139,63€** για Γ.Ε. & Ο.Ε. μηδέν απρόβλεπτα αναθεώρηση και **14.523,63€** για Φ.Π.Α.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις:

- α) Του άρθρου 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609.
β) Του άρθρου 4 του Π.Δ. 2372/96.
γ) Του άρθρου 2 παρ. του Ν. 29490/01.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.**

**Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.**

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, μειοψηφούντος του κ. Μπάκα Ιωάννη ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Χρωματισμοί και μικροεπισκευές διαφόρων σχολείων» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από την ανάδοχο εταιρεία "ΛΥΚΟΤΡΑΣ Ε.Ε.", και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλείδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπάκας Ιωάννης
14. Νταγιόπουλος Γεώργιος

15. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
16. Πολίτης Δημήτριος
17. Σπίνος Γεώργιος
18. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 1 Αυγούστου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ