

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 35/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 708/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Νοεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 35/23-11-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Κλειδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Οικονομάκου Μαρία, 17) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης Δημήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 706 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας Ανδρέας, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Καμβυσιδής Ιωάννης, 4) Μπάκας Δημήτριος, 5) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσερώνης Κων/νος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Πηγών, Αρτεμισίας, Νέδουσας, Λαδά, Λεϊκών, Μ. Μαντίνειας, Σπερχογείας, Ασπροχώματος, Βέργας και Καρβελίου επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλικάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος και 2) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος και παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα (έτους 2007)».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 26919/20-11-2007 εισήγηση του Τμήματος Έργων Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (ΕΤΟΥΣ 2007)
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Δ. Π.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 92/2007 Απόφ. Δ.Σ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 150.000 €
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 140/2007 Αποφ. Δ.Ε
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :5/6/2007
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 216/2007 Αποφ. Δ..Ε
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 232.636,05 €
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 197.578,10 την 06/09/2007
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 15,07 %
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟ 2^ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : 46.063,52 €

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Α/ Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1,29 €

Η υπέρβαση της δαπάνης του έργου σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης είναι μηδενική.

Η σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε οφείλεται στην ανάγκη τακτοποίησης των ποσοτήτων των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου, σε διαφορές επιμετρήσεων, που έχουν ενταχθεί και αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

- 1) ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: Μείωση δαπάνης από 7.635,60 (με έκπτωση & χωρίς ΓΕ&ΟΕ 28%) σε 6.108,48 €, ήτοι μείωση 20,00 %.
 - 2) ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Αύξηση δαπάνης από 102.850,00 € (με έκπτωση & χωρίς ΓΕ&ΟΕ 28%) σε 120.948,95 €, ήτοι αύξηση 17,59%.
- Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Α/ Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις :

- α) Του άρθρου 43 παρ. 5 του Π.Δ 609
β) Του άρθρου 4 του Ν.2372/96
γ) Του άρθρου 2 παρ.2 του Ν.2940/01

Ο Επιβλέπωντας	Ο Αντιδήμαρχος	Ο Δ/ντης Τ.Υ
Αγγελόπουλος Στάθης Αρχ. Μηχ.	Σπίνος Γεώργιος	Τζαμουράνης Βασίλειος Πολ. Μηχ

Συνημμένα: 1. **Τεύχος 1ου Α.Π.Ε»**

Συνεχίζοντας ο κ. Σπίνος προτείνει και την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου έως τις 31-12-2007, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 27764/28-11-2007 εισήγηση του Τμήματος Έργων Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«**ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. (ΕΤΟΥΣ 2007)**

Κ.Α. 30.7322.36

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Δ.Π.
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 92/2007 αποφ. Δ.Σ.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 150.000,00€
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 232.636,05€
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 140/2007 Δ.Ε.
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 5-6-07
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Αποφ. Δ.Ε.216 /2007
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 15.07%

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν:

Την υπ' αριθμ. 26768/19-11-2007 αίτηση του αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται:

Ότι έχουν πραγματοποιηθεί ασφαλτοστρώσεις στα δημοτικά διαμερίσματα Καρβελίου, κάτω Καρβελίου, Μ. Μαντίνειας, Λείκων, Σπερχογείας και Αντικαλάμου συνολικής έκτασης 19.000,00μ2.λόγω όμως των έντονων βροχοπτώσεων δεν μπορούν να προβούν σε καμία εκτέλεσης εργασίας και ζητούν παράταση προθεσμίας έως τις 31-12-07.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου σύμφωνα μετά τα παρά πάνω αναγραφόμενα έως τις 31-12-2007 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6^α του Π.Δ. 609/85.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.

ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ»

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Στην μελέτη του 2006 περιλαμβανόταν και ο δρόμος προς τα Διάσελα. Επειδή δεν έγινε, είπατε ότι θα γίνει το 2007. Παρακαλώ να επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή γιατί στην περιοχή αυτή μένουν ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία και πρέπει να είναι εύκολη η πρόσβαση.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: Υπάρχει δυσκολία στην περιοχή αυτή, αλλά ήδη έπεσε ένα κομμάτι του δρόμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

I. Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα» όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο Παναγιωτόπουλο Νικήτα ΕΔΕ και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παραπάνω έργου έως τις 31-12-2007.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης	1. Αθανασόπουλος Κων/νος	1. Βασιλικάκη Γεωργία (Αρτεμισίας)
	2. Αλευράς Διονύσιος	2. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας)
	3. Γιαννακούλας Γρηγόριος	3. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά)
	4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος	4. Κουμουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας)
	5. Ηλιόπουλος Ιωάννης	5. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας)
	6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης	6. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώματος)
	7. Κλειδωνας Θεοφάνης	7. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας)
	8. Κοσμόπουλος Βασίλειος	8. Χρυσομάλης Ιωάννης (Καρβελίου)
	9. Κουδούνης Αργύριος	
	10. Κουρκουτάς Γεώργιος	
	11. Λαγανάκος Γεώργιος	
	12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος	
	13. Μπάκας Ιωάννης	
	14. Μπασακίδης Νικόλαος	

15. Οικονομάκου Μαρία
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 11 Δεκεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ