

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 33/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 552/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 33η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 11-12-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6), Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος (προσέλευση και αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 545 απόφαση), 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Δημήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος και 22) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Ράλλης Γεώργιος, 4) Σπίνος Γεώργιος και 5) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 3) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα, εκ των οποίων παραβρίσκονται οι κ.κ.: 1) Βασιλάκη Γεωργία και 2) Κούτρος Χρήστος, ενώ δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε ο κ. Σπανός Αντώνιος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση δρόμου Αγίας Παρασκευής (Περιβολάκια).

Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 30330/11-12-2009 εισήγηση του τμήματος εκτέλεσης έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«**ΘΕΜΑ :** 1. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ου} Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ)»

ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ)»

Κ.Α. 30.7323.86

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Δ.Π.
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 12.000 ευρώ για το 2009
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12.214,89 ευρώ με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ : 364/09 αποφ. Δ.Ε
5. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,
Δ.ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ – Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6. ΕΚΠΤΩΣΗ : 2%
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 11.970,59 €

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Α.Π.Ε.του έργου του θέματος. Η μελέτη προβλέπει την αποκατάσταση δρόμου προς Αγ. Παρασκευή στα Περιβολάκια.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών, απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Για το λόγο αυτό προκύπτουν επι πλέον δαπάνες οι οποίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και από τις επί έλατον δαπάνες των επι μέρους εργασιών και δεν παραβιάζεται η εγκύκλιος 36 του ΥΠΕΧΩΔΕ (διαχείριση επί έλατον εργασιών).

Επίσης δεν επέρχεται αύξηση της σύμβασης και δεν υπάρχουν επι έλατον δαπάνες στο σύνολο κάθε ομάδας του έργου και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Μεσσηνίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

- 1) Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) σύμφωνα με
Α) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85 και
Β) το άρθρο 4 του Ν.2372/96
Γ) το άρθρο 4 του Ν.3481/06

*Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ**Η ΠΡΟΣΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΙΛΜΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**Συν/να : 1^{ος} ΑΠΕ**Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων»*

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ' όψη του την παραπάνω εισήγηση καθώς και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση δρόμου Αγίας Παρασκευής (Περιβολάκια)» όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από την ανάδοχο εταιρεία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ – Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης	1.	Αθανασόπουλος Κων/νος	Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου)
	2.	Αλευράς Διονύσιος	
	3.	Γιαννακούλας Γρηγόριος	
	4.	Γουρδέας Ανδρέας	
	5.	Ηλιόπουλος Αθανάσιος	
	6.	Ηλιόπουλος Ιωάννης	
	7.	Καμβυσίδης Ιωάννης	
	8.	Κλειδωνας Θεοφάνης	
	9.	Κοσμόπουλος Βασίλειος	
	10.	Κουδούνης Αργύριος	
	11.	Κουρκουτάς Γεώργιος	
	12.	Μιχαλόπουλος Σωτήριος	
	13.	Μπάκας Δημήτριος	
	14.	Μπάκας Ιωάννης	
	15.	Μπασακίδης Νικόλαος	

16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
17. Οικονομάκου Μαρία
18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος
20. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 21 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ