



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2011

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», συνέρχεται στην 19η/2011 συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 19962/29-4-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Γουρδέας Ανδρέας, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αναζίκος Ιωάννης, 5) Ανδρεάκος Κωνσταντίνος, 6) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 7) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 8) Γκλεγκλές Ιωάννης, 9) Δημόπουλος Δημήτριος, 10) Διασάκος Νικόλαος, 11) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 12) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 13) Καμβυσίδης Ιωάννης, 14) Καραγιάννης Ανδρέας, 15) Καρβέλης Γεώργιος, 16) Κουδούνης Αργύριος, 17) Μανδηλάρης Ιωάννης, 18) Μαρινάκης Σαράντος, 19) Μιχαλόπουλος Κων/νος, 20) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπασακίδης Νικόλαος, 23) Μπεχράκης Σταμάτης (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 174 απόφαση), 24) Μπουζιάνης Παύλος, 25) Μπούρας Ιωάννης, 26) Μπούχαλης Δημήτριος, 27) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 28) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 29) Μωρακέας Σπυρίδων, 30) Νιάρχος Αναστάσιος, 31) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 178 απόφαση), 32) Ντίντα Παναγιώτα, 33) Οικονομάκου Μαρία, 34) Πολίτης Δημήτριος, 35) Πουλόπουλος Δημήτριος, 36) Ριζάς Χρήστος, 37) Στασινόπουλος Στυλιανός, 38) Φαββατάς Δημήτριος, 39) Φωτέας Νικόλαος και 40) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στασινάκης Διονύσης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλαμάτας και Βέργας. Παραβρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας κ. Χειλάς Γεώργιος, ενώ δεν παραβρίσκεται η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Λιακουνάκου Βενετία.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Ασπροχώματος κ. Ζαγαρέλος Ηλίας και 2) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Βελτίωση – Αποκατάσταση Ζημιών από πυρκαγιές ορεινού όγκου Ταυγέτου» κατά πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που αφορά στην επιστροφή της 1ης αναλυτικής επιμέτρησης του έργου .

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Καραγιάννης αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 18054/19-4-2011 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων & Συντήρησης Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΣ ΤΗΣ Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ»

Κ.Α. 30.7323.98

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΣΑΤΑ
2. ΜΕΛΕΤΗ : 21/2010
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 135.000€ για το έτος 2011
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 450.000€ με ΦΠΑ
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 143/2010 αποφ. Δ.Ε.
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 13/07/2010
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 197/2010 αποφ. Δ.Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 41,37%
10. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 269.353,48€
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 22/06/2011
12. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ με τον 1^ο λογαριασμό : 135.300€ με ΦΠΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με το υπ αρ. πρωτ. 6419/17-02-2011 διαβιβαστικό, υποβλήθηκε από τον ανάδοχο Ηλιόπουλο Ιωάννη, η 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση του ανωτέρω έργου. Η υπηρεσία θεωρώντας ότι έπρεπε τα επιμετρητικά στοιχεία να έχουν ληφθεί από κοινού, ζήτησε και μετέβη με εκπρόσωπο του αναδόχου την 17-02-2011 στον τόπο του έργου, όπου και ελήφθησαν νέα επιμετρητικά στοιχεία. Έτσι συντάχθηκαν από την υπηρεσία νέες αναλυτικές επιμετρήσεις οι οποίες εστάλησαν εμπρόθεσμα στον ανάδοχο, με το υπ. αρ. 6419/569/16-03-2011 έγγραφο, προκειμένου αυτές να γίνουν αποδεκτές ως έχουν. Στη συνέχεια υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η υπ. αρ. 159/29-03-2011 ένσταση κατά της ανωτέρω πράξεως της Δ/νουσας υπηρεσίας, με την οποία ισχυρίζεται ότι δεν προβλέπεται η σύνταξη επιμετρήσεων από την υπηρεσία και τυχόν διαφωνία θα πρέπει αποκλειστικά να εκφράζεται επι των επιμετρήσεων που ο ίδιος έχει συντάξει.

Με βάση τα ανωτέρω σας παραθέτουμε τα κάτωθι :

Α. Σύμφωνα με το **άρθρο 52 του Ν.3669/08**,

α) **παράγρ.1** : «...Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο.»

β) **παρ.2** : «...Η Δ/νουσα Υπηρεσία μετά την παραβολή προς τα επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διορθώσεις των υπολογισμών, εγκρίνει τις επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο...»

γ) **παρ.3** : «Όταν πρόκειται για εργασίες, που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην τελική μορφή του έργου (*πρόκειται για τις λεγόμενες αφανείς εργασίες για τις οποίες συντάσσεται

Π.Π.Α.Ε)...ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση...και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών Π.Π.Α.Ε...»

Β. Οι υποβληθείσες από τον ανάδοχο επιμετρήσεις δεν έχουν συνταχθεί όπως προβλέπεται, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και επομένως δεν είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές, διότι :

α) Τα επιμετρητικά στοιχεία ελήφθησαν μονομερώς (από τον ανάδοχο) και όχι από κοινού με τον επιβλέποντα, με αποτέλεσμα να τίθεται θέμα αμφισβήτησής τους (όπως στοιχεία που αφορούν αρχική – τελική κατάσταση), καθιστώντας αδύνατη την επαλήθευσή τους καθώς και την παραβολή τους με τα στοιχεία της 1^{ης} αναλυτικής επιμέτρησης.

β) Ουδέποτε κλήθηκε ο επιβλέπωντας από τον ανάδοχο για παραλαβή αφανών εργασιών και σύνταξη Π.Π.Α.Ε. ώστε αυτός στη συνέχεια να συμπεριληφθεί στην αναλυτική επιμέτρηση.

γ) Οι συνταχθείσες από τον ανάδοχο επιμετρήσεις παρουσιάζουν πληθώρα στοιχείων, είναι πολύπλοκες, ενώ εμπλέκουν και ποσότητες εργασιών εκτός του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης, πράγμα, που καθιστά αδύνατη τη διόρθωσή τους.

Για τους ανωτέρω λόγους, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε λήψη επιμετρητικών στοιχείων παρουσία εκπροσώπου του αναδόχου (κ. Καριτινό Κων/νο) την 17/02/2011 και προχωρήσαμε στη σύνταξη πιο κατανοητών επιμετρήσεων, οι οποίες στηρίζονται σε όσον το δυνατόν σωστές εκτιμήσεις των αφανών εργασιών και που κατά τη γνώμη μας είναι εφικτό να ελεγχθούν και να επιβεβαιωθούν από τρίτους.

Σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ.3 του Ν.3669/08, «...η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί σε σοβαρές περιπτώσεις να ορίσει επιτροπή για την παραλαβή των εργασιών και τη σύνταξη των πιο πάνω πρωτοκόλλων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί επίσης και η προϊσταμένη αρχή να παραγγείλει τη συγκρότηση τέτοιων επιτροπών.»

Ενστάσεις κατά πράξεως της Δ/νουςας Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3669/08, απευθύνονται στην προϊσταμένη αρχή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.1,2,3 του Ν.3669/08

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1) Την απόρριψη της υπ. αριθμ. 13596/29-03-2011 ένστασης του Ηλιόπουλου Ιωάννη Ε.Δ.Ε. αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ», η οποία στρέφεται κατά της υπ. αριθμ. 6419/569/16-03-2011 πράξης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αφορά διαφωνία επι της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του ανωτέρω έργου.

2) Να δοθεί εντολή προς τη Δ/νουςα Υπηρεσία για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο, τη διόρθωση ή τη σύνταξη της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης επιμέτρησης του ανωτέρω έργου.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛ. ΕΡΓΩΝ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΙΛΛΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συν/να : 1) Η υπ. αρ. πρωτ. 13596 /29-03-2011 ένσταση του αναδόχου.

2) Το υπ. αρ. πρωτ. 6419/569/16-03-2011 έγγραφο του δήμου (επιστροφή 1^{ης} Αναλυτ. Επιμέτρησης)

3) Η υπ. αρ. πρωτ. 6419/17/02/2011 διαβιβαστικό αναδόχου (υποβολή 1^{ης} Αναλυτ. Επιμέτρησης)

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ: Η επιμέτρηση όταν γίνεται, γίνεται από τον εργολάβο ή γίνεται από μία ορισθείσα επιτροπή από τις τεχνικές υπηρεσίες; Δηλαδή πως έγινε η επιμέτρηση;

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Υπάρχουν οι αφανείς και οι εμφανείς εργασίες οι οποίες γίνονται για κάθε ένα έργο. Υπάρχει ο επιβλέπων μηχανικός στον οποίο πηγαίνει να ελέγξει τις επιμετρήσεις που έχει κάνει ο εργολάβος, σε κάποιες έχει παραστεί και ο ίδιος. Όμως εδώ υπήρξε μία διαφωνία κατά βάση των αφανών εργασιών οι οποίες είχαν γίνει και έφτασε μέχρι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Γι' αυτό έγινε η πρόταση η τριμελής επιτροπή κλπ.

ΔΙΑΣΑΚΟΣ: Εμείς λέμε ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι απόρροια του τρόπου που γίνονται τα έργα με εργολάβους κλπ, επαναφέρω τη συγκεκριμένη θέση μας πως πρέπει να γίνονται τα έργα από δημόσιο φορέα ή από υπηρεσίες του Δήμου. Θα ψηφίσουμε "λευκό".

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, με τους παρόντες κατά την ώρα της ψηφοφορίας να τάσσονται, ΥΠΕΡ οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων "ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", "ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" & "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ" και ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Υιοθετεί την υπ' αριθμ. πρωτ. 18054/19-4-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, και συγκεκριμένα:

- I. Απορρίπτει την υπ' αριθμ. πρωτ. Δήμου 13596/29-03-2011 ένσταση του Ηλιόπουλου Ιωάννη Ε.Δ.Ε. αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ», η οποία στρέφεται κατά της υπ. αριθμ. 6419/569/16-03-2011 πράξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αφορά διαφωνία επί της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του ανωτέρω έργου.**
- II. Δίνει εντολή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο, τη διόρθωση ή τη σύνταξη της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του ανωτέρω έργου.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γουρδέας Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αδαμόπουλος Ιωάννης
2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
3. Αναζίκος Ιωάννης

4. Ανδρέακος Κωνσταντίνος
5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης
7. Γκλεγκλές Ιωάννης
8. Δημόπουλος Δημήτριος
9. Διασάκος Νικόλαος
10. Δικαιουλάκος Βασίλειος
11. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
12. Καμβυσίδης Ιωάννης
13. Καραγιάννης Ανδρέας
14. Καρβέλης Γεώργιος
15. Κουδούνης Αργύριος
16. Μανδηλάρης Ιωάννης
17. Μαρινάκης Σαράντος
18. Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος
19. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
20. Μπάκας Ιωάννης
21. Μπασακίδης Νικόλαος
22. Μπεχράκης Σταμάτης
23. Μπουζιάνης Παύλος
24. Μπούρας Ιωάννης
25. Μπούχαλης Δημήτριος
26. Μπρεδήμας Θεόδωρος
27. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος
28. Μωρακέας Σπυρίδων
29. Νιάρχος Αναστάσιος
30. Ντίντα Παναγιώτα

31. Οικονομάκου Μαρία
32. Πολίτης Δημήτριος
33. Πουλόπουλος Δημήτριος
34. Ριζάς Χρήστος
35. Στασινόπουλος Στυλιανός
36. Φαββατάς Δημήτριος
37. Φωτέας Νικόλαος
38. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 14 Μαΐου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΔΕΑΣ