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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  19/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  453/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η Σεπτεµβρίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 19/15-09-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης,  
4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 484 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 457 
απόφαση), 8) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 
11) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 12) Μάλαµας Παναγιώτης (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 484 
απόφαση), 13) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 14) Μαυρέα Αικατερίνη, 15) Μέλιος Ιωάννης, 16) 
Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 484 απόφαση), 17) Μπαστακός Παναγιώτης, 
18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πασχάλης Γεώργιος, 21) 
Σούµπλης Μιχαήλ, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 470 απόφαση)  
και 23) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) ∆ιασάκος Νικόλαος, 3) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 4) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 5) 
Λαφαζάνος Γεώργιος, 6) Μαλαπάνης Χρήστος, 7) Μασούρας Γρηγόριος, 8) Μπάκας ∆ηµήτριος, 
9) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 10) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 11) Σπίνος Γεώργιος, και 12) 
Τσώλης Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη, ο οποίος 
αποχωρεί στη διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέµατος (αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 459 
απόφαση).  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3-(i) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Γνωµοδότηση επί αιτηµάτων για παράταση ηµεροµηνίας οριστικής παράδοσης: (i) δύο (2) 
καινούργιων απορριµµατοφόρων. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται αρχικά στο από 23-8-2006 έγγραφο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, το οποίο έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήµατος για παράταση ηµεροµηνίας οριστικής παράδοσης 
 
 Σας διαβιβάζουµε τη γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής, επί του αιτήµατος της 
εταιρείας «ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» για παράταση της 
ηµεροµηνίας οριστικής παράδοσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ», προκειµένου να αποφανθείτε τελικά σύµφωνα µε το άρθρο 27, 
παράγραφος 5 της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 
 
Συν/να: 

1. Γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής 
2. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 16688/8-8-06 έγγραφο της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. – 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
Και ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 21-8-2006 γνωµοδότηση της επιτροπής 
παραλαβής του µηχανολογικού εξοπλισµού, η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήµατος για παράταση ηµεροµηνίας οριστικής παράδοσης των δύο 
(2) καινούργιων απορριµµατοφόρων. 
 
ΣΧΕΤ: Το υπ΄ αρ. πρωτ. 16688/8-8-06 έγγραφο της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. – 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 
  
Στην Καλαµάτα σήµερα στις 21/8/2006, ηµέρα ∆ευτέρα, οι υπογεγραµµένοι: 

1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος (Ηλ. Μηχανικός) 
2. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος (Τεχν. Μηχ. Μηχανικός) και 
3. Κάτσος Παναγιώτης (Εργοδηγός) 

αποτελούντες την επιτροπή για την παραλαβή µηχανολογικού εξοπλισµού σύµφωνα µε την 
υπ΄ αρ. 70/2005 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συνεδριάσαµε δηµόσια στο ∆ηµοτικό 
κατάστηµα προκειµένου να εξετάσουµε το αίτηµα της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. – 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» για παράταση της ηµεροµηνίας οριστικής παράδοσης 
του εξοπλισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ». 
 
Συγκεκριµένα αφού λάβαµε υπόψη: 

1) την υπ΄ αρ. 123/2005 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Καλαµάτας, 
προϋπολογισµού 240.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., 

2) την υπ΄ αρ. πρωτ. 10852/26-5-06 υπογραφείσα σύµβαση, σύµφωνα µε την οποία ο 
χρόνος παράδοσης λήγει στις 22/8/2006, 
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3) το υπ΄ αρ. πρωτ.16688/8-8-06 έγγραφο της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. – 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» µε το οποίο αιτείται παράταση (30) εργάσιµων  
προκειµένου να ολοκληρώσει την παράδοση των δύο (2) καινούργιων 
απορριµµατοφόρων λόγω καθυστέρησης παραγωγής των πλαισίων Mercedes Benz  
AXOR 1828K µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων, 

4) το άρθρο 27, παράγραφος 5 της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) σύµφωνα µε το οποίο ο 
συµβατικός χρόνος παράδοσης δύναται να µετατίθεται σε περίπτωση σοβαρότατων 
λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης,  

5) το γεγονός ότι το αίτηµα υπεβλήθη εµπρόθεσµα (7 Αυγούστου 2006) ήτοι σε διάστηµα 
µεγαλύτερο του 1/8 πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης , 

 
εισηγούµεθα οµόφωνα να γίνει δεκτό το αίτηµα της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. – 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» για παράταση της ηµεροµηνίας οριστικής παράδοσης 
των δύο (2) καινούργιων απορριµµατοφόρων για επιπλέον τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες. 
  

       Τα µέλη 
1. Ξηρόγιαννης Γεώργος 
2. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος 
3. Κάτσος Παναγιώτης» 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω γνωµοδότηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτή διατάξεις, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Κάνει δεκτό το υπ΄ αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου Καλαµάτας 16688/8-8-2006 αίτηµα της 
εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» για παράταση 
της χρόνου οριστικής παράδοσης των δύο (2) καινούργιων απορριµµατοφόρων που 
έληγε στις 22/8/2006 και εγκρίνει την παράταση του χρόνου οριστικής παράδοσης  
για επιπλέον τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες ήτοι µέχρι 2 / 10 / 2006. 
  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  7. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  8. Κουδούνης Αργύριος 
  9. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  10. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  11. Μάλαµας Παναγιώτης  
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  12. Μαστοράκης ∆ηµήτριος  
  13. Μαυρέα Αικατερίνη 
  14. Μέλιος Ιωάννης 
  15. Μπάκας Ιωάννης  
  16. Μπαστακός Παναγιώτης 
  17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  19. Πασχάλης Γεώργιος 
  20. Σούµπλης Μιχαήλ 
  21. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  22. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 4 Οκτωβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 

 


