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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  21/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  565/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η Νοεµβρίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 21/17-11-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) Ζαφειρόπουλος 
∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 557 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 13) Κυριακόπουλος Γεώργιος,  14) Λαφαζάνος Γεώργιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 551 απόφαση), 15) Μασούρας Γρηγόριος,  16) Μαστοράκης 
∆ηµήτριος, 17) Μαυρέα Αικατερίνη (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 551 απόφαση), 18) Μέλιος 
Ιωάννης, 19) Μπάκας ∆ηµήτριος, 20) Μπάκας Ιωάννης, 21) Μπαστακός Παναγιώτης, 22) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 23) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 24) Πασχάλης Γεώργιος, 25) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 26) Σούµπλης Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 557 απόφαση), 
27) Σπίνος Γεώργιος, 28) Τσακαλάκου Σταυρούλα   και   29) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαλαπάνης Χρήστος, 5) 
Οικονοµόπουλος Βασίλειος  και  6) Τσώλης Πέτρος.    
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων Πηγών, Λαδά, και 
Καρβελίου, ήτοι οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος,  Βουτσής Γεώργιος  και  Μαρινάκης Σαράντος 
αντίστοιχα.  
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα ο Πάρεδρος του δηµοτικού διαµερίσµατος Νέδουσας  
κ. Μπατσικούρας ∆ηµήτριος. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης του έργου:  «Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών οδών 
Καλαµάτας (έργο έτους 2006)». 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 16-11-2006 σχετική εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
              «ΕΡΓΟ :ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

               (Εργο έτους 2006)  

              ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. 

              ΣΧΕΤ: υπ’ αριθ. 24053/15-11-06 
                           

                                      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ : Σ.Α.Τ.Α 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : υπ’ αριθ. 78/06 αποφ. ∆.Σ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 445.000 € 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 
 Υπ’ αριθ. 109/06 αποφ. ∆.Ε                                            

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-4-06 Λήξη προθεσµίας : 6-10-06  

Παράταση Προθεσµίας έως και 15-11-06 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: υπ αριθ. 168/06 αποφ. ∆.Ε 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 563.364,45€                       
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 444.903,68€ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε    

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 21,03% 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ:  1ος

 Λογαριασµός   115.284,74 €                                               

                     Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

       
Λαµβάνοντες υπ’ όψιν: 

 
 Την   αίτηση του  αναδόχου για παράταση προθεσµίας. 

 Τους λόγους που επικαλείται ,και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι: 

 α) Λόγω ένταξης στο έργο νέων προς κατασκευή δρόµων 

 β) της ανάγκης σύνταξης Ανακ. Πίνακα Εργασιών προκειµένου να συµπεριληφθούν αναγκαίες 

ποσότητες εργασιών για την ολοκλήρωση των προς κατασκευή οδών και  

 γ) λόγω κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά διαστήµατα τον µήνα Νοέµβριο, έχει 

καθυστερήσει χρονικά η πρόοδος των εργασιών και είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου 

στη συµβατική του προθεσµία    

                             Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε 

    
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και σε συνδυασµό µε το άρθρο 5 παρ. 4 του  Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 

παρ. 6α του Π.∆ 609/85 την κατά (46)  ηµερολογιακές ηµέρες παράταση προθεσµίας  ολοκλήρωσης 

του έργου και λήξη την  31-12-06                      
                                                                          Καλαµάτα  16-11-06 
  Ο ∆/ντης   Τ.Υ                                                                Ο Επιβλέπων Μηχανικός        

 Τζαµουράνης  Βασ. Πολ. Μηχ                                          Ντόγκας ∆ηµ. Πολ. Μηχ.» 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 

Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου 
«Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών οδών Καλαµάτας (έργο έτους 2006)» κατά σαράντα 
έξι (46) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή ηµεροµηνία λήξης ορίζεται η 31-12-2006.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 

  3. Βασιλάκη Γεωργία 

  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  

  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  

  6. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  7. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  10. Κουδούνης Αργύριος 

  11. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  12. Κυριακόπουλος Γεώργιος 

  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  14. Μασούρας Γρηγόριος 

  15. Μαστοράκης ∆ηµήτριος  

  16. Μαυρέα Αικατερίνη 

  17. Μέλιος Ιωάννης 

  18. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  19. Μπάκας Ιωάννης  

  20. Μπαστακός Παναγιώτης 

  21. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  22. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  23. Πασχάλης Γεώργιος 
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  24. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  25. Σούµπλης Μιχαήλ 

  26. Σπίνος Γεώργιος 

  27. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  28. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 4 ∆εκεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Πασχαλιά Μουρκάκου 

 


