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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  29/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  444/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Σεπτεµβρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 29η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 24-09-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 456 απόφαση), 6) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13)  
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης 
∆ηµήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 443 απόφαση), 18) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος και  21) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 448 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία, 5) Ράλλης 
Γεώργιος και 6) Τσερώνης Κων/νος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή το 
πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. 
Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση 
Παναγιώτα, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8)  Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) 
Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 1) Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος και 2) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης. 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  



Συνεδρίαση :29/2010                                Πέµπτη 30/09/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  444/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 
«∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Καλαµάτας στην περιοχή 

Λιανέικα – ∆ουσέικα Καλαµάτας». 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ’  αριθµ. πρωτ. 
20489/16-9-2010 εισήγηση του τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία έχει ως εξής: 
 
ΕΡΓΟ    : ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΑΝΕΙΚΑ – ∆ΟΥΣΕΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 
ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ  1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ  1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. 
 
   
 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α      Ε Ρ Γ Ο Υ. 
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ        : ΣΑΤΑ 
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 058/2009 απ. ∆.Σ. 
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ      : 250.000,00 € 
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 

       ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  : 440/2008. 
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 032/2008 απ. ∆.Ε. 
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.186.027,03 € µε Φ.Π.Α 
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 742.566,69 

€ µε Φ.Π.Α την 7-5-2009. 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 13-1-2009 
9. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

                       ΣΒΩΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 38,14 % 
11.  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : 101.232,65 € 
12.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 240 ηµέρες έως 2-1-2010. 

                                               1η παρατ. έως 30/4/2010 - 574/2009 απ. ∆.Ε.  
                                                      2η παρατ. έως 30/8/2010 – 208/2010 απ. ∆.Ε.  
 
 

Ε   Ι   Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 
 

  Σας υποβάλλουµε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και το 1ο 
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του ανωτέρω έργου συνταγµένο και θεωρηµένο από την Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου Καλαµάτας. Ο εν λόγω Α.Π.Ε κατόπιν προσκλήσεώς µας, υπεγράφη από τον ανάδοχο 
στις 23/8/2010 µε επιφύλαξη. 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν 3669/08 ο ανάδοχος µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία 15 ηµερών µπορεί να υποβάλει ένσταση για τους λόγους της επιφύλαξης. 
 Στις 7/9/10 έληξε η προθεσµία υποβολής ένστασης, χωρίς να υποβληθεί από τον 
ανάδοχο ένσταση, εποµένως αίρονται οι λόγοι της επιφύλαξης. 

Το αδιάθετο ποσό των απρόβλεπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
61.028,98 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι αυξηµένος της αρχικής σύµβασης κατά 22.625,55 € λόγω αύξησης 
Φ.Π.Α. από 19% σε 23%. 
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Η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε οφείλεται στην αλλαγή του Φ.Π.Α. 
από 19% σε 23% καθώς και σε αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών εσωτερικά των οµάδων, 
που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και σε µία νέα εργασία που δεν περιλαµβάνεται 
στην µελέτη, αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου όπου αναλυτικά αναφέρονται στην 
αιτιολογική έκθεση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
 
Α) Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
1) του άρθρου 4ου  του Ν.2372/96 
2) του άρθρου 43 & 5 του Π.∆. 609/85 
3) το άρθρου 4 του Ν.3418/06 

 
 
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 

ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΤΕΧ/ΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Κοιν/ση : Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΥΝ/ΝΑ: 1

ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 1

ο
 Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε 

 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτή διατάξεις,  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) και το 1ο  
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως 
Καλαµάτας στην περιοχή Λιανέικα – ∆ουσέικα Καλαµάτας» όπως αυτά έχουν 
συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, έχουν 
υπογραφεί από την Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΒΩΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ  και έχουν θεωρηθεί από τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην υπ΄αριθµ. 
πρωτ. 20489/16-9-2010 εισήγηση του τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 

 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
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 5. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 6. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 7. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 10. Λαγανάκος Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 12. Μπάκας Ιωάννης  

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 4 Οκτωβρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


