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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  29/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  445/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Σεπτεµβρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 29η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 24-09-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 456 απόφαση), 6) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13)  
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης 
∆ηµήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 443 απόφαση), 18) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος και  21) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 448 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία, 5) Ράλλης 
Γεώργιος και 6) Τσερώνης Κων/νος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή το 
πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. 
Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση 
Παναγιώτα, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8)  Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) 
Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 1) Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος και 2) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης. 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 
«∆ιάνοιξη και κατασκευή περιφερειακού δρόµου Βόρειας Γειτονιάς από Συνοικία 

Πλακωτά έως Λαγκάδα Λεΐκων και δευτερεύοντες δρόµοι». 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η από 29/9/2010 
εισήγηση του τµήµατος Εκτέλεσης Έργων & Συντήρησης Υποδοµών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία έχει ως εξής: 
 
ΕΡΓΟ : ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

ΑΠΟ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΛΑΚΩΤΑ ΕΩΣ ΛΑΓΚΑ∆Α ΛΕΪΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ 
∆ΡΟΜΟΙ. 
 

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.. 

 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ 

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:    995.900,00€ 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.: 1.189.809,54€ 

4. 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 

071/09  απ. ∆ηµ. Επιτροπή 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 14/04/09 

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 158/2009 απ. ∆ηµ. Επιτροπή 

7 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
Ε.∆.Ε. 
Α.Φ.Μ. 015029769 

9 ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 41,45% 

10. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α. 19%) 704.046,39 € 

10.1 ΠΟΣΟ 1ου  Α.Π.Ε. (ΜΕ Φ.Π.Α. 21%)  715.879,10 € 

11 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 03/09/2009 

12. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 180 Ηµέρες έως  03- 03-2010 

13.1 
1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2010 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Από 03-03-2010 έως  30-06-
2010 

13.2 
2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 329/2010 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Από 30-06-2010 έως  30-09-
2010  

14.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 76.160,00€ 

14.2 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 103.530,00€ 

14.3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 108.240,00 € 

14.4 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  ΜΕ ΤΟΝ 4ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  75.030,00 € 
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14.5 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  ΜΕ ΤΟΝ 5ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  51.660,00 € 

14.6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  ΜΕ ΤΟΝ 6ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 107.010,00 € 

15. Κ.Α.  30.7323.39 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σας υ̟οβάλουµε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) και το 1ο 
Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδων Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του ανωτέρου 
έργου θεωρηµένο α̟ό την Τεχνική Υ̟ηρεσία του ∆ήµου.  

1. Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
̟εριλαµβάνουν αυξοµειώσεις ̟οσοτήτων και νέες τιµές οι ο̟οίες οφείλονται: 

•••• σε διαφορο̟οιήσεις ̟οσοτήτων ανάµεσα στις ̟ροµετρήσεις και τις αναλυτικές 
ε̟ιµετρήσεις,  

•••• στην αλλαγή της όδευσης του κιβωτοειδούς οχετού οµβρίων  µε την βελτίωση των 
υδραυλικών και γεωµετρικών του χαρακτηριστικών (µείωση α̟αιτουµένων 
διαστάσεων  αγωγού), 

•••• στην ανάγκη εκτελέσεως νέων εργασιών για τις ο̟οίες δεν υ̟ήρξε ̟ρόβλεψη στην 
αρχική σύµβαση, 

2.  Το αδιάθετο ̟οσό των α̟ρόβλε̟των δα̟ανών του έργου ανέρχεται στο ̟οσό των 
14.636.36,67€  χωρίς Φ.Π.Α.. 

3. Ε̟έρχεται αύξηση της σύµβασης κατά 17.625,42€  έναντι της αρχικής σύµβασης του έργου 
(λόγω α̟οκλειστικά της αύξησης του ̟οσοστού του Φ.Π.Α. α̟ό 19% σε 23%). 

4. Το ̟οσό της σύµβασης µετά την έγκριση του ̟αρόντα 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών  θα ανέρχεται  στο ̟οσό των 721.671,81€. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και  του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του 
έργου σύµφωνα µε το άρθρο 57  του Ν. 3669/08. 

 

  Καλαµάτα 29-9-2010 

Ο Ε̟ιβλέ̟ων  Ο   ∆ιευθυντής  Τ.Υ. 

  ∆ήµου   Καλαµάτας 

Πα̟ουτσής Κων/νος    

Πολ. Μηχανικός  Τζαµουράνης  Βασιλείος 

  Πολ. Μηχανικός 

 Ο Αντιδήµαρχος   

   

 Σ̟ίνος Γεώργιος  

   

 
Κοιν/ση : Τ.Υ. ∆ήµου. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτή διατάξεις,  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) και το 1ο  
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «∆ιάνοιξη και κατασκευή περιφερειακού δρόµου Βόρειας 
Γειτονιάς από Συνοικία Πλακωτά έως Λαγκάδα Λεΐκων και δευτερεύοντες δρόµοι» 
όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ  ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε.» και 
έχουν θεωρηθεί από τον ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 5. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 6. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 7. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 10. Λαγανάκος Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 12. Μπάκας Ιωάννης  

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 19 Οκτωβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

     


