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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  32/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  480/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Νοεµβρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 32η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-11-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος,  13)  Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 477 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 17) Οικονοµάκου Μαρία, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 475 απόφαση) 
και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 477 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Λαγανάκος Γεώργιος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 5) Ράλλης 
Γεώργιος.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή το 
πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. 
Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση 
Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 8) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος 
Χρήστος, 9)  Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 11) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων 1) Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης και 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Βλάβες στο έργο «∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλεως Καλαµάτας στην 
περιοχή Λιανέικα – ∆ουσέικα». 

 
Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 22414/13-10-2010 εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, καθώς και το υπ’ αριθµ. πρωτ. 
22180/6-10-2010 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του παραπάνω έργου, τα οποία ήταν στο 
φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση των µελών του Σώµατος αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΡΓΟ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 
 
ΕΡΓΟ: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΑΝΕΪΚΑ - ∆ΟΥΣΕΪΚΑ» 
              

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Ε Ρ Γ Ο Υ 
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:  ΣΑΤΑ 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:  250.000,00 ευρώ 
3    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.186.027,03 ευρώ µε Φ.Π.Α  

   4.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
         ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 440/08 αποφ. ∆.Ε. 
   5 .  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 13/01/2009    
   6.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 032/2009 αποφ. ∆.Ε.   

7.   ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΒΩΛΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ  

8.   ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 38,14 % 

9.   ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 02/01/2010 
                                                               30/04/2010 1η παράταση 
                                                               30/08/2010 2η παράταση 

10. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 742.566,69 € 
 
            Σας αποστέλλουµε το από 6/10/2010 Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Βλαβών του ανωτέρω 
έργου και  
                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 
           Α) σύµφωνα µε το άρθρο 58 του Ν.3669/08, την έγκριση του Πρωτοκόλλου 
∆ιαπίστωσης Βλαβών, όπως αυτό έχει συνταχθεί και να αναγνωριστεί αποζηµίωση στον 
εργολάβο του έργου ύψους 2.168,26 € µε ΦΠΑ, για τη ζηµιά που υπέστη, λόγω ανωτέρας 
βίας.  
            Β) Την άµεση αποκατάσταση του οδοστρώµατος και την, χωρίς άλλη καθυστέρηση, 
ασφαλτόστρωση όλου του δρόµου από τον ανάδοχο του έργου, ώστε να αποφευχθούν 
µελλοντικές βλάβες στην οδοστρωσία από τις επερχόµενες νεροποντές. 
 
   Συνηµµένα:  
 - Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Βλαβών   
 
    

Ο Εισηγητής 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΛΙΛΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 
 
 

Καλαµάτα σήµερα 06-10-2010  ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.30πµ. τα παρακάτω 
µέλη της επιτροπής για την διαπίστωση βλαβών του έργου : «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΑΝΕΪΚΑ 
– ∆ΟΥΣΕΪΚΑ» : 
 
      1) Χρονόπουλος Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός, ως πρόεδρος 
      2) ∆ιαµαντόπουλος Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός, ως µέλος 
      3) Τζούµη Κων/να, Πολιτικός Μηανικός Τ.Ε., ως µέλος 
 
πού ορίσθηκαν µε την υπ’ αριθ. απόφαση 440/2010 του ∆.Σ., παρουσία του αναδόχου του 
έργου Χαρίτου Γεωργίου, διενεργήσαµε αυτοψία στον χώρο του ανωτέρω έργου και αφού 
ετέθησαν υπ'όψιν τα ακόλουθα στοιχεία του έργου ήτοι: 
 
1) Η υπ΄αρίθµ. 89/2008 µελέτη του έργου, 
 
1) Η  υπ' αριθµ. 10925/07-05-09 υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ ∆ήµου Καλαµάτας και 
αναδόχου του έργου, 
 
2) Η υπ΄αρίθµ. 21346/29-09-2010 δήλωση βλαβών του αναδόχου του έργου προς το ∆ήµο 
Καλαµάτας περί αποζηµίωσης λόγω ανωτέρας βίας, 
 
3) Η υπ΄αρίθµ. 440/2010 απόφαση του ∆.Σ. περί ορισµού επιτροπής για την σύνταξη του 
πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, 
       
έχουµε να αναφέρουµε τα εξής :  
 
      Εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων, που έλαβαν χώρα στην περιοχή κατασκευής του έργου : 
«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΑΝΕΪΚΑ – ∆ΟΥΣΕΪΚΑ» κατά την νυχτερινή ώρα, στις 25-09-2010 και ενώ  
είχαν µόλις ολοκληρωθεί οι εργασίες οδοστρωσίας, προξενήθηκαν ζηµιές στο ανωτέρω έργο. 
Κατόπιν τούτου υποβλήθηκε, όπως ορίζει ο νόµος, η υπ΄αρίθµ. 21346/29-09-2010 δήλωση 
από τον ανάδοχο, µε την οποία ζητά αποζηµίωση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας.  
 
       Η υπηρεσία, όρισε στη συνέχεια επιτροπή για την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου 
διαπίστωσης βλαβών, η οποία : α) διενέργησε άµεσα αυτοψία την 06-10-2010 και εξακρίβωσε 
την, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ύπαρξη ζηµιάς στο ανωτέρω έργο και β) κατεγράφησαν 
οι διαπιστωµένες βλάβες (νεροφαγιές, αποσάθρωση τελικής στρώσης οδοστρωσίας, απώλεια 
υλικού κλπ.), και κοστολογήθηκαν µε βάση τους συµβατικούς όρους και τιµές ως ακολούθως :  
 
       ∆ρόµος R7 (µήκους 440µ.) 
 
α) Από διατοµή ΚD573 έως ΚD719 :  
 
           190µ. Χ 5,00µ Χ 30% Χ 0,075µ = 21,38µ3 (1) 
όπου : 190µ το µήκος του τµήµατος του δρόµου 
           5,00µ το µέσο πλάτος του δρόµου 
           30%  η εκτιµώµενη φθορά –απώλεια υλικού της τελικής στρώσης οδοστρωσίας  
           0,075µ. το µέσω εκτιµώµενο προστιθέµενο πάχος οδοστρωσίας (5 ~ 10εκ.) 
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β) Από διατοµή ΚD719 έως ΚΒ541 :   
 
           250µ. Χ 7,50µ.Χ 50% Χ 0,075µ. = 70,31µ3 (2) 
όπου : 250µ το µήκος του τµήµατος του δρόµου 
           7,50µ το µέσο πλάτος του δρόµου 
           50%  η εκτιµώµενη φθορά –απώλεια υλικού της τελικής στρώσης οδοστρωσίας  
           0,075µ. το µέσω εκτιµώµενο προστιθέµενο πάχος οδοστρωσίας (5 ~ 10εκ.) 
 
Σύνολον (1) + (2) = 21,38µ3 + 70,31µ3 = 91,69µ3 
   
         Για την κοστολόγηση θα χρησιµοποιηθεί το  µε αρ. τιµ. 028 άρθρο της σύµβασης της 
89/08 µελέτης του έργου µε την αντίστοιχη συµβατική τιµή (26,71€/µ3) : 
 

Α.Τ. 028, (Ο∆Ο Γ- 1.1) ~ Υπόβαση οδοστρωσίας – υπόβαση µεταβλητού πάχους:  
 

                              91,69µ3 Χ 26,71€ = 2.449,04 € 
  Ε.Ο. 18% :      440,83 € 
    Σύνολο :      2.889,87 € 

                                            Έκπτωση 39% :      1.127,05 € 
    Σύνολο :      1.762,82 € 
  ΦΠΑ 23%:       405,45 € 

                                            Γενικό Σύνολο :     2.168,26 € 
 
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και το άρθρο 58 του Ν.3669/08, η επιτροπή εισηγείται: 
         
           Α) την έγκριση του Πρωτοκόλλου ∆ιαπίστωσης Βλαβών, όπως αυτό έχει συνταχθεί και 
να αναγνωριστεί αποζηµίωση στον εργολάβο του έργου ύψους 2.168,26 € µε ΦΠΑ, για τη 
ζηµιά που υπέστη, λόγω ανωτέρας βίας.  
 
            Β) Την άµεση αποκατάσταση του οδοστρώµατος και την, χωρίς άλλη καθυστέρηση, 
ασφαλτόστρωση όλου του δρόµου, ώστε να αποφευχθούν µελλοντικές βλάβες στην 
οδοστρωσία από τις επερχόµενες νεροποντές. 
  

 Το παρών συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως έπεται. 
                                               
                                                                      Καλαµάτα 06-10-2010 
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ                                Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
 
1) Χρονόπουλος Βασίλης 
                                                                                       Κοιν/ξία 
2) ∆ιαµαντόπουλος Βασίλης                         Χαρίτος Γεώργιος – Σβώλος Αθανάσιος 
 
3) Τζούµη Κων/να 
  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα,  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Ι. Εγκρίνει το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου «∆ιαµόρφωση 

κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλεως Καλαµάτας στην περιοχή Λιανέικα – 
∆ουσέικα», το οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης και 
αναγνωρίζει αποζηµίωση στον εργολάβο του παραπάνω έργου, ύψους δύο 
χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (2.168,26 €) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για τη ζηµιά που υπέστη λόγω ανωτέρω βίας.   

 
ΙΙ. Εγκρίνει την άµεση αποκατάσταση του οδοστρώµατος και την χωρίς άλλη 

καθυστέρηση, ασφαλτόστρωση όλου του δρόµου από τον ανάδοχο του 
παραπάνω έργου, ώστε να αποφευχθούν µελλοντικές βλάβες στην οδοστρωσία 
από τις επερχόµενες νεροποντές.  

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 15. Οικονοµάκου Μαρία  
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 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 23 Νοεµβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


