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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  35/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  578/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η ∆εκεµβρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 35η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 24-12-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 572 απόφαση), 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 571 απόφαση), 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 
8) Κουδούνης Αργύριος, 9) Κουρκουτάς Γεώργιος, 10) Λαγανάκος Γεώργιος, 11) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 12) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 572 απόφαση), 13) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 14) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 15) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 
572 απόφαση), 16) Οικονοµάκου Μαρία, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης 
∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος, 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 
579 απόφαση) και 21) Τσερώνης Κων/νος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 571 απόφαση και 
αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 572 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Κλείδωνας Θεοφάνης, 4)  Κοσµόπουλος Βασίλειος, 5) 
Μπάκας ∆ηµήτριος και 6) Ράλλης Γεώργιος.  
 
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αναπλάσεις 
τµηµάτων ∆ηµοτικών οδών (Κροντήρη και κόµβος Κροντήρη κ.λ.π. και επέκταση 

πεζοδροµίου οδού Αριστοµένους έως Βασ. Κων/νου)». 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 27364/16-12-2010 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος προς 
ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
«ΕΡΓΟ : ¨ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ (ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΣ 
ΚΡΟΝΤΗΡΗ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ Ο∆ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΩΣ ΒΑΣ. 
ΚΩΝ/ΝΟΥ¨. 
(Κ.Α.30.7323.68) 
ΘΕΜΑ   : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  
ΣΧΕΤ.   : Υπ’ αριθ. 26993/17-12-2010 αίτηση αναδόχου 
 

Α.  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α   Ε Ρ Γ Ο Υ 
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ 

2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ :                  αποφ. ∆.Ε. 

3. ΨΗΦΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:    50.000,00 € για το 2009 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 562.555,92 € 

5. 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 

278/2009 

6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 29/09/2009 

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  324/2009 αποφ. ∆.Ε. 

8. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ¨∆. ΣΦΕΛΑΓΓΗΣ & ΣΙΑ¨ Ο.Ε. 

9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 37,03 % 

10. 
ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

355.422,06 € µε Φ.Π.Α. την 28/01/2010 

11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 

180 ηµερολογιακές ηµέρες Λήξη την 
28/07/2010,  
1

η 
παράταση έως 26/09/10 υπ΄ αρ. 

366/10 απ. ∆.Σ. 
2

η
 παράταση έως 30/12/10 υπ΄αρ. 486/10 

απ. ∆.Σ. 

12. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :  
1

ος
 Λογ/σµός 55.163,43 € µε ΦΠΑ 

2
ος

 Λογ/σµός 69.999,77 €   µε ΦΠΑ 
3

ος
 Λογ/σµός 24.000,00 €   µε ΦΠΑ 

13. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΑΝΤΙΚ. µέχρι σήµερα : 45% της σύµβασης 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
 Έχοντας υπ΄ όψιν: 
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1. Την Υπ΄αριθ. 26993/17-12-2010 αίτηση αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται 
2.  Τη µη οµαλή χρηµατοδότηση του έργου (µη εξόφληση 2ου και 3ου Λογαριασµού 

ύψους 69.999,77 € και 24.000,00 €) αντίστοιχα. 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
 

 Την παράταση προθεσµίας µε αναθεώρηση για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου.  
Σύµφωνα µε το Π.∆. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α, κατά 90 ηµερολογιακές ηµέρες έως τις 
31/3/2011 
 
 Καλαµάτα 22/12/2010                                                                    Καλαµάτα 22/12/2010 
        Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                         Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                         ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 
Σ/ΝΑ     :   Αίτηση παρ. αναδόχου υπ’ αριθ. 26993/17-12-2010» 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου 

«Αναπλάσεις τµηµάτων ∆ηµοτικών οδών (Κροντήρη και κόµβος Κροντήρη κ.λ.π. 

και επέκταση πεζοδροµίου οδού Αριστοµένους έως Βασ. Κων/νου)», κατά 90 

ηµερολογιακές ηµέρες έως  την 31/3/2011 µε αναθεώρηση.  

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γουρδέας Ανδρέας  

 3. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 4. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 5. Κουδούνης Αργύριος  

 6. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 7. Λαγανάκος Γεώργιος  

 8. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 9. Μπασακίδης Νικόλαος  

 10. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 
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 11. Οικονοµάκου Μαρία  

 12. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 13. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 14. Σπίνος Γεώργιος  

 15. Τσακαλάκου Σταυρούλα   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 31 ∆εκεµβρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


