

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ(16-9-2014)

Π.Μ.ΒΕΡΓΑΣ

- Εγκρίθηκε η μελέτη των ρεμάτων από την Αποκεντρωμένη Δ/ση Πελοποννήσου. Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση των συναρμόδιων φορέων (Αρχαιολογία κλπ) της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελέτη διευθέτησης που απαιτείται και απεστάλη στην Δ/ση Περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η γεωλογική μελέτη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ρεμάτων θα μπορεί να εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

Π.Μ. ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

- Έχουν διαβιβασθεί στην Κτηματική Υπηρεσία τα διαγράμματα για τον καθορισμό αιγιαλού στο τμήμα που απαιτείται.

1. Π.Ε ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ

- Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των υψομετρικών μελετών και γίνεται ο έλεγχος της Π.Ε μετά την έγκριση της μελέτης της Γεωλογικής καταλληλότητας. (Εκτίμηση: μέσα στον Οκτώβριο 2014 θα γίνει ανάρτηση.)

2. Π.Ε ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ

- Υπήρξε εμπλοκή στο ΣΤΕ.

3. Π.Ε. ΠΥΚΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΑΝ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ

Α .ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ

- Βρίσκεται στη Περιφέρεια για κύρωση.

.Β. ΠΕ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

- Δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη οριοθέτησης του ρέματος.

Π.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

- Έχουν αποσταλεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για κύρωση τα επικείμενα κοινωφελών και κοινοχρήστων
- Ολοκληρώθηκε (κατόπιν υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους δημότες) ο έλεγχος επικειμένων από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία, συντάχθηκαν οι πίνακες επικειμένων ανά ιδιοκτησία και κοινοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους για τυχόν ενστάσεις εντός 15 ημερών
- Έχει ολοκληρωθεί η προεργασία συγκέντρωσης στοιχείων για τον ορισμό της τιμής μονάδας, από την επιτροπή εκτίμησης επικειμένων,

τόσο για τα επικείμενα όσο και για τον υπολογισμό της εισφοράς σε χρήμα, ώστε να προωθηθούν οι διαδικασίες των πληρωμών

6. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

- Κατατέθηκαν διορθωμένες Π. Αναλογισμού και ελέγχονται από την Υπηρεσία

7. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΪΚΑ

- Εκκρεμεί ο έλεγχος στη Δ/ση ΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Δ/σης στην Τρίπολη.

8. ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

- Αναμένονται στοιχεία από Ι.Μ. Αγ. Κων/νου και Αλεξανδράκεια Κληροδοτήματα.